PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

"CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO SAN ALEJANDRO JUNTA VECINAL LAS PALMERAS - DISTRITO DE IRAZOLA – PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI"

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

"Construccion del Campo Deportivo Con Grass Sintético San Alejandro Junta Vecinal Las Palmeras - Distrito de Irazola – Provincia de Padre Abad - Ucayali"

B. OBEJTIVO DEL PROYECTO

El objetivo principal que se pretende brindar adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en la Junta Vecinal Las Palmeras San Alejandro - del distrito de Irazola, Provincia Padre Abad.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

Con la intervención del proyecto se tendrá una superficie de cancha deportiva en condiciones físicas adecuadas en valor de 1960m2. Considerando el flujo convergente mixto de sectores ubicados en las calles adyacentes al parque como participantes directos así como de instituciones públicas y privadas dentro de la jurisdicción convergente al campo en proyección.

A continuación se presenta el cuadro del balance de la oferta versus la demanda.

AÑO	DEMANDA DE AREA DE CANCHA DE GRASS (M2)	CANTIDAD OFRECIDA	SUPERAVITO (DEFICIT)	CANTIDAD OFRECIDA CON PROYECTO	SUPERAVITO (DEFICIT)
0	1,888	0	-1888	1960	72
1	1912	0	-1912	1960	48
2	1937	0	-1937	1960	23
3	1962	0	-1962	1960	-2
4	1987	0	-1987	1960	-27
5	2013	0	-2013	1960	-53
6	2039	0	-2039	1960	-79
7	2065	0	-2065	1960	-105
8	2092	0	-2092	1960	-132
9	2119	0	-2119	1960	-159
10	2146	0	-2146	1960	-186

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

"Construccion del Campo Deportivo Con Grass Sintético – San Alejandro de la Junta Vecinal Las Palmeras - Distrito de Irazola – Provincia Padre Abad - Ucayali"

Alternativa N° 1:

La alternativa plantea la construccion del Campo Deportivo Junta Vecinal Las Palmeras, mediante la construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla:

1. Campo Junta Vecinal Las Palmeras:
   - Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 1,066.00 m2 (41.00 m x 26.00 m).
   - Sistema de drenaje con Geocompuesto de drenaje tridimensional de alta calidad de flujo de subdrenaje. Los elementos son del tipo de drenaje vertical y horizontal según diseños.
   - Muro Perimétrico: Viga de cimentación que se conectan con las zapatas, según diseño; sistema de malla olímpica de gramaje 2" x 2" por 10mm por 2.50 de altura.
   - Tribunas de concreto armado, camerinos y servicios higiénicos para hombres y mujeres. Vereda Perimetral y sistema de contenerizacion.
   - Instalaciones Eléctricas; tablero termo magnético y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.

Alternativa N° 2:

La alternativa plantea la mejora del campo Monte Alegre – Neshuya, mediante la construcción de infraestructura deportiva del cual se detalla:

2. Campo Junta Vecinal Las Palmeras:
   - Instalación de grass sintético tipo monofilamento en un área de 1,066.00 m2 (41.00 m x 26.00 m).
   - Sistema de drenaje convencional con piedra chancada/grava de 3/8" como lecho filtrante tipo dren francés.
   - Muro Perimétrico: Viga de cimentación que se conectan con las zapatas, según diseño; sistema de malla olímpica de gramaje 2" x 2" por 10mm por 2.50 de altura.

- Tribunas de concreto armado, camerinos y servicios higiénicos para hombres y mujeres. Vereda Perimetral y sistema de contenerizacion.
- Instalaciones Eléctricas; tablero termo magnético y luminarias de 1000 Watts de potencia, incluye postes, sistema puesta a tierra.

E. COSTOS DEL PIP

Los costos de inversión para las dos alternativas propuestas, a precios privados y precios sociales, se muestran a continuación:

CONCEPTO	ALTERNATIVA 1	
	A Precios Privados	A Precios Sociales
Elaboración del Expediente Técnico	33,624.41	30,567.65
Obras Civiles Proyectadas con impuestos	1,587,072.35	1,283,124.68
Supervisión y Liquidación de obra	33,624.41	30,567.65
Mitigación Ambiental	11,208.14	10,189.22
TOTAL	**1,665,529.32**	**1,354,449.20**

CONCEPTO	ALTERNATIVA 2	
	A Precios Privados	A Precios Sociales
Elaboración del Expediente Técnico	35,675.06	32,431.88
Obras Civiles Proyectadas con impuestos	1,683,863.03	1,365,838.30
Supervisión y Liquidación de obra	35,675.06	32,431.88
Mitigación Ambiental	11,891.69	10,810.63
TOTAL	**1,767,104.85**	**1,441,512.67**

F. BENEFICIOS DEL PIP

Para una eficiente evaluación económica es muy importante identificar adecuadamente cuáles son los beneficios directos que generaría el proyecto. Sin embargo, en este caso el proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo imposible cuantificar económicamente los beneficios y compararlos con los costos.

Entonces, se determinarán los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la satisfacción de la demanda actual y proyectada:

- Incentivar interés en la población deportiva.
- Mejorar en la capacidad locomotora del deportista.
- Aumentar logros en competencia básicas a nivel masculino y femenino.
- Incrementar el nivel deportivo del jugador de futbol en las distintas categorías mediante brindar condiciones adecuadas para ellas.

a) Beneficios Incrementales

Los beneficios Increméntales se calcula como la diferencia entre los Beneficios Con Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a continuación:

BENEFICIOS INCREMENTALES

AÑOS	SIN PROYECTO		CON PROYECTO		INCREMENTO	
	AREA DE CANCHAS DE GRASS EXISTENTES (M2)	USUARIOS ATENDIDOS	AREA DE CANCHAS DE GRASS EXISTENTES (M2)	USUARIOS ATENDIDOS	AREA DE CANCHAS DE GRASS EXISTENTES (M2)	USUARIOS ATENDIDOS
0	0	0	1066	575	1066	575
1	0	0	1066	582	1066	582
2	0	0	1066	590	1066	590
3	0	0	1066	598	1066	598
4	0	0	1066	606	1066	606
5	0	0	1066	614	1066	614
6	0	0	1066	622	1066	622
7	0	0	1066	630	1066	630
8	0	0	1066	638	1066	638
9	0	0	1066	646	1066	646
10	0	0	1066	654	1066	654

G. RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL

a) Metodología Costo / Efectividad

Se determinará el Valor Actual de los Costos Totales (**VACT**) sobre la base del flujo de costos, los cuales servirán para la evaluación de las metas globales. Asimismo para la evaluación de las metas referidas a resultados anuales se utilizará el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (**VAE**), tanto para la Alternativa 1, como para la Alternativa 2, y tanto a Precios privados como a Precios sociales, respectivamente.

Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los cálculos para la determinación de los Indicadores de los ratios Costo/Efectividad, se resumen seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios sociales. Las estimaciones del ratio de costo/efectividad (CE) actualizados a un costo de oportunidad del capital de 11% al año para cada alternativa es el siguiente:

DESCRIPCION (Precios Privados)		CANTIDAD	ALTERNATIVA 1:	ALTERNATIVA 2:
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES	**VACT**		**1,791,765.82**	**1,970,117.11**
VALOR ANUAL EQUIVALENTE	**VAE**		**343,505.77**	**377,698.13**
AREA CANCHAS DE GRASS CONSTRUIDA (M2)	AC	1,066.00	1,681	1,848
NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	UA (2011)	575	597	657

DESCRIPCION (Precios Sociales)		CANTIDAD	ALTERNATIVA 1:	ALTERNATIVA 2:
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES	**VACT**		**1,455,563.64**	**1,558,664.71**
VALOR ANUAL EQUIVALENTE	**VAE**		**279,051.26**	**298,817.13**
AREA DE CANCHA DE GRASS CONSTRUIDA (M2)	AC	1,066.00	1,365	1,462
NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	UA (2011)	575	485	520

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Sostenibilidad está referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente análisis referente a los siguientes puntos:

a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación, y pre-operación del proyecto:

La operación estará a cargo de Municipalidad Distrital Irazola, sin embargo se pude dar la posibilidad que la infraestructura sea administrada por un concesionario. Quien asumiría los costos de personal y el mantenimiento de la cancha y de la infraestructura complementaria.

b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación:

La organización encargada de la Ejecución del Proyecto en la etapa de inversión será la Municipalidad Distrital de Irazola quien cuenta con la organización y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecución del proyecto así como con los recursos financieros suficientes para su implementación con fondos provenientes del Tesoro Público.

En la etapa de operación del proyecto, la Municipalidad Distrital Irazola, se encargará de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto en coordinación con el concesionario si fuese el caso.

c. La disponibilidad de recursos:

El financiamiento del proyecto serán de los recursos procedentes del Tesoro Público, así como recursos propios con que cuenta la Municipalidad Distrital de Irazola.

En la etapa de inversión, la municipalidad asume el financiamiento de la elaboración del expediente técnico, así como, para la ejecución de la obra.

En la etapa de operación del proyecto, se entregará la administración a la misma Municipalidad, quien asumirá el pago del personal, y del mantenimiento de la infraestructura.

d. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas

La Municipalidad asume los costos de operación y mantenimiento, mediante la modalidad de concesión.

La Municipalidad se encargará del financiamiento de los intangibles y del monto de la ejecución de la obra y del IGV respectivo si fuese el caso..

La Sostenibilidad está referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del periodo de su horizonte. Se realiza el siguiente análisis referente a los siguientes puntos:

e. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación, y pre-operación del proyecto:

La operación estará a cargo de Municipalidad Distrital Irazola

f. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación:

La organización encargada de la Ejecución del Proyecto en la etapa de inversión será la Municipalidad Distrital Irazola quien cuenta con la organización y experiencia para supervisar el desarrollo y ejecución del proyecto así como con los recursos financieros suficientes para su implementación con fondos provenientes del Tesoro Público.

En la etapa de operación del proyecto, la Municipalidad Distrital de Irazola, se encargará de supervisar la buena marcha de la operatividad del proyecto.

g. La disponibilidad de recursos:

El financiamiento del proyecto serán de los recursos procedentes del Tesoro Público, así como recursos propios con que cuenta la Municipalidad.

En la etapa de inversión, la municipalidad asume el financiamiento de la elaboración del expediente técnico, así como, para la ejecución de la obra.

h. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas

La municipalidad financiante asume el mismo.

La participación de los beneficiarios:

Los beneficiarios directos está conformado por la población usuaria (deportistas) de la junta vecinal Las Palmeras que realizan sus actividades deportivas y se encargaran del buen uso y cuidado de la infraestructura.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Por sus características la fase de ejecución de las obras civiles del proyecto podría generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.

Impactos negativos de carácter temporal:

- Acumulación temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros).
- Acumulación de residuos sólidos durante la excavación.

Impactos positivos:

- Areas públicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural.
- Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de JJ VV. Las Palmeras.
- Ambiente saludable para la práctica de actividades deportivas

Plan de Manejo ambiental (PAMA)

El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de prevención, mitigación y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la etapa de construcción y operación del proyecto. A continuación se detalla las acciones del PAMA.

Actividades de Prevención:

- **Normativa ambiental**
- Charlas al personal de Obra, asa como uso de equipos de protección personal.
- Charlas a la comunidad
- **Señalización**
- Cartel de manejo ambiental

Actividades de mitigación ambiental:

- **Manejo de campamento de obra**
- instalación de contenedores
- Micro relleno sanitario

- Instalación de letrinas
- Clausura de micro relleno sanitario
- Clausura de letrina
- Implementación de botiquín
- Abandono de campamento y reposición de área

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION

La gestión realizada por las autoridades de los centros educativos colindantes a las aéreas publica, así como por los moradores del sector Junta Vecinal las Palmeras, han dado como resultado que la Municipalidad Distrital de Irazola, sea la organización encargada de la Formulación, Evaluación y financiamiento de las obras proyectadas para dar solución integral al problema. La Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto es la misma.

Su ejecución se planea realizarla bajo la modalidad de Contrata, mediante licitación pública, por lo que el presupuesto de obras proyectadas, incluyen Utilidad e impuesto 18% IGV.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

A continuación se presenta el plan de implementación de la alternativa seleccionada:

Criterios y Supuestos.

El Proyecto se ejecutará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Se ejecute en una etapa desde el punto de vista técnico y financiero, de modo que con el máximo dimensionamiento del proyecto se logre obtener los beneficios esperados al cabo del período inicial.
- Desde el punto de vista administrativo, se sostendrá la ejecución de una etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la generalidad de proyectos de inversión.
- Se cuente con financiamiento necesario de las diversas entidades públicas nacionales, regionales o locales, de modo de asegurar su ejecución.
- Se cuente con la adecuada respuesta de la población en términos de acceso a los servicios.

Etapas de Ejecución

Como se ha señalado la ejecución del Proyecto se sustenta en una sola etapa continuada. En este sentido se ha previsto una estrategia de ejecución de 5 grandes actividades, cuya adecuada combinación y secuencia, tendrá en cuenta las capacidades de gestión y financiamiento del Proyecto:

1. Elaboración del Expediente Técnico
2. Construcción de las obras civiles proyectadas
3. Ejecución del PAMA
4. Supervisión y Liquidación de Obra
5. Puesta en marcha del proyecto

Cronograma.

De acuerdo al plan de implementación de la alternativa elegida se presenta un cronograma en 1 etapas, la primera etapa por un plazo de 150 días calendarios distribuidos de la siguiente manera: 30 días para actividades correspondientes a la elaboración del expediente técnico (proceso de selección, elaboración, presentación, evaluación y aprobación), 120 días para actividades correspondientes a la ejecución de la obra.

Se considera la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de pre inversión, inversión y operación y mantenimiento.

- **Elaboración del expediente técnico**. Está constituida por un conjunto de actividades como la selección y contratación del consultor para la elaboración del expediente técnico para el diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversión.
- **Ejecución de Obras Civiles.** En esta etapa se desarrolla la construcción de las obras civiles de infraestructura, cuyo cronograma de ejecución será en 120 días calendarios.
- **Ejecución del PAMA.** Se considera los trabajos de prevención, mitigación y monitoreo de los posibles impactos ambientales del proyecto
- **Supervisión Y Liquidación de Obra**. Esta fase corresponde a los trabajos de supervisión y liquidación de obra por parte de la entidad.
- **Puesta en marcha del proyecto**. Consiste en la entrega de la obra a la comunidad 100 % operativo y con los reajustes necesarios.

Cronograma de Ejecución Etapa Pre operativa

Alternativa Seleccionada

DESCRIPCION	AÑO 2011			
	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes
FASE DE INVERSION (2011)				
ESTUDIO DEFINITIVO				
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO				
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				
PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A ENTIDAD				
EVALUACION DEL EXPEDIENTE ENTIDAD				
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO				
EJECUCION DE OBRA				
PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA				
EJECUCION DE LA OBRA				
EJECUCION DEL PAMA				
SUPERVISION DE OBRA				
ENTREGA DE LA OBRA				
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO				
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA				
LIQUIDACION DE OBRA				

Presupuesto Desagregado de Alternativa Seleccionada

ETAPA PRE-OPERATIVA							
		ALTERNATIVA 1			ALTERNATIVA 2		
		PRECIOS PRIVADOS	FR	PRECIOS SOCIALES	PRECIOS PRIVADOS	FR	PRECIOS SOCIALES
ESTUDIOS TECNICOS		**33,624.41**	---	**30,567.65**	**35,675.06**	---	**32,431.88**
OBRAS CIVILES							
Materiales	77.57%	848,938.63	1.1	933,832.49	917,293.63	1.1	1,009,022.99
Equipos y herramientas	5.77%	59,569.71	1.1	65,526.68	59,569.71	1.1	65,526.68
MOC(mano de obra calificada)	4.51%	119,550.19	1.1	108,681.99	119,563.42	1.1	108,694.02
MONC(mano de obra no calificada)	12.15%	92,755.27	0.63	58,435.82	92,742.04	0.63	58,427.49
COSTO DIRECTO		**1,120,813.80**		**1,166,476.99**	**1,189,168.80**		**1,241,671.18**
GASTOS GENERALES	10.00%	112,081.38	---	116,647.70	118,916.88	---	124,167.12
UTILIDAD	10.00%	112,081.38	---		118,916.88	---	
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL)		**1,344,976.56**		**1,283,124.68**	**1,427,002.56**		**1,365,838.30**
IGV DEL VR	18%	242,095.78			256,860.46		
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO		**1,587,072.34**		**1,283,124.68**	**1,683,863.03**		**1,365,838.30**
Supervisión y Liquidación de Obra		33,624.43	---	30,567.65	35,675.06	---	32,431.88
Mitigacion Ambiental		11,208.14	1.1	10,189.22	11,891.69	1.1	10,810.63
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1		**1,665,529.32**		**1,354,449.20**	**1,767,104.85**		**1,441,512.67**

Presupuesto Según meta Alternativa Seleccionada

ALTERNATIVA 1		
	AÑO 1	**AÑO 2**
ALTERNATIVA 1	PRECIOS PRIVADOS	PRECIOS PRIVADOS
INTANGIBLES	**67,248.83**	**0.00**
OBRAS CIVILES		
CANCHA SINTETICA JJ.VV LAS PLAMERAS	1,120,813.80	0.00
COSTO DIRECTO	**1,120,813.80**	**0.00**
GASTOS GENERALES	112,081.38	0.00
UTILIDAD	112,081.38	0.00
SUB TOTAL (VALOR REFERENCIAL)	**1,344,976.55**	**0.00**
IGV DEL VR	242,095.78	0.00
TOTAL COSTO DE OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO	**1,587,072.33**	**0.00**
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1	**1,587,072.33**	**0.00**
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1	**1,587,072.34**	

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Brindar adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el Campo Deportivo JJ. VV. Las Palmeras- San Alejandro.
2. La alternativa seleccionada (alternativa 1) plantea la mejora en el Campo Deportivo JJ.VV Las Palmeras y tales como se indica:

- Muro perimétrico de 575.00 ml, con una altura de 2.50 a nivel perimetral con malla olímpica de gramaje 2" x 2" con tubería galvanizada según diseño.
- Suministro e instalación de grass sintético tipo monofilamento 1066.00m2.
- Tribuna de concreto armado y su techado, sistema de vereda y contenerizacion de limpieza.
- Pórtico y boletería principal.
- Servicios higiénicos varones y mujeres y fuente de soda.
- Sistema de alumbrado en garita y cancha sintética según diseño.

3. Los resultados de la evaluación de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el proyecto es técnica, social y económicamente viable según los siguientes Indicadores que se resumen a continuación:

DESCRIPCION (Precios Privados)		CANTIDAD	ALTERNATIVA 1:	ALTERNATIVA 2:
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES	**VACT**		**1,791,765.82**	**1,970,117.11**
VALOR ANUAL EQUIVALENTE	**VAE**		**343,505.77**	**377,698.13**
AREA CANCHAS DE GRASS CONSTRUIDA (M2)	AC	1,066.00	1,681	1,848
NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	UA (2011)	575	597	657

DESCRIPCION (Precios Sociales)		CANTIDAD	ALTERNATIVA 1:	ALTERNATIVA 2:
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES	**VACT**		**1,455,563.64**	**1,558,664.71**
VALOR ANUAL EQUIVALENTE	**VAE**		**279,051.26**	**298,817.13**
AREA DE CANCHA DE GRASS CONSTRUIDA (M2)	AC	1,066.00	1,365	1,462
NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	UA (2011)	575	485	520

- La ejecución del proyecto por su ubicación y características constructivas no generará impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad.
- La sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Irazola.

- El proyecto contribuirá a incrementar el nivel socio cultural y deportivo de la población de la JJ. Vecinal Las Palmeras..
- En lo referente a la modalidad de ejecución, se recomienda la ejecución de obra por contrata, de tal manera que la responsabilidad de la ejecución recabe sobre una empresa solvente con capacidad técnica y económica para llevar a cabo la obra.

M. MARCO LOGICO

FORMATO 10
MARCO LÓGICO
(Alternativa Elegida)

	Resumen de objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Mejora en el nivel socio cultural y deportivo del poblador de la JJ.VV. Las Palmeras	estadísticas del IPD Ucayali Estadísticas municipales y regionales INEI	Realización de encuestas a nivel Regional Evaluación de impacto Censo Nacional de Población y Vivienda y proyecciones poblacionales del INEI.	Mejora la competitividad deportiva y en parti cular la disciplina del futbol
PROPOSITO	Atender a la Población deportista en condiciones físicas adecuadas	7125 usuarios atendidos al año 1066 m2 de infraestructura deportiva construida	Verificación de reportes IPD Evaluación de impacto Paneles fotográfico	realización de campeonatos y buen uso de la infraestructura deportiva construida
COMPONENTES	Construcción de canchas de grass sintético Construcción de cerco perimétrico infraestructura complementaria Mantenimiento de la Infraestructura deportiva	Construcción de 1066 m2 de cancha de grass sintético Construcción del Cerco Perimétrico en 576 ML Construcción de tribunas de concreto armado en San Alejandro - JJ VV. Las Palmeras Construcción de SS.HH. de hombres y mujeres Sistema de contenerizacion y limpieza Mantenimiento Periódico Mantenimiento extraordinario	Evaluación de metas y los presupuestos ejecutados por Gobierno Regional / Municipalidad Supervisión y seguimiento de la Obra Informe de Supervisión de la obra Evaluación de impacto	Aprobación y transferencia de recursos del MEF La infraestructura deportiva construida contri-buye a la mejora de la calidad de vida del po blador pucallpino. Se eleva el rendimiento y la formación de los deportistas dedicados al futbol
ACCIONES	Elaborar estudios definitivos e inspección Ejecución de las obras civiles. Operación y mantenimiento	Se realizara la elaboración de perfil a evaluación y su viabilidad Elaboración expediente técnico definitivo Proceso de adjudicación de Obra Adjudicación de Obra Buena Pro Ejecución del proyecto Liquidación de obra MDI es la encargada mantenimiento de la infraestructura	Actas de conformidad del servicio Cuaderno de obras, actas de recepción de obra actas de compromiso de operación y mantenimiento	Aprobación. Se cuenta con el presupuesto necesario Se cuenta con contratistas especializados en canchas de grass sintético
OBSERVACIONES				