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Capítulo 2 : ASPECTOS GENERALES 
 

2.1. Nombre del Proyecto 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO 

PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATÁZ, LA 

LIBERTAD 

 

Institución Educativa a intervenir: 

Departamento   : La Libertad 

Provincia   : Patáz 

Distrito   : Parcoy 

Localidad   : CP. Retamas 

Jurisdicción  : DRE La Libertad/UGEL Patáz 

Zona   : Rural  

Región Natural  : Sierra 

Código Modular  : 0213587 

 

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 

 

Unidad Formuladora  

Nombre   : Municipalidad Distrital de Parcoy 

Sector   : Gobiernos locales 

Persona Responsable : ING. JOSE ANTONIO PERALTA PAREDES 

De Formular 

Persona Responsable : ING. ERNESTOR D. VILLANUEVA VALERIANO 

De la U.F. 

 

Unidad Ejecutora 

Nombre   : Municipalidad Distrital de Parcoy  

Sector   : Gobiernos locales 

Persona Responsable : ANGEL PONCE SIMON 
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2.3. Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios 

Participación de entidades involucradas y beneficiarios. 

 Grupo de 
Involucrados 

Problemas percibidos Intereses Acciones y Estrategias  

ALUMNOS 

Docentes no aplican 
metodología y estrategias de 
aula adecuadas para el logro 
de los aprendizajes, la 
infraestructura y 
equipamiento en la institución 
educativa es deficiente. 

Que se brinde la 
atención necesaria 
para una mejor 
prestación del servicio 
educativo 

Organizar grupos de trabajo 
para solicitar apoyo a las 
instituciones públicas y 

privadas 

ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIAS 

(APAFA) 

 
Insuficiente coordinación 

entre las APAFA y la 
Institución educativa para el 

mejoramiento de los servicios 
educativos. 

Que sus hijos estudien 
en situaciones 

adecuadas. 
Coordinación 

adecuada entre las 
APAFA y la Institución 

educativas para el 
mejoramiento de los 
servicios educativos. 

Preocupación trasmitida al 
Director de la IE y UGEL_ 

para solucionar el 
problema. 

Compromiso e para trabajar 
arduamente en bien del 

mejoramiento de la 
educación. 

PERSONAL DOCENTE, 
ADMINISTRATIVO Y 
DIRECTOR DE LA I.E 

 
Deficiente compromiso de los 
docentes con la educación de 

los alumnos. 
 

Se halla riesgo en los 
ambientes estudiantes y no 

permite un servicio de 
atención de calidad al 

alumno. 

Compromiso de los 
docentes con la 
educación de los 

alumnos. 
Que se disponga de 

adecuada Infra 
estructura, y mobiliario. 

Solicitar atención al 
Gobierno Local y o / 

Regional para el 
financiamiento de la 

ejecución del proyecto. 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PARCOY 

Los ambientes construidos 
datan hace más de 20 años y 
dos ambientes tienen más de 
30 años por lo que su vida útil 

ya no tiene vigencia. 

Consolidar el proceso 
de Municipalización de 
la gestión educativa. 

Laborar proyectos de 
Inversión Publico en las 
instituciones educativas. 

MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE 

PATAZ 

Infraestructura del centro 
escolar en malas condiciones. 

Realización de Obras 
para la comunidad. 

Fomentar el financiamiento 
del proyecto de Inversión 

para poder ejecutar el 
mejoramiento de la 

institución educativa. 

Firmar convenios de 
cooperación entre 
padres de familia, 

dirección y 
Municipalidad. 

GRELL Y/O DEFENSA 
CIVIL. 

Preocupación por el sector 
correspondiente 

Inserción del centro 
educativo en la 
problemática de 
Instituciones que 

necesitan 
remodelación de la 

Región de la Libertad. 

Proponer medidas 
correctivas para evitar 

accidentes en el alumnado 
y Mejorar la infraestructura 

educativa. 
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2.4. Marco de Referencia 

2.4.1. Antecedentes del Proyecto: 

La Institución educativa se proyecta ejecutarse en la localidad de Retamas, en el 

distrito de la Parcoy, Provincia de Patáz, Región La Libertad.   

La Institución Educativa N° 80458 Ricardo Palma del CP. Retamas, se encuentra 

bajo la modalidad de la Educación Básica Regular, es decir cuenta con el nivel 

primaria. Con este proyecto se intervendrá con la construcción total de la 

infraestructura; así mismo la adquisición del equipamiento y mobiliario; 

implementación de programas de fortalecimiento de capacidades a docentes y 

alumnos de la Institución educativa. 

2.4.2. Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto 

Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del Sector 

Educación: 

FUNCIÓN 22: EDUCACIÓN 

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y 

servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación 

intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en 

el proceso de desarrollo socioeconómico. 

PROGRAMA 047: EDUCACIÓN BÁSICA 

Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica en los niveles inicial, 

primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la 

persona en el proceso de desarrollo socioeconómico. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 

 

Artículo 16.- Descentralización del sistema educativo 

Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 

El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los 

planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros 

educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. 

Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación 

adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. 
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Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del 

Presupuesto de la República. 

Artículo 17.- Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. 

 La educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del 

Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza 

el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento 

satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los 

costos de educación. 

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de 

quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la 

educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la 

cooperativa. 

El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los 

requiera. 

El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la 

educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva 

las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la 

integración nacional. 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 28044 

Artículo 3°.- La educación como derecho 

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado 

garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y 

la universalización de la educación básica. 

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a 

participar en su desarrollo 

Artículo 12°.- Universalización de la educación básica 

Para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como 

sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes de 

los niveles de inicial, primaria y secundaria. El Estado provee los servicios públicos 

necesarios para lograr este objetivo y garantiza que el tiempo educativo se equipare 

a los estándares internacionales. 

Corresponde a los padres, o a quienes hagan sus veces, asegurar la matrícula 

oportuna de los estudiantes y su permanencia en los centros y programas 

educativos. 
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PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 

 

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD 2010 ï 2021 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

ñLograr que ni¶as, ni¶os, j·venes y adultos culminen la educaci·n b§sica, con 

niveles ·ptimos de formaci·n y contin¼en aprendiendo toda la vidaò. 

 Este objetivo es coherente con el proyecto de inversión pública, ya que se pretende 

optimizar el proceso de aprendizaje en los estudiantes del centro poblado 

Uchucchuayo, porque es un problema latente al que hay dar respuesta inmediata. 

 

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE LA LIBERTAD 2010 ï

2021 

Existe acceso universal y educación de calidad con equidad (basada en valores) en 

todos los niveles, sin discriminación de ninguna índole, adecuada a la realidad de las 

regiones naturales y de las provincias, con enseñanza pública gratuita, sustentada 

en la ciencia y tecnología, con presupuesto por resultados y trabajando  

complementariamente con salud, agricultura y otros sectores relevantes. 
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Capítulo 3 : IDENTIFICACIÓN 
 

3.1. Diagnóstico de la situación actual. 

La situación actual se analiza las características más relevantes del área donde se 

localizan los afectados por el problema de infraestructura educativa en el Distrito de 

Patáz, siendo la I.E N° 80458 Ricardo Palma del CP. Retamas la unidad productora 

del servicio que ya existe pero que es inadecuado. Asimismo, se han identificado y 

caracterizado los peligros que puedan afectar a la zona en la que se ubica la 

infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. 

Zona y Población afectada:  
 

El área de estudio debe comprender a la I.E Ricardo Palma siendo en el distrito de 

Patáz donde se identificó el problema. Para delimitar el área de estudio considera 

los siguientes factores: 

Ubicación de la I.E N° 80458 RICARDO PALMA  

 

Situación GEO ï Política 

Ubicación Geográfica 
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La Institución educativa se encuentra ubicada en el Centro Poblado Retamas, distrito 

de Parcoy, Provincia de Patáz en el departamento de La Libertad. 
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Datos de la I.E N° 80458 RICARDO PALMA del según Nivel Educativo 

80458 RICARDO PALMA 

Nivel : Primaria  

Sector : Pública - Sector Educación 

Código Modular : 0213587 

Código de Local : 267546 

Localidad : CP: Retamas 

Distrito : Parcoy 

Provincia : Patáz 

Departamento : La Libertad 

UGEL : Patáz 

Director(a) : José Carlos Rios Barbaran 
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Características socioeconómicas de la zona de influencia 
 

Provincia de Patáz 

 

Las principales actividades que desarrolla es la agricultura y la ganadería .tiene 

potencialidades mineras aun no explotadas como del oro, plata y plomo. el sector 

agrícola se caracteriza por tener una producción de cultivos como la papa, trigo, 

cebada, arvejón, avena, centeno, oca, olluco maíz, ñuña, entre otros, cuyas 

unidades productivas producen en su mayoría para el autoconsumo y en pequeña 

escala para el mercado y sin los criterios técnicos de producción y gestión que les 

permite tener una aceptable rentabilidad.  

 

Los agricultores de esta zona carecen totalmente de asistencia técnica en el 

manejo de los cultivos y crianzas de animales, no hay control fitosanitario (alicuya), 

la consecuencia de todo esto es una mínima producción, de muy baja calidad, las 

tierras de cultivo son de excelente calidad para el desarrollo óptimo de la 

producción de trigo y otros cultivos importantes de la zona, no se tiene 

conocimiento de las buenas prácticas de clasificación, selección y embazado lo 

que influye directamente sobre la calidad del producto, la  comercialización se 

realiza a través del intermediario o acopiador y el productor en forma individual con 

precios nada favorables para el productor. Insuficiente información sobre mercados 

alternativos que les permita mejores precios de intercambio.  

 

La organización de agricultores es igualmente insipiente existiendo las 

comunidades campesinas que se unen en torno a la posesión de las tierras y del 

agua, pero no para producir y comercializar. 
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Población Económicamente Activa del Distrito de Parcoy ï Patáz. 

 

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  a 14 años 15 a 29 años 30 a 44 años 45 a 64 años 65 a más

Distrito PARCOY 14156 3223 5080 3887 1538 428

PEA 7181 60 3067 2884 1012 158

Ocupada 7072 58 2997 2855 1006 156

Trabajando por algun ingreso 5531 44 2426 2256 726 79

No trabajo pero tenia trabajo 1268 7 465 516 216 64

Ayudando a un familiar sin pago 273 7 106 83 64 13

Desocupada 109 2 70 29 6 2

Buscando trabajo habiendo trabajado 80 1 47 24 6 2

Buscando trabajo por primera vez 29 1 23 5

No PEA 6975 3163 2013 1003 526 270

Cuidado del hogar y no trabajo 2925 86 1209 923 495 212

Estudiante y no trabajo 3618 2952 637 26 3

Jubilado/pensionista y no trabajo 20 3 6 4 7

Rentista y no trabajo 43 21 12 3 7

otro 369 125 143 36 21 44

Area Urbana 6449 1424 2462 1807 615 141

PEA 3271 45 1449 1299 431 47

Ocupada 3196 44 1405 1273 427 47

Trabajando por algun ingreso 2745 33 1242 1087 354 29

No trabajo pero tenia trabajo 420 7 157 175 65 16

Ayudando a un familiar sin pago 31 4 6 11 8 2

Desocupada 75 1 44 26 4

Buscando trabajo habiendo trabajado 52 27 21 4

Buscando trabajo por primera vez 23 1 17 5

No PEA 3178 1379 1013 508 184 94

Cuidado del hogar y no trabajo 1318 43 602 442 164 67

Estudiante y no trabajo 1634 1295 314 23 2

Jubilado/pensionista y no trabajo 18 3 6 3 6

Rentista y no trabajo 30 15 9 3 3

otro 178 41 79 28 12 18

Area Rural 7707 1799 2618 2080 923 287

PEA 3910 15 1618 1585 581 111

Ocupada 3876 14 1592 1582 579 109

Trabajando por algun ingreso 2786 11 1184 1169 372 50

No trabajo pero tenia trabajo 848 308 341 151 48

Ayudando a un familiar sin pago 242 3 100 72 56 11

Desocupada 34 1 26 3 2 2

Buscando trabajo habiendo trabajado 28 1 20 3 2 2

Buscando trabajo por primera vez 6 6

No PEA 3797 1784 1000 495 342 176

Cuidado del hogar y no trabajo 1607 43 607 481 331 145

Estudiante y no trabajo 1984 1657 323 3 1

Jubilado/pensionista y no trabajo 2 1 1

Rentista y no trabajo 13 6 3 4

otro 191 84 64 8 9 26

GRANDES GRUPOS DE EDAD

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL
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Total de hogares en viviendas particulares con  ocupantes presentes, por variedad de 
artefactos que posee, según tipo de vivienda y total de ocupantes. 

 

 
 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

  

Radio
Televisor a 

color

Equipo de 

sonido

Lavadora de 

ropa

Refrigerado

ra o 

congelador

Computado

r
Ninguno

Distrito PARCOY 31348 16888 16168 3998 190 950 878 6606

Hogares 2986 1540 1571 386 18 87 87 649

Ocupantes presentes 12688 6904 6513 1613 77 388 352 2654

Casa independiente 15674 8444 8084 1999 95 475 439 3303

Hogares 2782 1453 1444 363 17 84 84 609

Ocupantes presentes 11932 6552 6014 1523 75 382 338 2533

Departamento en edificio 14714 8005 7458 1886 92 466 422 3142

Hogares 5 3 5 1 1

Ocupantes presentes 19 14 19 5 5

Vivienda en quinta 24 17 24 6 0 0 6 0

Hogares 43 9 35 6 5

Ocupantes presentes 134 24 114 20 12

Vivienda en casa de vecindad 177 33 149 26 0 0 0 17

Hogares 99 45 66 11 1 3 1 17

Ocupantes presentes 322 139 237 36 2 6 6 49

Choza o cabaña 421 184 303 47 3 9 7 66

Hogares 42 27 13 2 12

Ocupantes presentes 224 165 93 21 42

Vivienda improvisada 266 192 106 23 0 0 0 54

Hogares 9 1 3 2 1 5

Ocupantes presentes 35 3 18 7 3 14

Local no dest.para hab. humana 44 4 21 9 0 0 4 19

Hogares 6 2 5 1 1

Ocupantes presentes 22 7 18 1 4

Otro tipo 28 9 23 2 0 0 0 5

TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE 

OCUPANTES PRESENTES

TOTAL

ARTEFACTOS Y EQUIPOS QUE POSEE EL HOGAR



PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE 
PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD. 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY Página 15 

 

 
Población, migración, discapacidad, etnia, identidad y religión de la  

Población del Distrito de Parcoy y Provincia de Patáz. 
 

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

 

Cifras 

Absolutas
%

Cifras 

Absolutas
%

  POBLACION

    Población censada 78383 100 16437 100

    Hombres 41638 53.1 9998 60.8

    Mujeres 36745 46.9 6439 39.2

    Población por grandes grupos de edad 78383 100 16437 100

    00-14 31255 39.9 5504 33.5

    15-64 42612 54.4 10505 63.9

    65 y más 4516 5.8 428 2.6

    Población por área de residencia 78383 100 16437 100

    Urbana 20462 26.1 7478 45.5

    Rural 57921 73.9 8959 54.5

    Población adulta mayor (60 y más años) 6254 8 653 4

    Edad promedio 25.1 24.6

    Razón de dependencia demográfica 1/ 83.9 56.5

    Índice de envejecimiento 2/ 20 11.9

  MIGRACION

    Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 8515 10.9 5858 35.6

Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes)5687 8.4 3924 27

    Hogares con algún miembro en otro país 719 4.3 254 8.5

  DISCAPACIDAD (Hogares censados)

    Hogares con algún miembro con discapacidad 1536 9.2 314 10.5

    Urbana 423 8.9 160 10

    Rural 1113 9.4 154 11.1

  ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de la 

población de 5 y más años) 5/
�

    Idioma castellano 66852 98.6 14145 97.5

    Idioma o lengua nativa 4/ 698 1 339 2.3

  IDENTIDAD

    Población sin partida de nacimiento 1820 2.3 266 1.6

    Hombre 678 1.6 113 1.1

    Mujer 1142 3.1 153 2.4

    Urbano 257 1.3 79 1.1

    Rural 1563 2.7 187 2.1

    Población sin DNI (18 y más años) 3754 8.9 566 5.6

    Hombre 1428 6.2 224 3.3

    Mujer 2326 12.1 342 10.3

    Urbano 586 4.9 165 3.5

    Rural 3168 10.5 401 7.3

  RELIGION (Población de 12 y más años) 6/

    Católica 41494 77.6 9256 77.3

    Evangélica 9793 18.3 2241 18.7

Distrito PARCOY

VARIABLE / INDICADOR

Provincia PATAZ
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Estado Civil o conyugal y fecundidad de la población del 

Distrito de Parcoy, Provincia de Patáz. 

 

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

Educación y Salud de la población del Distrito de Parcoy, 

Provincia de Patáz. 

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Cifras 

Absolutas
%

Cifras 

Absolutas
%

  ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años)53476 100 11975 100

    Conviviente 17883 33.4 4802 40.1

    Separado 1387 2.6 285 2.4

    Casado 11997 22.4 2487 20.8

    Viudo 2326 4.3 270 2.3

    Divorciado 211 0.4 41 0.3

    Soltero 19672 36.8 4090 34.2

  FECUNDIDAD

    Mujer en edad fértil (15 a 49 años) 16233 44.2 3138 48.7

    Total de madres (12 y más años) 16678 67.9 2854 67.3

    Madres solteras (12 y más años) 912 5.5 117 4.1

    Madres adolescentes (12 a 19 años) 579 9 136 12

    Promedio de hijos por mujer 2.7 2.5

      Urbana 2.1 2.1

      Rural 2.9 3

VARIABLE / INDICADOR

Provincia PATAZ Distrito PARCOY

Cifras 

Absolutas
%

Cifras 

Absolutas
%

  EDUCACION

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 21613 67.2 3763 59.7

    De  6 a 11 años 11348 92.1 2045 93.8

    De 12 a 16 años 8105 82.9 1334 84

    De 17 a 24 años 2160 21.4 384 15.2

    Pobl.con educ. superior (15 y más años) 6363 13.5 2316 21.2

    Hombre 4335 16.9 1865 25.9

    Mujer 2028 9.4 451 12.1

    Pobl.analfabeta (15 y más años) 9439 20 1163 10.6

    Hombre 2768 10.8 368 5.1

    Mujer 6671 31 795 21.3

    Urbana 1171 8.8 276 5.5

    Rural 8268 24.5 887 15

  SALUD

    Población con seguro de salud 29990 38.3 8014 48.8

    Hombre 17074 41 5793 57.9

    Mujer 12916 35.2 2221 34.5

    Urbana 8180 40 3752 50.2

    Rural 21810 37.7 4262 47.6

    Población con Seguro Integral de Salud 18782 24 1788 10.9

    Urbana 2300 11.2 349 4.7

    Rural 16482 28.5 1439 16.1

    Población con ESSALUD 9971 12.7 5589 34

    Urbana 5122 25 2959 39.6

    Rural 4849 8.4 2630 29.4

Distrito PARCOY

VARIABLE / INDICADOR

Provincia PATAZ
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Participación Económicamente Activa de  la población de 14 años a más, 

del Distrito de Parcoy, Provincia de Patáz. 

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

  

Cifras 

Absolutas
%

Cifras 

Absolutas
%

  PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años)

    Población Económicamente Activa(PEA) 23515 7136

    Tasa de actividad de la PEA 47.9 63.6

    Hombres 75.1 85.8

    Mujeres 15.7 21.5

    PEA ocupada 22338 95 7028 98.5

    Hombres 19003 95 6207 98.5

    Mujeres 3335 94.7 821 98.3

    PEA ocupada según ocupación principal 22338 100 7028 100

    Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp 72 0.3 5 0.1

    Profes., científicos e intelectuales 1516 6.8 352 5

    Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 532 2.4 298 4.2

    Jefes y empleados de oficina 560 2.5 261 3.7

    Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 1263 5.7 409 5.8

    Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 7634 34.2 724 10.3

    Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 4038 18.1 2491 35.4

    Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 1086 4.9 507 7.2

    Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines 4806 21.5 1779 25.3

    Otra 39 0.2 24 0.3

    Ocupación no especificada 792 3.5 178 2.5

    PEA ocupada según actividad económica 22338 100 7028 100

    Agric., ganadería, caza y silvicultura 9800 43.9 1139 16.2

    Pesca 8 0

    Explotación de minas y canteras 5272 23.6 3757 53.5

    Industrias manufactureras 529 2.4 133 1.9

    Suministro de electricidad, gas y agua 56 0.3 28 0.4

    Construcción 953 4.3 319 4.5

    Comercio 1125 5 374 5.3

    Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 86 0.4 44 0.6

    Hoteles y restaurantes 460 2.1 223 3.2

    Trans., almac. y comunicaciones 506 2.3 253 3.6

    Intermediación financiera 6 0 1 0

    Activid.inmobil., empres. y alquileres 330 1.5 137 1.9

    Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 451 2 46 0.7

    Enseñanza 1167 5.2 159 2.3

    Servicios sociales y de salud 134 0.6 26 0.4

    Otras activ. serv.comun.soc y personales 221 1 98 1.4

    Hogares privados con servicio doméstico 413 1.8 95 1.4

    Organiz. y órganos extraterritoriales

    Actividad económica no especificada 821 3.7 196 2.8

VARIABLE / INDICADOR

Provincia PATAZ Distrito PARCOY
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Población  
 

Grafico N°1: Población  total, por grupos de edad.

 

Fuente: INEI - 2008. 

 

Grafico N° 2: Nivel educativo alcanzado en el distrito de Parcoy. 

 

Fuente: INEI - 2008. 
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En el distrito de Parcoy el nivel primario fue alcanzado por la mayoría de la 

población, sin embargo no hay mucho techo entre las personas sin nivel educativo. 

Por lo que es necesario trabajar en la cobertura del servicio de la educación 

básica. 

 

Grafico N° 3: Tipo de abastecimiento de agua en el distrito de Parcoy,  

La Libertad 

 

Fuente: INEI - 2008. 

 

Con respecto al abastecimiento de agua en el distrito de Parcoy se identifica que un 

sector mayoritario de pobladores de la zona rural y urbana lo adquiere de río, 

acequia, manantial o similar 

 

 

Grafico N° 4: Disponibilidad de SS.HH., en el distrito de Parcoy, La Libertad 

 

Fuente: INEI - 2008. 
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Con respecto a lo sanitario en el distrito de Parcoy se identificó que el sector 

urbano emplea el río, acequia o canal para verter sus aguas servidas, además que 

el sector rural en su gran mayoría no tienen acceso a dichos servicios o emplean 

pozo ciego/letrina. 

 

Grafico N°5: Principales actividades económicas en el distrito de Parcoy, 

La Libertad. 

 

Fuente: INEI - 2008. 

 

En el distrito de Parcoy el mayor sector de la población rural y urbana presenta 

actividades de obrero y operarios de mina, canteras, industria manufacturera y otros. 

 

El segundo sector está relacionado a trabajo no calificado de servicios, peón, 

vendedor ambulante y afines, el tercer sector en la población rural se dedica a la 

agricultura, trabajo calificado agropecuario y pesqueros y en el sector urbano 

trabajos de servicio personalizado y comerciante 
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Numero de Instituciones Educativas en EBR por tipo de gestión,  

Según Nivel educativo. - Distrito de Parcoy 

 

 

Fuente: Adaptado de http://escale.minedu.gob.pe 

 

Características Fisiográficas 
 

Relieve 

La Sierra del Dpto. La Libertad ocupa el 56 % de su territorio (Perú 2021:2000) y 

está conformada por los macizos andinos de la cordillera occidental y central, 

presente en el ramal montañoso que constituye la margen derecha del no Marañón.  

El 94.3 % de esta serranía está situada a más de 2,000 msnm, fraccionada en 

innumerables valles interandinos, cuencas, mesetas, punas y jalcas que conforman 

un panorama agreste, de difícil comunicación interna, población muy dispersa en 

algunas áreas y agrupadas en ciudades relativamente pequeñas, en otras. Son las 

vertientes, cuencas y subcuencas existentes las que articulan los diversos espacios 

y centros poblados. 

Las llanuras fluviales, al igual que las mesetas andinas no son muchas, abundando 

en cambio los pisos rocosos sin mueve, dando a la cumbre andina una configuración 

muy dentada.  

 

Clima 

Como no se cuenta con estación meteorológica en la provincia los datos de 

identificación climática son aproximados a base de información de especialistas y de 

zonas cercanas de perfil similar. Así se ha determinado que la temperatura sufre 

mucha variabilidad, yendo desde 05º C hasta los 20º C, con un promedio anual de 

12º C. 

Las precipitaciones descritas posibilitan para la mayoría de agricultores locales el 

regado de las siembras, muchos de los cuales ajustan su programación agrícola a 

las características de estos fenómenos. Sin embargo también reflejan en parte las 

I.E. Pública I.E. Privada

Básica Regular 39 4 43

Inicial 7 2 9

Primaria 25 1 26

Secundaria 7 1 8

Nivel Educativo en el 

distrito de PARCOY

Gestión
Total
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grandes dificultades que este espacio enfrenta entre Noviembre y Abril de cada año 

en términos de deslizamientos, desplomes, caída de puentes, caídas de carpeta 

asfáltica y en general diversas formas de interrupción y deterioro de carreteras que 

no sólo reducen fuertemente el capital de infraestructura de transporte y relación, 

aunados a pérdidas de vidas humanas, sino que generan procesos continuos de 

encarecimiento, escasez de servicios básicos, entre otros. 

En Parcoy, de los 20 centros poblados que atiende el Puesto de Salud de Parcoy y 

que están ubicados casi íntegramente en el distrito de Parcoy, en el 100 % de ellos 

existe la sospecha de contaminación del agua usada, tanto por aridez de los 

terrenos colindantes a la fuente como por enfermedad y muerte de animales y 

carencia de peces en el curso de agua, principalmente del Río Parcoy que atraviesa 

la zona. 

 

Parcoy, se soporta el cada vez creciente peligro de contaminación de aguas y suelos 

debido a las pozas de cianuración que construyen los mineros artesanos informales, 

ya que no aplican ninguna técnica para neutralizar el irreversible efecto químico 

deteriorante que generan. 

 
 

ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEÑO LISTA DE GENERACIÓN 

DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO  

 Lista de generación de Vulnerabilidad en el Proyecto   SI   NO  

 A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)      

 1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros 

de origen natural?  

 X    

 2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es 

posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?  

 X    

 B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)      

 1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo 

con el tipo de infraestructura que se trate?  

 X    

 2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características Geográficas y 

físicas de la zona de ejecución del proyecto?  

 X    

 3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de 

ejecución del proyecto?  

 X    

 4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las 

características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?  

 X    
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 C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia      

 1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, 

sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de 

peligros naturales?  

 X    

 2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por 

ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la 

ocurrencia de peligros naturales?  

 X    

 Elaborado por el consultor.  

Análisis de peligros en la zona afectada 

No existe historial de peligros naturales en la zona donde se pretende ejecutar el 

proyecto, del mismo modo no existen estudios que pronostiquen la probable 

ocurrencia de peligros naturales en la zona analizada, la probabilidad de ocurrencia 

de peligros es muy baja; del mismo modo los sismos tienen frecuencia e intensidad 

bajas. 

Análisis de peligros en la zona afectada 

Pregunta SI NO Comentarios 

¿Existe un Historial de Peligros Naturales en 

la zona en la cual se pretende ejecutar el 

proyecto? 

 X  

No existe un historial de 

peligros naturales en la zona de 

ejecución del proyecto. 

¿Existen estudios que pronostican la 

probable ocurrencia de peligros naturales 

en la zona bajo análisis? 

  X   

¿Existe la probabilidad de ocurrencia de 

peligros naturales durante la vida útil del 

proyecto? 

X   Muy baja 

Para cada uno de los peligros que 

continuación se detallan ¿Qué 

características: Frecuencia, intensidad, 

tendría dicho peligro, si se presentara 

durante la vida útil del proyecto? 

      

PELIGROS SI NO 
Frecuencia Intensidad 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Sismos X  X   X   

Fuente: Estudio de campo ï Elaborado por el Consultor 
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Diagnóstico de los servicios: 

Los servicios en los que intervendrá el PIP:  

Los servicios educativos de educación básica regular de la IE N° 80458 Ricardo 

Palma del CP. Retamas, Distrito de Parcoy, es de nivel primaria. El análisis de la 

oferta actual del servicio Educativo, se ha realizado identificando y evaluando la 

adecuación de los principales factores de producción (recursos humanos, 

infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros) a los estándares técnicos 

pertinentes. 

Cabe precisar que la educación inicial se está trabajando a través de los 

PRONOEIS, razón por lo cual solo tomaremos y trabajaremos la información del 

nivel Primaria. 

 

Matriculados en Nivel primaria desde el año 1998 al 2011 

   Fuente: Escale - MINEDU 

 

 

Matriculados en Nivel primaria 2011 

 

GRADOS/ 
PRIMARIA 

SECC. 
SEXO 

TOTAL 
M H 

Primero 2 17 32 49 

Segundo 3 25 31 56 

Tercero 2 22 14 36 

Cuarto  2 26 22 48 

Quinto 2 18 24 42 

Sexto 2 19 12 31 

TOTAL 30 34 262 

Fuente: Nominas de matrícula ï Elaborado por el consultor 
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INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE I.E. 
 

En situación actual la infraestructura del centro educativo se encuentra dividida en 

nivel inicial, y primario. 

 

Nivel Educativo: Inicial 

Turno  

Aula (s) 
que ocupa  

Área del 
aula(m2) 

Estado (operativo 
/ Inoperativo) 

Grado de adecuación 
(adecuado/Inadecuado) 

Recomendaciones 
(sustituir, remodelar, no 

intervenir) 
Observaciones 

Mañana  A1 42 Operativo Inadecuado Sustituir 
Construcción de adobe, 
techos en mal estado  

Fuente: Estudio de campo ï Elaborado por el consultor 

 

Nivel Educativo: Primaria 

Turno  

Aula (s) 
que ocupa  

Área del 
aula(m2) 

Estado (operativo 
/ Inoperativo) 

Grado de adecuación 
(adecuado/Inadecuado) 

Recomendaciones 
(sustituir, remodelar, no 

intervenir) 
Observaciones 

Mañana  

A1 45 Operativo Inadecuado Sustituir 
Construcción de adobe, 
techos en mal estado  

A2 50 Operativo Inadecuado Sustituir 
Construcción de adobe, 
techos en mal estado  

A3 50 Operativo Inadecuado Sustituir 
Construcción de adobe, 
techos en mal estado 

A4 48 Operativo Inadecuado Sustituir 
Construcción de adobe, 
techos en mal estado 

Fuente: Estudio de campo ï Elaborado por el consultor 

 
A continuación se muestra la infraestructura física 

 
Foto N° 1: Infraestructura de la I.E. N° 80458 Ricardo Palma   
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3.2. Definición del problema y sus causas 

 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 
                                          

El problema central identificado por los involucrados en el proyecto se define 
como: 

     

Inadecuada oferta del servicio educativo en la IE N° 80458 Ricardo 
Palma del CP. Retamas, Distrito de Parcoy 

         
         

Causas Directas 
Las principales causas del problema central, se han identificado mediante el 
estudio de campo realizado que a continuación se describen: 

     
¶ INADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

¶ INADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO. 

¶ BAJA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES. 

                                             
Causas Directas 
 
¶ INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE E INSEGURA 

¶ FALTA DE MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO 

¶ CAPACITACION DOCENTE INSUFICIENTE 

 
Efectos Directos 
 
¶ DISMINUCIÓN DE LOGROS DEL APRENDIZAJE. 

¶ DESMOTIVACIÓN DE LA CLASE ESTUDIANTIL. 

 
Efectos Indirectos 
 
¶ INCREMENTOS DE NIVELES DE DESERCIÓN ESCOLAR. 

¶ DIFICULTAD DE ACCESO A FORMACIÓN SUPERIOR. 

¶ DIFICULTAD DE ACCESO AL MERCADO LABORAL. 

 
 
 

Efecto Final: 
 

DISMINUCION DEL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION ESCOLAR EN EL CP. 
RETAMAS                                             
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ARBOL DEL PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

  

PROBLEMA
INADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80458 RICARDO PALMA 

DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY

INADECUADA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

BAJA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES

INADECUADO MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

INFRAESTRUCTURA 

INSUFICIENTE E INSEGURA

CAPACITACION 

INSUFICIENTE

FALTA DE MOBILIARIO Y 

MATERIAL EDUCATIVO

INCREMENTO DE NIVELES DE 

DESERCION ESCOLAR

DIFICULTAD DE ACCESO A 

FORMACION SUPERIOR

DIFICULTAD DE ACCESO AL 

MERCADO LABORAL

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DISMINUCION DEL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION ESCOLAR EN EL CP. 

RETAMAS

DISMINUCION DE LOGROS 

DEL APRENDIZAJE

DESMOTIVACION DE LA 

CLASE ESTUDIANTIL
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3.3. Objetivo del proyecto 

 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL  

                                              

    El objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución. 

Se ha definido el objetivo central del PIP como: 

 

Adecuada  Oferta del Servicio Educativo en la I.E. Nº 80458 Ricardo 
Palma del CP. Retamas, Distrito de Parcoy 

         
         

Medios de 1er. Nivel 
Los principales Medios de Primer Nivel que se han identificado mediante el 
estudio de campo realizado que a continuación se describen: 

     
¶ ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

¶ ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO. 

¶ ALTA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES. 

                                             
Medios Fundamentales 
 
¶ SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA Y COMPLEMENTARIA 

¶ SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO 

¶ OPORTUNA CAPACITACION DOCENTE 

 
Fines Directos 
 
¶ INCREMENTOS DE LOGROS DEL APRENDIZAJE. 

¶ MOTIVACIÓN DE LA CLASE ESTUDIANTIL. 

 
Fines Indirectos 
 
¶ DISMINUCION DE NIVELES DE DESERCIÓN ESCOLAR. 

¶ MEJORA EL ACCESO A FORMACION SUPERIOR. 

¶ MEJOR ACCESO AL MERCADO LABORAL. 

 
 
 

Fin Último: 
 

INCREMENTO DEL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION ESCOLAR EN EL CP. 
RETAMAS                                             
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ARBOL DEL SOLUCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO
ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80458 RICARDO PALMA 

DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY

INFRAESTRUCTURA 

MODERNA Y SUFICIENTE
CAPACITACION SUFICIENTE

INCREMENTO DE LOGROS 

DEL APRENDIZAJE

MOTIVACION DE LA CLASE 

ESTUDIANTIL

ADECUADA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

ALTA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES

ADECUADO MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

ADECUADO MOBILIARIO Y 

MATERIAL EDUCATIVO

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

INCREMENTO DEL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION ESCOLAR EN EL CP. 

RETAMAS

DISMINUCION DE NIVELES 

DE DESERCION ESCOLAR

MEJOR DE ACCESO A 

FORMACION SUPERIOR

MEJOR ACCESO AL 

MERCADO LABORAL
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3.4. Alternativas de solución 

 

 Relación de Medios Fundamentales 

    Para encontrar las alternativas de solución analizamos los medios fundamentales, 
lo que será necesario implementar un conjunto de acciones para el logro de los 
mismos. 

    

    

    ¶ Medio Fundamental 1. Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y 
complementaria.      

    ¶ Medio Fundamental 2. Suficiente y adecuado mobiliario y material educativo. 

     

    ¶ Medio Fundamental 3. Oportuna Capacitación Docente. 

     

    Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:  

                                                

      Los medios fundamentales 1, 2, 3 son imprescindibles.  

      Los medios fundamentales 1, 2, 3 son complementarios. 

 
 

 

 Planteamiento y Relación de acciones 

                                             

    ¶ Acción 1.1. Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y 

complementaria, con estructura tipo aporticada. 

    ¶ Acción 1.2.Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y 

complementaria, con estructura tipo mixta. 

    ¶ Acción 2.1. Adquisición de mobiliario y equipo educativo. 

    ¶ Acción 2.2. Adquisición de material educativo. 

    ¶ Acción 3.1. Capacitación a los docentes según nivel educativo. 

                                             

    Las acciones se relacionan de la siguiente manera:  

                                             

     
 Las Acciones (A1.1), (A1.2), (A2.1), (A2.2) y (A3.1) son imprescindibles  

     

      Las Acciones (A1.1) y (A1.2) son mutuamente excluyentes  

    
  Las Acciones (A1.1), (A2.1), y (A3.1) son complementarias  

    
 

      Las Acciones (A1.2), (A2.1), y (A3.1) son complementarias  
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Descripción de los proyectos alternativos. 

PROYECTO ALTERNATIVO 1 

 

Construcción infraestructura pedagógica y complementaria con estructuras de tipo 

aporticada, que consta de 08 aulas pedagógicas y 04 ambientes complementarios 

(sala de computo, dirección, comedor y sala de usos múltiples) con techo de 

cobertura, 02 Baterías de Servicios Higiénicos (cada Batería consta de 03 baños para 

hombres, 02 para mujeres y 01 para maestros) y 01 sistema de almacenamiento de 

agua (01 cisterna y 01 tanque prefabricados); implementación de mobiliario, equipos 

de Cómputo, materiales pedagógicos, según normatividad del sector; así como 

implementación de programas de fortalecimiento de capacidades para docentes 

según nivel educativo. 

 

PROYECTO ALTERNATIVO 2 

 

Construcción infraestructura pedagógica y complementaria con estructuras de tipo 

mixta, que consta de 08 aulas pedagógicas y 04 ambientes complementarios (sala de 

computo, dirección, comedor y sala de usos múltiples), 02 Baterías de Servicios 

Higiénicos (cada Batería consta de 03 baños para hombres, 02 para mujeres y 01 

para maestros) y 01 sistema de almacenamiento de agua (01 cisterna y 01 tanque 

prefabricados); implementación de mobiliario, equipos de Cómputo, materiales 

pedagógicos, según normatividad del sector; así como implementación de programas 

de fortalecimiento de capacidades para docentes según nivel educativo.  
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IV FORMULACION Y EVALUACION 
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Capítulo 4 : FORMULACIÓN Y EVALUACION 

 

4.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación 

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: pre 

inversión, inversión y post inversión.  

 

Fases de los proyectos de inversión pública alternativos 1 y 2 

FASES 

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN 

Elaboración del Perfil 

de Proyecto 

Elaboración del Expediente 

Técnico, y 

Ejecución del Proyecto 

Operación y  

Mantenimiento del 

proyecto, y 

Evaluación Ex post 

Elaborado por el Consultor 

 

4.1.1. Fase de pre inversión y su duración  

La fase de pre inversión del presente proyecto contempla el estudio a nivel de 

perfil.  

Esta fase termina con la declaración de viabilidad del PIP, y el tiempo 

aproximado de duración es (01) mes. 

4.1.2. Fase de Inversión y su duración  

La fase de inversión comprende la elaboración del expediente técnico y/o 

estudio definitivo y la ejecución del PIP. 

En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la 

capacidad física que permita la oferta de los servicios.  

A continuación presentamos un cuadro de los proyectos alternativos 1 y 2 en 

el que se indican la duración de cada uno de los componentes y la unidad de 
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tiempo con los que se trabajará cada uno de ellos, que tendrán la misma 

secuencia de ejecución y tiempo.  

 

Duración de la fase de inversión de los proyectos alternativos 1 y 2 
F

a
s

e
 d

e
 I
n

v
e

rs
ió

n
 

Componentes Duración 

Elaboración del Expediente Técnico 1 mes 

Ejecución del PIP: 

Infraestructura 

Equipamiento 

Capacitación 

 

6 meses 

2 meses 

2 meses 

Elaborado por el Consultor 

 

4.1.3. Fase de Post inversión  

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y 

mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, 

básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus 

desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para 

ello: personal, insumos, servicios (luz, agua, teléfono), entre los principales. 

En este proyecto la fase de post inversión presenta una sola etapa, debido a 

que en el año 1 de operación, el 100% de la población objetivo será 

incorporada. 

4.1.4. El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo  

El horizonte promedio de evaluación del proyecto alternativo 1 y 2, es de 10 

años, en el cual se prevé la operación y mantenimiento del proyecto en 

condiciones óptimas para brindar el servicio educativo. 

4.1.5. Organización de las fases y etapas de cada proyecto alternativo  

Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos están 

organizadas de acuerdo al tiempo de duración de cada una de las acciones 

necesarias para cumplir adecuadamente con el ciclo del proyecto. 
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A continuación presentamos un esquema de las fases y etapas de cada uno 

de los proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta la fase de pre 

inversión, inversión y post inversión. 

 

 

Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2 
FASES 

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN 

 Año 0 
Años 1 ï 10 

1 mes 1 mes 6 meses 

Elaboración del 
Perfil del 
Proyecto 

Elaboración del 
Expediente 
Técnico 

Ejecución del 
Proyecto 

Operación y 
Mantenimiento del 
proyecto. 
Evaluación Ex post 

Elaborado por el Consultor 

 

 

4.1.6. Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño. 

Para la toma de decisiones de la localización se ha tenido en cuenta los 

posibles riesgos al que podría estar sujeto el proyecto; el cual se ha 

determinado que por la geografía y naturaleza de los suelos de la ciudad 

universitaria no hay riesgos de gran escala tomando como referencia los 

demás edificios construidos en la zona de intervención, según se puede 

apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Análisis de vulnerabilidad 

Preguntas SI NO 

A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)   

1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita 
su exposición a peligros de origen natural? 

X  

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a 
situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la 
ubicación del proyecto a una zona no expuesta? 

 X 
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B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño)    

1. ¿La Infraestructura va a ser construida siguiendo la 
normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que 
se trate? 

X  

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las 
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del 
proyecto? 

X  

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas 
y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 

X  

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, 
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y 
físicas de la zona de ejecución del proyecto? 

X  

C. Análisis de vulnerabilidades por resiliencia.   

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos 
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del 
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 

X  

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos 
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer 
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros 
naturales? 

X  

 

También es necesario señalar que la infraestructura del presente proyecto ha 

sido diseñada de acuerdo a las Normas Técnicas y al Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 
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4.2. Análisis de la demanda 

4.2.1. Servicios que ofrecerá cada proyecto alternativo 

Los proyectos alternativos determinados en el módulo de identificación, está 

referido a la prestación del servicio de educación Básica regular, 

específicamente el nivel inicial, primaria y secundaria de menores   en la zona 

de influencia que serán demandados en el ámbito geográfico de acción del 

proyecto.  

La Educación Inicial se articula con la Educación Primaria asegurando 

coherencia pedagógica y curricular. 

a) nivel de educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar 

integralmente a niños y niñas. 

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 

vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de 

habilidades necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante, 

así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

La Educación en el Perú se organiza en ciclos. El primero comprende el primer 

y segundo grados, mientras que el segundo abarca el tercero, cuarto y quinto 

grados. 

 

Fuente: DCN ï EBR 2009 
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 Visión. 

La Educación logra en los estudiante un desarrollo integral de sus 

capacidades, valores éticos y actitudes para alcanzar su autorrealización en 

una sociedad pluricultural, solidaria y democrática, donde se valoran los 

desempeños productivos e innovadores, la cultura de la calidad y los 

emprendimientos, en concordancia con las necesidades y potencialidades 

locales, regionales y nacionales para el desarrollo sostenible. 

 

Misión 

Formar integralmente al estudiante en los aspectos físico, afectivo, cognitivo y 

espiritual para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía 

y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar un 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

 

Objetivo General 

Elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de 

capacidades y valores para la vida, el trabajo y la ciudadanía, mejorando la 

calidad, equidad y pertinencia de la Educación Secundaria, orientada al 

desarrollo humano sostenible y en el marco de una sociedad educadora 

participativa. 

 

Diagnóstico de la situación actual de la demanda 

 

 

 

 

 

 

  

DEMANDA ACTUAL

Matrícula por Grado 1998 - 2011:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 404 423 447 433 448 418 398 407

PRIMARIA

1 º 81 92 86 94 69 79 76 97

2 º 93 88 78 79 93 63 66 64

3 º 76 92 93 63 82 80 59 66

4 º 67 60 87 60 70 72 77 60

5 º 47 50 59 84 68 64 63 69

6 º 40 41 44 53 66 60 57 51

Total 404 423 447 433 448 418 398 407
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Diagnóstico de la demanda Proyectada 

 

 

Elaborado por el Consultor   

 

4.3. Análisis de la oferta 

El análisis de la oferta involucra la determinación de la oferta optimizada del área de 

Influencia del problema educativo, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el 

proyecto.  

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, 

óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no 

incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evalúa). Es decir, se debe 

calcular cuál es la capacidad de cada establecimiento en lo que se refiere al total de 

alumnos y niveles educativos que puede atender, dada la infraestructura (capacidad 

normativa de aulas, servicios higiénicos y patios) y los recursos humanos, físicos, de 

gestión y financieros de los que dispone, si se mejoran la distribución y utilización de 

dichos recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de sus 

actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no 

impliquen mayores costos. Por esta razón, la situación actual optimizada será 

estimada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles en cantidad y 

calidad, sin considerar inversiones adicionales a las ya Programadas. 

Acciones típicas relacionadas con los recursos de los que disponen los 

establecimientos educativos y que hacen posible alcanzar la oferta optimizada son 

las siguientes: 

Å Optimización de infraestructura: cambio de destino de ambientes, habilitación 

de ambientes en desuso, búsqueda de infraestructura alternativa que pueda 

DEMANDA PROYECTADA

Matrícula por Grado 2012 - 2022:

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

419 425 432 439 446 453 460 467 474 481 488

83 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

419 425 432 439 446 453 460 467 474 481 488

PRIMARIA
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usarse a bajo costo, traslado de alumnos de escuelas congestionadas a otras 

con capacidad instalada ociosa, ampliación de turnos horarios, entre otros. 

Å Optimización de recursos humanos: redistribución de personal entre 

establecimientos educativos (reforzando aquellos más débiles), búsqueda de 

personal voluntario, reorganización de turnos y jornadas de trabajo, etc. 

Å Optimización de equipos: cambios en los turnos de uso (para dar un uso más 

intensivo a Ciertos equipos), reparación menor y mantenimiento de equipos con 

trabajo voluntario, entre otras actividades. 

 

4.3.1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios 

educativos. 

La determinación de la oferta actual optimizada de los servicios educativos que 

el proyecto brindará se ha realizado teniendo en cuenta las principales 

características y determinantes de dicha oferta. Para ello ha sido necesario 

analizar: 

 

El Distrito de Parcoy cuenta con instituciones educativas de nivel inicial, 

primario y secundario según la siguiente tabla: 

 

I.E. Públicas y privadas en el Distrito de Parcoy 

Nivel Educativo en el 
distrito de PARCOY 

Gestión 
Total 

I.E. Pública I.E. Privada 

Básica Regular 39 4 43 

Inicial 7 2 9 

Primaria 25 1 26 

Secundaria 7 1 8 

 

 

Situación Actual de  Recursos Humanos 

Nivel Educativo en 
el distrito de 

PARCOY 

Gestión 
Total 

Docentes Administrativos Director 

Básica Regular 15 6 3 24 

Inicial 1 1 1 3 

Primaria 5 2 1 8 

Secundaria 9 3 1 13 
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Los niveles educativos que se ofrecen la Institución educativa en estudio 

 

La I.E N° 80455 Luis Valle Goicochea del CP. La Soledad, distrito de Parcoy, 

provincia de Patáz, oferta el servicio de educación básica regular en el nivel 

inicial y primario, con las siguientes características. 

 

Nivel / modalidad:  Primaria 
 

Forma: Escolarizado 
  

Matrícula total: 262 
  

Gestión: Pública - Sector Educación 

Turno: Continuo sólo en la mañana 

Estado: Activo 
  

Fuente: Minedu - Escale 

 

 

Tendencia histórica de la matrícula por nivel y grados educativos. 

 

La tendencia histórica de matrículas según nivel educativo en la I.E N° 80455 

Luis Valle Goicochea del CP. La Soledad, distrito de Parcoy, provincia de 

Patáz, la libertad, se ha mantenido estable según las estadísticas del 

ministerio de educación. 

 

Nivel / modalidad: Primaria 
 

 

Fuente: Minedu - Escale 

 

 

 

 

 

Matrícula por Grado 1998 - 2011:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 281 289 318 326 347 340 320 312 306 319 282 279 262 262

PRIMARIA

1 º 85 56 67 68 72 65 45 44 51 47 45 47 50 49

2 º 57 74 69 72 65 55 74 62 54 62 50 56 47 56

3 º 44 52 66 64 61 55 54 78 56 55 55 51 40 36

4 º 50 40 47 55 61 55 66 45 63 62 49 47 45 48

5 º 31 41 34 43 47 50 36 51 46 49 43 41 29 42

6 º 14 26 35 24 41 60 45 32 36 44 40 37 51 31

Total 281 289 318 326 347 340 320 312 306 319 282 279 262 262
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Fuente: Minedu - Escale 

 

 

Fuente: Minedu - Escale 

 

4.3.2. Los recursos físicos y humanos disponibles directamente vinculados 

con los proyectos alternativos 

 

Para la I.E N° 80455 Luis Valle Goicochea del CP. La Soledad, distrito de 

Parcoy - provincia de Patáz se ha determinado la infraestructura, los recursos 

físicos y los recursos humanos disponibles para brindar cada uno de los 

niveles y grados educativos relacionados con el proyecto. 

 

Oferta Actual de Infraestructura: 

 

Nivel / modalidad: Inicial 

Actualmente solamente se cuenta con 01 aula para el nivel inicial, la misma 

que se encentra en condiciones inadecuadas. 

 

Nivel Educativo: Inicial 

Turno  

Aula (s) 
que 

ocupa  

Área del 
aula(m2) 

Estado 
(operativo / 
Inoperativo) 

Grado de adecuación 
(adecuado/Inadecuado) 

Recomendaciones 
(sustituir, remodelar, no 

intervenir) 
Observaciones 

Mañana  A1 42 Operativo Inadecuado Sustituir 
Construcción de 
adobe, techos en 

mal estado  

Fuente: Estudio de campo ï Elaborado por el consultor 

 

Secciones 1998 - 2011: 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 9 9 10 11 12 6 12 12 12 12 12 13

PRIMARIA

1 º 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

2 º 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3

3 º 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2

4 º 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

5 º 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2

6 º 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2

Total 9 9 10 11 12 6 12 12 12 12 12 13 12 13

Docentes 1998 - 2011:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 4 10 11 12 13 7 13 14 13 0 13 15 13 13

4 10 11 12 13 7 13 14 13 0 13 15 13 13
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Nivel / modalidad: Primaria 
 

Actualmente en el nivel primario se cuenta con 04 aulas, la misma que se 

encuentra en condiciones inadecuadas, debido a que son construcciones de 

muros de adobe, techos de calamina y pisos de cemento pulido. 

 

Nivel Educativo: Primaria 

Turno  

Aula (s) 
que ocupa  

Área del 
aula(m2) 

Estado 
(operativo / 
Inoperativo) 

Grado de adecuación 
(adecuado/Inadecuado) 

Recomendaciones 
(sustituir, remodelar, 

no intervenir) 
Observaciones 

Mañana  

A1 45 Operativo Inadecuado Sustituir 
Construcción de 
adobe, techos en mal 
estado  

A2 50 Operativo Inadecuado Sustituir 
Construcción de 
adobe, techos en mal 
estado  

A3 50 Operativo Inadecuado Sustituir 
Construcción de 
adobe, techos en mal 
estado 

A4 55 Operativo Inadecuado Sustituir 
Construcción de 
adobe, techos en mal 
estado 

Fuente: Estudio de campo ï Elaborado por el consultor 

 

 

Oferta optimizada de Infraestructura: 

 

Oferta Optimizada de Ambientes - Nivel Primaria 

Aula 
Grado de adecuación 

(adecuado/Inadecuado) 
Area del aula 

(m2) 
Indice 

(m2/alumno) 

Oferta 
optimizada  
(# alumnos) 

Oferta optimizada  
(#secciones) 

A1 Inadecuado 42 1.3 0 0 

 

 

 

Oferta Optimizada de Ambientes - Nivel Primaria 

Aula 
Grado de adecuación 

(adecuado/Inadecuado) 
Área del aula 

(m2) 
Índice 

(m2/alumno) 

Oferta 
optimizada  
(# alumnos) 

Oferta optimizada  
(#secciones) 

A1 Inadecuado 45 1.3 0 0 

A2 Inadecuado 50 1.3 0 0 

A3 Inadecuado 50 1.3 0 0 

A4 Inadecuado 48 1.3 0 0 
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Proyección de la Oferta Optimizada: 

La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluación se ha 

determinado por el número de secciones: 

Proyección de la oferta optimizada de infraestructura 

 

Oferta optimizada (# de Secciones) por nivel educativo y grado  

Nivel / 
modalidad 

 Horizonte  de proyecto (Año)/ Años calendarios  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Primaria                        

 1º Grado  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 2º Grado  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 3º Grado  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 4º Grado  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 5º Grado  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 6º Grado  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

4.4. Balance oferta ï demanda 

El Balance Oferta ï Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre 

demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada.  

El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como 

la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la IE 

80458 Ricardo Palma del CP. Retamas - Distrito de Parcoy, en el nivel de educación 

primaria. 

 

Elaborado por el Consultor 

BALANCE OFERTA-DEMANDA

Secciones 2012 - 2022: 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-209 -215 -222 -229 -236 -243 -250 -257 -264 -271 -278

-23 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40 -42

-43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53

-40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50

-37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47

-39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49

-27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37

-209 -215 -222 -229 -236 -243 -250 -257 -264 -271 -278

PRIMARIA
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4.5. Análisis Técnico de las Alternativas de Solución. 

El proyecto ha sido diseñado para solucionar las causas principales que generan el 

problema central como son: (a) Insuficiente e inadecuada Infraestructura pedagógica, 

(b) Insuficiente e inadecuado mobiliario y material educativo, (c) Baja Formación 

Profesional de los Docentes. 

Las alternativas técnicas propuestas contemplan: 

El proyecto ha sido diseñado para solucionar las causas principales que generan el 

problema central como son: 

 

PROYECTO ALTERNATIVO 1 

 

Construcción infraestructura pedagógica y complementaria con estructuras de tipo 

aporticada, que consta de 08 aulas pedagógicas y 04 ambientes complementarios 

(sala de computo, dirección, comedor y sala de usos múltiples) con techo de 

cobertura, 02 Baterías de Servicios Higiénicos (cada Batería consta de 03 baños para 

hombres, 02 para mujeres y 01 para maestros) y 01 sistema de almacenamiento de 

agua (01 cisterna y 01 tanque prefabricados); implementación de mobiliario, equipos 

de Cómputo, materiales pedagógicos, según normatividad del sector; así como 

implementación de programas de fortalecimiento de capacidades para docentes 

según nivel educativo. 

 

PROYECTO ALTERNATIVO 2 

 

Construcción infraestructura pedagógica y complementaria con estructuras de tipo 

mixta, que consta de 08 aulas pedagógicas y 04 ambientes complementarios (sala de 

computo, dirección, comedor y sala de usos múltiples), 02 Baterías de Servicios 

Higiénicos (cada Batería consta de 03 baños para hombres, 02 para mujeres y 01 

para maestros) y 01 sistema de almacenamiento de agua (01 cisterna y 01 tanque 

prefabricados); implementación de mobiliario, equipos de Cómputo, materiales 

pedagógicos, según normatividad del sector; así como implementación de programas 

de fortalecimiento de capacidades para docentes según nivel educativo.  
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4.6. Costos a precios de mercado  

En las tablas sucesivas se presentan los costos de inversión por componente y los 

costos de operación y mantenimiento anual, tanto para la situación base optimizada 

como la situación con los proyectos alternativos 1 y 2 a precios de mercado en 

nuevos soles.  

Costos en la situación sin Proyecto: 

Son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento normal de 

la institución educativa donde se va a realizar la intervención, en el horizonte de 

planeamiento, es decir para los 10 años de acuerdo a la normatividad vigente. Los 

costos de operación y mantenimiento de la II.EE. son los siguientes: 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Costos en la situación con Proyecto: 

 

Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen 

los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la 

operación y mantenimiento del proyecto. 

A) Costos de Operación y mantenimiento  

DESCRIPCION
COSTO 

MENSUAL

COSTO ANUAL    

P. PRIVADO
FC.

COSTO ANUAL     

P. SOCIAL

REMUNERACIONES 36,576.00 438,912.00 0.909 398,971.01

SERVICIOS 100.00 1,200.00 0.848 1,017.60

BIENES 180.00 2,160.00 0.848 1,831.68

Costo de O&M       : S/. 36,856.00 S/. 442,272.00 S/. 401,820.29

438,912.00 398,971.01

3,360.00 2,849.28

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo Total de Operación ( P. Privado) :

SITUACION SIN PROYECTO

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Alternativa 02:  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DESCRIPCION
COSTO 

MENSUAL

COSTO ANUAL    

P. PRIVADO
FC.

COSTO ANUAL     

P. SOCIAL

REMUNERACIONES FC.

ADMINISTRATIVOS 38,076.00 456,912.00 0.909 415,333.01

SERVICIOS

LUZ 50.00 600.00 0.848 508.80

AGUA 50.00 600.00 0.848 508.80

TELEFONO 60.00 720.00 0.848 610.56

BIENES

ARTICULOS DE LIMPIEZA 60.00 720.00 0.848 610.56

PINTURA 90.00 1,080.00 0.848 915.84

MATERIALES 120.00 1,440.00 0.848 1,221.12

Costo mantenimiento       : S/. 38,506.00 S/. 462,072.00 S/. 419,708.69

456,912.00 415,333.01

5,160.00 4,375.68

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. 

RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD"

Costo Total de Operación ( P. Privado) :

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :

Alternativa 2:   CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON CONCRETO ARMADO, TECHO 

ALIGERADO (1er. Y 2do. PISO), EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION

DESCRIPCION
COSTO 

MENSUAL

COSTO ANUAL    

P. PRIVADO
FC.

COSTO ANUAL     

P. SOCIAL

REMUNERACIONES FC.

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 38,076.00 456,912.00 0.909 415,333.01

SERVICIOS

LUZ 50.00 600.00 0.848 508.80

AGUA 50.00 600.00 0.848 508.80

TELEFONO 60.00 720.00 0.848 610.56

BIENES

ARTICULOS DE LIMPIEZA 60.00 720.00 0.848 610.56

PINTURA 90.00 1,080.00 0.848 915.84

MATERIALES 80.00 960.00 0.848 814.08

Costo de O&M       : S/. 38,466.00 S/. 461,592.00 S/. 419,301.65

456,912.00 415,333.01

4,680.00 3,968.64

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Alternativa 1:   CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON CONCRETO CONFINADO + TECHO DE 

COBERTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION

SITUACION CON PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. 

RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD"

Costo Total de Operación ( P. Privado) :

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :
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Costo de Inversión: 

 
Costos de inversión a precio de mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida Descripcion Und. Metrado Precio Sub-Total TOTAL

01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (ALBAÑILERIA MIXTA) 1,010,970.79

01.01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA GLB 8.00 70,846.83 566,774.61

01.02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAGLB 4.00 70,846.83 283,387.30

01.03 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1.00 92,345.63 92,345.63

01.04 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 68,463.25 68,463.25

02: EQUIPAMIENTO 65,700.00

02.01 SILLAS und 240.00 180.00 43,200.00

02.02 ESCRITORIOS und 10.00 450.00 4,500.00

02.03 EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS und 15.00 1,200.00 18,000.00

03: CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 7,500.00

01.01 CAPACITACION DOCENTE GLB 1.00 7,500.00 7,500.00

1 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (ALBAÑILERIA MIXTA) 1,010,970.79

2 02: EQUIPAMIENTO 65,700.00

3 03: CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 7,500.00

1,084,170.79

108,417.08

54,208.54

1,246,796.41

224,423.35

1,471,219.77

44,136.59

51,492.69

2,000.00

1,568,849.05

PRESUPUESTO DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - 

LA LIBERTAD"

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

GLB

GLB

Alternativa 1:   CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON CONCRETO CONFINADO + TECHO DE COBERTURA, EQUIPAMIENTO Y 

CAPACITACION

PRESUPUESTO TOTAL

IGV 18 %

TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 3%

SUPERVISIÓN 3.5%

GLB

SUBTOTAL

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

UTILIDADES (5%)
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Partida Descripcion Und. Metrado Precio Sub-Total TOTAL

01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (ALBAÑILERIA MIXTA) 1,223,511.27

01.01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA GLB 8 88,558.53 708,468.26

01.02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAGLB 4 88,558.53 354,234.13

01.03 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1 92,345.63 92,345.63

01.04 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO GLB 1 68,463.25 68,463.25

02: EQUIPAMIENTO 65,700.00

02.01 SILLAS und 240.00 180.00 43,200.00

02.02 ESCRITORIOS und 10.00 450.00 4,500.00

02.03 EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS und 15.00 1,200.00 18,000.00

03: CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 3,000.00

01.01 CAPACITACION DOCENTE GLB 1.00 3,000.00 3,000.00

1 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (ALBAÑILERIA MIXTA) 1,223,511.27

2 02: EQUIPAMIENTO 65,700.00

3 03: CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 3,000.00

1,292,211.27

129,221.13

64,610.56

1,486,042.96

267,487.73

1,753,530.69

10,500.00

10,500.00

2,000.00

1,776,530.69

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL

IGV 18 %

TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 

SUPERVISIÓN 

SUBTOTAL

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDADES (5%)

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - 

LA LIBERTAD"

PRESUPUESTO DE LA OBRA

GLB

GLB

GLB

Alternativa 2:   CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON CONCRETO ARMADO, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION

ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 2 ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 2

COSTO DE LA OBRA 1,471,219.77 1,753,530.69 1,183,052.59 1,410,067.40

EXPEDIENTE TECNICO 44,136.59 10,500.00 40,120.16 9,544.50

SUPERVISION 51,492.69 10,500.00 46,806.85 9,544.50

MEDIDAS DE MITIGACION 2,000.00 2,000.00 1,696.00 1,696.00

TOTAL PRESUPUESTO 1,568,849.05 1,776,530.69 1,271,675.61 1,430,852.40

COSTOS
INVERSION S/. P. PRIVADOS INVERSION S/. P. SOCIALES

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, 

DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD"

RESUMEN DE INVERSION
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Flujos de costos a precios de mercado 

En esta sección se ha determinado el flujo de costos a precios de mercado de cada 

proyecto alternativo en la situaci·n ñCon Proyectoò.  

La elaboración de este flujo es importante porque servirá de base para elaborar el 

flujo de costos a precios sociales.  

El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de dinero efectuadas, 

considerando el momento en que éstas efectivamente se realizan. Para ello se basa 

en la estimación de costos de inversión y de los costos de Operación y 

mantenimiento. 

 

Situación Con proyecto 
 
Los costos con proyecto comprenden los costos de inversión y los costos de 

operación y mantenimiento.  
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ALTERNATIVA Nº 01

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: · 

UBICACIÓN

SECTOR C.P. RETAMAS

DISTRITO PARCOY

PROVINCIA PATAZ

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,568,849.05 1,568,849.05 1,568,849.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     1. Intangibles (Expediente Técnico ) 44,136.59 44,136.59 44,136.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     2. Inversión en Activos Fijos 1,471,219.77 1,471,219.77 1,471,219.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1. RESULTADO 1 1,192,945.54 1,192,945.54 1,192,945.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.1 Insumo Nacional 656,120.04 656,120.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.2 Insumo Importado 59,647.28 59,647.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.3 Mano de Obra Cal i ficada 298,236.38 298,236.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.4 Mano de Obra No Cal i ficada 178,941.83 178,941.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2. RESULTADO 2 77,526.00 77,526.00 77,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.1 Insumo Nacional 42,639.30 42,639.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.2 Insumo Importado 3,876.30 3,876.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.3 Mano de Obra Cal i ficada 19,381.50 19,381.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.4 Mano de Obra No Cal i ficada 11,628.90 11,628.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3. RESULTADO 3 8,850.00 8,850.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.1 Insumo Nacional 4,867.50 4,867.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.2 Insumo Importado 442.50 442.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.3 Mano de Obra Cal i ficada 2,212.50 2,212.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.4 Mano de Obra No Cal i ficada 1,327.50 1,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.4. GASTOS GENERALES 127,932.15 127,932.15 127,932.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.5. UTILIDADES 63,966.08 63,966.08 63,966.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     3. Gastos de Supervisión 51,492.69 51,492.69 51,492.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     4. Costo de Mitigación Ambiental 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 2,836,283.02 4,615,920.00 0.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00

C) Costo Con Proyecto (A + B) 4,405,132.07 6,184,769.05 1,568,849.05 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00 461,592.00

D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 2,717,569.98 4,422,720.00 0.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00

E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,687,562.09 1,762,049.05 1,568,849.05 19,320.00 19,320.00 19,320.00 19,320.00 19,320.00 19,320.00 19,320.00 19,320.00 19,320.00 19,320.00

F) FA 10% 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD"

PERIODO ( 10 años)
RUBRO VACT PP

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS 

TOTAL
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ALTERNATIVA N° 01

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: · 

UBICACIÓN

SECTOR C.P. RETAMAS

DISTRITO PARCOY

PROVINCIA PATAZ

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,271,675.61 1,271,675.61 1,271,675.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     1. Intangibles (Expediente Técnico ) 40,120.16 40,120.16 0.91 40,120.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     2. Inversión en Activos Fijos 1,183,052.59 1,183,052.59 1,183,052.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1. RESULTADO 1 951,433.71 951,433.71 951,433.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.1 Insumo Nacional 556,389.80 0.85 556,389.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.2 Insumo Importado 50,580.89 0.85 50,580.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.3 Mano de Obra Cal i ficada 271,096.87 0.91 271,096.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.4 Mano de Obra No Cal i ficada 73,366.15 0.41 73,366.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2. RESULTADO 2 61,830.86 61,830.86 0.00 61,830.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.1 Insumo Nacional 36,158.13 0.85 36,158.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.2 Insumo Importado 3,287.10 0.85 3,287.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.3 Mano de Obra Cal i ficada 17,617.78 0.91 17,617.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.4 Mano de Obra No Cal i ficada 4,767.85 0.41 4,767.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3. RESULTADO 3 7,058.32 7,058.32 0.00 7,058.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.1 Insumo Nacional 4,127.64 0.85 4,127.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.2 Insumo Importado 375.24 0.85 375.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.3 Mano de Obra Cal i ficada 2,011.16 0.91 2,011.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.4 Mano de Obra No Cal i ficada 544.28 0.41 544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.4. GASTOS GENERALES 108,486.47 108,486.47 0.85 108,486.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.5. UTILIDADES 54,243.23 54,243.23 0.85 54,243.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     3. Gastos de Supervisión 46,806.85 46,806.85 0.91 46,806.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     4. Costo de Mitigación Ambiental 1,696.00 1,696.00 0.85 1,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 2,576,427.11 4,193,016.48 0.00 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65

C) Costo Con Proyecto (A + B) 3,848,102.72 5,464,692.09 1,271,675.61 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65 419,301.65

D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 2,469,011.72 4,018,202.88 0.00 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29

E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,379,091.00 1,446,489.21 1,271,675.61 17,481.36 17,481.36 17,481.36 17,481.36 17,481.36 17,481.36 17,481.36 17,481.36 17,481.36 17,481.36

F) FA 10% 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543

VACT PS  (E x F) 1,379,091.00 1,271,675.61 15,892.15 14,447.40 13,134.00 11,940.00 10,854.55 9,867.77 8,970.70 8,155.18 7,413.80 6,739.82

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RUBRO VACT PP
PERIODO ( 10 años)

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD"

TOTAL FC
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ALTERNATIVA  N° 02

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: · 

UBICACIÓN

SECTOR C.P. RETAMAS

DISTRITO PARCOY

PROVINCIA PATAZ

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,776,530.69 1,776,530.69 1,776,530.69   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     1. Intangibles (Expediente Técnico ) 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     2. Inversión en Activos Fijos 1,753,530.69 1,753,530.69 1,753,530.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1. RESULTADO 1 1,443,743.30 1,443,743.30 1,443,743.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.1 Insumo Nacional 794,058.81 794,058.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.2 Insumo Importado 72,187.16 72,187.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.3 Mano de Obra Cal i ficada 360,935.82 360,935.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.4 Mano de Obra No Cal i ficada 216,561.49 216,561.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2. RESULTADO 2 77,526.00 77,526.00 77,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.1 Insumo Nacional 42,639.30 42,639.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.2 Insumo Importado 3,876.30 3,876.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.3 Mano de Obra Cal i ficada 19,381.50 19,381.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.4 Mano de Obra No Cal i ficada 11,628.90 11,628.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3. RESULTADO 3 3,540.00 3,540.00 3,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.1 Insumo Nacional 1,947.00 1,947.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.2 Insumo Importado 177.00 177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.3 Mano de Obra Cal i ficada 885.00 885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.4 Mano de Obra No Cal i ficada 531.00 531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.4. GASTOS GENERALES 152,480.93 152,480.93 152,480.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.5. UTILIDADES 76,240.46 76,240.46 76,240.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     3. Gastos de Supervisión 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     4. Costo de Mitigación Ambiental 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 2,839,232.41 4,620,720.00 0.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00

C) Costo Con Proyecto (A + B) 4,615,763.11 6,397,250.69 1,776,530.69 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00 462,072.00

D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 2,717,569.98 4,422,720.00 0.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00 442,272.00

E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,898,193.12 1,974,530.69 1,776,530.69 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00

F) FA 10% 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543

VACT PP  (E x F) 1,898,193.12 1,776,530.69 18,000.00 16,363.64 14,876.03 13,523.67 12,294.24 11,176.58 10,160.53 9,236.85 8,397.13 7,633.76

PERIODO ( 10 años)
RUBRO VACT PP

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS 

TOTAL

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD"
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ALTERNATIVA  N° 02

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: · 

UBICACIÓN

SECTOR C.P. RETAMAS

DISTRITO PARCOY

PROVINCIA PATAZ

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,430,852.40 1,430,852.40 1,430,852.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     1. Intangibles (Expediente Técnico ) 9,544.50 9,544.50 0.91 9,544.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     2. Inversión en Activos Fijos 1,410,067.40 1,410,067.40 1,410,067.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1. RESULTADO 1 1,151,457.47 1,151,457.47 1,151,457.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.1 Insumo Nacional 673,361.87 0.85 673,361.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.2 Insumo Importado 61,214.72 0.85 61,214.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.3 Mano de Obra Cal i ficada 328,090.66 0.91 328,090.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.1.4 Mano de Obra No Cal i ficada 88,790.21 0.41 88,790.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2. RESULTADO 2 61,830.86 61,830.86 61,830.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.1 Insumo Nacional 36,158.13 0.85 36,158.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.2 Insumo Importado 3,287.10 0.85 3,287.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.3 Mano de Obra Cal i ficada 17,617.78 0.91 17,617.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.2.4 Mano de Obra No Cal i ficada 4,767.85 0.41 4,767.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3. RESULTADO 3 2,823.33 2,823.33 2,823.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.1 Insumo Nacional 1,651.06 0.85 1,651.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.2 Insumo Importado 150.10 0.85 150.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.3 Mano de Obra Cal i ficada 804.47 0.91 804.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.3.4 Mano de Obra No Cal i ficada 217.71 0.41 217.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.4. GASTOS GENERALES 129,303.83 129,303.83 0.85 129,303.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

             2.5. UTILIDADES 64,651.91 64,651.91 0.85 64,651.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     3. Gastos de Supervisión 9,544.50 9,544.50 0.91 9,544.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     4. Costo de Mitigación Ambiental 1,696.00 1,696.00 0.85 1,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 2,578,928.20 4,197,086.88 0.00 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69

C) Costo Con Proyecto (A + B) 4,009,780.60 5,627,939.28 1,430,852.40 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69 419,708.69

D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 2,469,011.72 4,018,202.88 0.00 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29 401,820.29

E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,540,768.87 1,609,736.40 1,430,852.40 17,888.40 17,888.40 17,888.40 17,888.40 17,888.40 17,888.40 17,888.40 17,888.40 17,888.40 17,888.40

F) FA 10% 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543

VACT PS  (E x F) 1,540,768.87 1,430,852.40 16,262.18 14,783.80 13,439.82 12,218.02 11,107.29 10,097.54 9,179.58 8,345.07 7,586.43 6,896.75

RUBRO VACT PP
PERIODO ( 10 años)

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

TOTAL

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD"

FC
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4.7. Evaluación Social 

Para calcular la evaluación económica a precio social, se ha tenido en cuenta el flujo 

de costos y beneficios a precios sociales de cada proyecto alternativo, que incluye: 

El flujo de costos de inversión a precios sociales y el flujo de costos de operación y 

mantenimiento a precios sociales.  

 

Para estimar los precios sociales lo realizaremos aplicando los factores de 

corrección correspondientes según el siguiente detalle: 
 

Factores de corrección y costo Social 

Para calcular el precio social de los costos de inversión y los costos de 

operación y mantenimiento se ha tenido en cuenta el precio de mercado y los 

factores de corrección. 

Factores de corrección (FC) 

BIEN NACIONAL 0.847 

MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA(*) 0.600 

(*)Ver Anexo SNIP 09   

 
 

Para realizar la evaluación económica a precios sociales se calculará el Valor Actual 

de los Costos Sociales Netos (VACSN) basándonos en el cuadro elaborado para el 

flujo de costos incrementales, con una Tasa Social de Descuento de 10% en un 

horizonte de 10 años. 

 

El Indicador de efectividad es igual a 319 beneficiarios en el horizonte de evaluación 

del PIP igual a 10 años. 

 

El ratio Costo / Efectividad 

El ratio costo efectividad será calculado teniendo en cuenta el Valor Actual del Costo 

Social Neto [VACSN] en nuevos soles de las alternativas 1 y 2, dividido entre el 

indicador de efectividad, según la siguiente tabla. 
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4.8. Análisis de sensibilidad 

Al no disponerse de la correspondiente línea de corte para este tipo de proyectos, no 

es posible realizar un análisis de sensibilidad más detallado con relación a las 

variables que intervienen en el proyecto; sin embargo, se puede considerar una 

variación del costo de inversión (materiales, mano de obra, equipos), y costos de 

operación y mantenimiento, hasta un + - 20 %.  

En el siguiente cuadro observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando varía el 

VACSN para los proyectos alternativos 1 y 2, manteniendo constante el número de 

beneficiarios. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

RUBROS
A Precios  

Privados

A Precios 

Sociales

A Precios  

Privados

A Precios 

Sociales

    Indicador de Resultado:

Nº de beneficiarios

Coeficiente Costo / Efectividad 369.67 302.10 415.81 337.52

META
A Precios  

Privados

A Precios 

Sociales

A Precios  

Privados

A Precios 

Sociales

Alternativa 1:   CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON CONCRETO 

CONFINADO + TECHO DE COBERTURA, 

EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION

1,568,849.05 1,271,675.61 1,776,530.69 1,430,852.40

MONTO DE LA INVERSION 

4,5654,565 4,565

ALTERNATIVAS N° 02ALTERNATIVAS N° 01

1,540,768.87

4,565

   Valor Actual de Costos (VAC) 1,687,562.09 1,379,091.00 1,898,193.12

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

COSTOS BENEFICIARIOS COSTOS (+20%) COSTOS (+10%)

(+20%) (-10%) BENEF. (-20%) BENEF. (-10%)

378.70

ALTERNATIVA 2

VAC ( S/.) 1,853,487.65 1,544,877.37 1,566,404.17 1,555,869.02

C/E 406.02 376.02 428.92

336.67C/E

ALTERNATIVA 1

1,659,474.20

363.52

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

1,393,941.03

339.28

VAC ( S/.)

ALTERNATIVA

1,404,226.07

384.51

1,383,199.50
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Costos 20% Costos 20%

0 1,526,010.73 4,565 1,530,575.73 0 1,717,022.88 4,565 1,721,587.88

1 20,977.63 20,977.63 1 21,466.08 21,466.08

2 20,977.63 20,977.63 2 21,466.08 21,466.08

3 20,977.63 20,977.63 3 21,466.08 21,466.08

4 20,977.63 20,977.63 4 21,466.08 21,466.08

5 20,977.63 20,977.63 5 21,466.08 21,466.08

6 20,977.63 20,977.63 6 21,466.08 21,466.08

7 20,977.63 20,977.63 7 21,466.08 21,466.08

8 20,977.63 20,977.63 8 21,466.08 21,466.08

9 20,977.63 20,977.63 9 21,466.08 21,466.08

10 20,977.63 20,977.63 10 21,466.08 21,466.08

Nota: Tasa de Descuento = 10% Nota: Tasa de Descuento = 10%

VAC = S/. 1,659,474.20 VAC = S/. 1,853,487.65

C/E = 363.52 C/E = 406.02

Beneficiarios -10% Beneficiarios -10%

0 1,271,675.61 4,109 1,275,784.11 0 1,430,852.40 4,109 1,434,960.90

1 17,481.36 17,481.36 1 17,888.40 17,888.40

2 17,481.36 17,481.36 2 17,888.40 17,888.40

3 17,481.36 17,481.36 3 17,888.40 17,888.40

4 17,481.36 17,481.36 4 17,888.40 17,888.40

5 17,481.36 17,481.36 5 17,888.40 17,888.40

6 17,481.36 17,481.36 6 17,888.40 17,888.40

7 17,481.36 17,481.36 7 17,888.40 17,888.40

8 17,481.36 17,481.36 8 17,888.40 17,888.40

9 17,481.36 17,481.36 9 17,888.40 17,888.40

10 17,481.36 17,481.36 10 17,888.40 17,888.40

Nota: Tasa de Descuento = 10% Nota: Tasa de Descuento = 10%

VAC = S/. 1,383,199.50 VAC = S/. 1,544,877.37

C/E = 336.67 C/E = 376.02

ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Aumento en 20% del Costo de Inversión

Beneficiarios Flujo Neto

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales

BeneficiariosAño
Costos de 

Inversión

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Año

Aumento en 20% del Costo de Inversión

ALTERNATIVA 1

Aumento en 20% del Costo de Inversión

Año
Costos de 

Inversión

En Nuevos Soles a Precios Sociales

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Flujo Netobeneficiarios

Costos de 

Inversión
Año

Costos de 

Inversión

Flujo Neto

ALTERNATIVA 1

Aumento en 20% del Costo de Inversión

En Nuevos Soles a Precios Sociales

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

beneficiarios

ALTERNATIVA 2

Flujo Neto
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Costos 20% Costos 20%

Beneficiarios -20% Beneficiarios -20%

0 1,271,675.61 3,652 1,275,327.61 0 1,430,852.40 3,652 1,434,504.40

1 20,977.63 20,977.63 1 21,466.08 21,466.08

2 20,977.63 20,977.63 2 21,466.08 21,466.08

3 20,977.63 20,977.63 3 21,466.08 21,466.08

4 20,977.63 20,977.63 4 21,466.08 21,466.08

5 20,977.63 20,977.63 5 21,466.08 21,466.08

6 20,977.63 20,977.63 6 21,466.08 21,466.08

7 20,977.63 20,977.63 7 21,466.08 21,466.08

8 20,977.63 20,977.63 8 21,466.08 21,466.08

9 20,977.63 20,977.63 9 21,466.08 21,466.08

10 20,977.63 20,977.63 10 21,466.08 21,466.08

Nota: Tasa de Descuento = 10% Nota: Tasa de Descuento = 10%

VAC = S/. 1,404,226.07 VAC = S/. 1,566,404.17

C/E = 384.51 C/E = 428.92

Costos 10% Costos 10%

Beneficiarios -10% Beneficiarios -10%

0 1,271,675.61 4,109 1,275,784.11 0 1,430,852.40 4,109 1,434,960.90

1 19,229.50 19,229.50 1 19,677.24 19,677.24

2 19,229.50 19,229.50 2 19,677.24 19,677.24

3 19,229.50 19,229.50 3 19,677.24 19,677.24

4 19,229.50 19,229.50 4 19,677.24 19,677.24

5 19,229.50 19,229.50 5 19,677.24 19,677.24

6 19,229.50 19,229.50 6 19,677.24 19,677.24

7 19,229.50 19,229.50 7 19,677.24 19,677.24

8 19,229.50 19,229.50 8 19,677.24 19,677.24

9 19,229.50 19,229.50 9 19,677.24 19,677.24

10 19,229.50 19,229.50 10 19,677.24 19,677.24

Nota: Tasa de Descuento = 10% Nota: Tasa de Descuento = 10%

VAC = S/. 1,393,941.03 VAC = S/. 1,555,869.02

C/E = 339.28 C/E = 378.70

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

beneficiarios
Costos de 

Inversión
Flujo NetoBeneficiarios

Aumento en 20% del Costo de Inversión

Año

Aumento en 20% del Costo de Inversión

Año
Costos de 

Inversión

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Aumento en 20% del Costo de Inversión

ALTERNATIVA 2

Flujo Neto

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Beneficiarios Flujo Neto

ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles a Precios Sociales

ALTERNATIVA 1

Aumento en 20% del Costo de Inversión

Costos de 

Inversión

ALTERNATIVA 1

Año
Costos de 

Inversión
beneficiarios Flujo Neto Año

En Nuevos Soles a Precios Sociales

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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4.9. Análisis de sostenibilidad 

Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los 

objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si 

las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de 

beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará 

determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la 

implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los 

costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del 

proyecto. Como el centro educativo está en funcionamiento los gastos de operación 

(remuneraciones de docentes) están cubiertos por las asignaciones presupuestales 

designadas a la Institución educativa   para el buen funcionamiento y operatividad 

del proyecto. 

 

Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso de agua, y acciones de 

mantenimiento de las instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservación de la 

carpintería, mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos de los diferentes 

ambientes, mantenimiento y conservación de equipos e instrumentos del centro 

educativo; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad 

educativa como  la APAFA o con aportes por otras fuentes. 

La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operación y 

mantenimiento del proyecto se garantiza en razón al ACTA DE COMPROMISO 

suscrita por la Dirección y personal docente de la Institución Educativa; documento 

que se anexa al presente estudio de preinversión 

 

 

4.10. Análisis de impacto ambiental  

Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta en 

servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta cada 

uno de los tres principales componentes afectados y sus variables ambientales; los 

mismos que se detallan a continuación: 
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Componentes y variables ambientales 

Componentes 

afectados 
Variables de Incidencia 

Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido 

Medio Biológico  Flora, fauna, ecosistema 

Medio Social 
Población, cultura, aspectos socioeconómicos, valores 

patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje 

Elaborado por el Consultor 

 

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el 

medio ambiente del distrito, debido a lo siguiente: 

  

Å Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la 

normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden 

armonía con el paisaje local. 

Å El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través 

de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos 

durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución. 

Å No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el 

entorno ambiental del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de 

vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el transporte de 

materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. 

Å La construcción de servicios higiénicos, favorecerá el saneamiento ambiental de 

la comunidad, por cuanto disminuirá el riesgo de contraer enfermedades por la 

presencia de vectores transmisores de la población beneficiada. 

 

Así también, se ha caracterizado el impacto que se producirá teniendo en cuenta 

cuatro categorías:  

Tipo de efecto.- Positivo, negativo o neutro. 

Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duración) 

Espacio.- Local, regional o nacional 

Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes. 
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A continuación, presentamos el siguiente cuadro de análisis y caracterización de 

impacto ambiental del proyecto seleccionado: 

 

Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado 

VARIABLES DE INCIDENCIA 

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD 

P
o

s
it
iv

o 

N
e

g
a

ti
v
o 

N
e

u
tr

o 

P
e

rm
a

n
e

n
te Transitorio 

L
o

c
a

l 

R
e

g
io

n
a

l
 

N
a

c
io

n
a

l 

L
e

v
e 

M
o

d
e

ra
d

o 

F
u

e
rt

e 

C
o

rt
a 

M
e

d
ia 

L
a

rg
a 

MEDIO FÍSICO NATURAL 

1. Clima   X    X     X     X     

2. Agua   X     X     X     X     

3. Aire   X     X     X     X     

4. Suelo   X     X     X     X     

5. Sonido   X     X     X     X     

MEDIO BIOLÓGICO  

1. Flora     X X         X           

2. Fauna     X  X       X            

3. Ecosistemas   X     X     X     X     

MEDIO SOCIAL  

1. Población      X X         X   X     

2. Cultura X     X     X   X       X 

3. Aspectos Socioeconómicos X     X     X   X       X 

4. Valores Patrimoniales - Históricos     X                     

5. Estética y calidad de paisaje X     X     X X     X     

Elaborado por el Consultor 

 
 

Descripción de Impactos Positivos 

Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados. 

Ambientes saludable sin hacinamiento para los alumnos. 

Generación de empleo temporal. 
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Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.  

 

IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Ruidos molestos para residentes 

cercanos 

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, 

funcionarán con los silenciadores en buen estado 

Degradación de la calidad del aire por 

emisión de partículas de polvo. 

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se 

mantendrá húmeda con agua. 

Alteración del suelo por movimiento de 

tierras y acumulación de materiales 

excedentes. 

Los materiales excedentes serán evacuados a 

botaderos periódicamente. Una vez terminada la 

obra deberá dejar el terreno completamente limpio. 

Incremento de riesgos de accidentes 

en la zona de ejecución del proyecto. 

Delimitación de la zona a trabajar con cintas de 

seguridad a fin de evitar accidentes 

 Elaborado por el Consultor 

Las medidas de mitigación que se adoptarán no requieren de presupuesto adicional, 

debido a que las actividades de mitigación antes mencionadas están incluidas en las 

actividades de ejecución de proyecto. 

 

4.11. Selección de Alternativa. 

Para realizar la selección del mejor proyecto alternativo, realizaremos un análisis de 

los costos y los indicadores según los resultados de la evaluación social de ambos 

proyectos alternativos. 

Resultados de la Evaluación Social 

 

 

  

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

Inversión a Precio de Mercado (PM) NS (S/.) 1,568,849.05 1,776,530.69

Inversión a Precio Social (PS) NS (S/.) 1,271,675.61 1,430,852.40

Valor Actual del Costo Social Neto (VACSN) NS (S/.) 1,379,091.00 1,540,768.87

Indicador de Efectividad (IE) N° de beneficiarios 4,565 4,565

Ratio Costo - Efectividad (C/E)
NS (S/.) / N° de 

beneficiarios
302.10 337.52



PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE 
PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD. 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY Página 63 

 

En la tabla se observa el resultado de la evaluación social para los proyectos 

alternativa 1 y 2. 

Con respecto a la evaluación económica a precio social que se ha realizado, la 

alternativa 1 tiene un VACSN de S/. 1ô568,849.05 nuevos soles y un Índice de 

Costo/Efectividad de 302.10 nuevos soles por beneficiario. 

En función a la evaluación económica realizada es viable y rentable la alternativa 1 

por los mejores resultados que genera durante la vida útil del proyecto, y del mismo 

modo los resultados en el análisis de los indicadores de medición demuestra que 

son los mejores con respecto a la alternativa 2. 

El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es viable para la realización de la 

primera Alternativa; es la que menos se afectaría ante cualquier cambio del costo de 

inversión y de los beneficiarios. 

 

4.12. Plan de implementación 

El presente proyecto cuenta con la programación detallada de las actividades 

previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las 

metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios. 

En la siguiente tabla se puede apreciar las actividades correspondientes a la 

elaboración del expediente técnico de infraestructura educativa y complementaria, 

elaboración de expediente técnico de equipos y mobiliario, y elaboración de 

expediente plan de capacitación. Así también, se detallan las actividades 

correspondientes en cada uno de los siguientes componentes como son: (1) 

Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria,  (2) Suficiente y 

adecuado mobiliario y equipo educativo, (3) Suficiente  y adecuado  material 

educativo, y (4) Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la 

realidad local. 

Para lograr la ejecución del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada 

actividad, y los responsables de su ejecución y logro de las mismas. También se ha 

determinado los recursos necesarios, que serán los que realizarán las gestiones 

correspondientes para que se disponga de éstos oportunamente. 

En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Parcoy  es la responsable del 

seguimiento y monitoreo de las metas físicas y financieras de la ejecución del 
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proyecto, responsabilizándose de la conducción, coordinación y ejecución del PIP 

aprobado y declarado viable. 

 

4.13. Organización y gestión. 

El presente proyecto ha determinado la manera de organizarán de los involucrados 

para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se logren los resultados previstos 

de manera sostenible. 

Se la identificado cada uno de los actores que participarán en la ejecución como en 

la operación del PIP.  

Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP 

 

Actores Roles y funciones Recursos 

Municipalidad 

Distrital de Parcoy 

Será la encargada de monitorear el 

cumplimiento de las metas, 

responsabilizándose de la conducción 

o coordinación de la ejecución del PIP. 

02 profesional en ingeniería civil 

01 técnico de topografía 

01 técnico en ingeniería civil 

01 profesional en arquitectura 

APAFA 
Apoyo permanente en la gestión de 

ejecución del presente proyecto.  
01 Junta Directiva de APAFA 

Director de II.EE. 

Encargado de verificar que se cumplan 

las metas físicas según el 

requerimiento de la II.EE. 

01 Director 

Comité de usuarios 

Participar activamente en la 

elaboración de las especificaciones 

técnicas de los equipos y mobiliarios, 

elaboración de los planes de 

capacitación.  

Personal docente de la II.EE. 

Elaborado por el consultor 
 

En la tabla se ha establecido los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de 

los actores identificados, para la cual se ha realizado un análisis de sus capacidades 

técnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de 

forma efectiva las funciones asignadas. 
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Por lo que se ha establecido que la Gerencia de Recursos, será la responsable de 

conducir y monitorear la ejecución del proyecto, y la posterior transferencia a los 

beneficiarios y de la operación del PIP. 
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4.14. Marco lógico del proyecto seleccionada. 

Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada  

  RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

F
IN

 

Incremento del nivel educativo 
en los pobladores del CP. 
Retamas, del Distrito de 

Parcoy, Provincia de Patáz, La 
Libertad. 

Al finalizar el estudio los indicadores de niveles 
educativos de educación básica regular en la 
población del Distrito de Parcoy - Retamas han 
mejorado en un 80 %. 

Evaluación continua de los niños y niñas 
del centro educativo para verificar el nivel 
de los principales indicadores. 

  

P
R

O
P

Ó
S

IT
O 

Adecuada oferta del servicio 
educativo de educación básica 

regular en la I.E N° 80458 
Ricardo Palma del CP. 

Retamas, Distrito de Parcoy, 
Provincia de Patáz, La 

Libertad. 

Los alumnos atendidos tendrán seguridad física y 
confort, por lo que estarán motivados y mejorarán su 
rendimiento escolar. 
Se espera alcanzar al 100% de aprobados siendo 
para primer grado un 85% actualmente. 
Se espera alcanzar al 100% de aprobados siendo 
para segundo grado un 80% actualmente. 
Se espera alcanzar al 100% de aprobados siendo 
para tercer grado un 93% actualmente. 
Se espera alcanzar al 100% de aprobados siendo 
para cuarto grado un 73% actualmente. 
Se espera alcanzar al 100% de aprobados siendo 
para quinto grado un 85% actualmente. 

Actas de notas de la población estudiantil 
al término del año escolar. 
Exámenes de los docentes a los alumnos 
en los niveles de educación inicial, 
primaria, y secundaria. 

Alumnos y docentes, desarrollan sus 
actividades educativas aprovechando al 
máximo su capacidad instalada.  
Administrativos desarrollan sus actividades 
eficientemente.  
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C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 Componente 1. Suficiente y 

adecuada infraestructura 
pedagógica y complementaria. 
Componente 2. Suficiente y 
adecuado mobiliario y material 
educativo. Componente 3. 
Oportuna Capacitación 
Docente. 

El 100% de los alumnos que asisten al centro 
educativo utilizan infraestructura pedagógica en 
óptimas condiciones. 
100% de equipos y mobiliarios adquiridos, instalados 
y funcionando en cada uno de los ambientes 
académicos y de servicios, con características 
técnicas adecuadas para brindar el servicio 
educativo.  
100 % de docentes de planta capacitados. 

Documentos de liquidación y entrega de 
obra. 
Documentos de inventario y distribución de 
infraestructura física.  
Documentos de inventario de los equipos y 
mobiliarios.  
Documentos de resultados de evaluación 
de los docentes durante el proceso de 
capacitación.  
Documentos de liquidación de la Obra e 
informe de cierre del PIP 

Eficiente gestión y aprovechamiento de la 
capacidad instalada de infraestructura. 
Los equipos  y los mobiliarios son bien 
administrados, y estos son utilizados de 
manera eficiente considerando los 
estándares óptimos de uso.  
Docentes capacitados se identifican con la 
institución y desempeñan su labor 
eficientemente. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 

Acción 1.1. Construcción de 
adecuada infraestructura 
pedagógica y complementaria, 
con estructura tipo aporticada. 
Acción 2.1. Adquisición de 
mobiliario y equipo educativo. 
Acción 2.2. Adquisición de 
material educativo. Acción 3.1. 
Capacitación a los docentes 
según nivel educativo. 

01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
(ALBAÑILERIA MIXTA) 
CONSTRUCCION DE AULAS 
CONSTRUCCION DE AMBIENTE 
COMPLEMENTARIOS 
CONSTRUCCION DE SS.HH. 
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 
02: EQUIPAMIENTO 
SILLAS UNIPERSONALES, ESCRITORIOS 
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS 
03: CAPACITACION DOCENTE 
CAPACITACION DOCENTE. 
 
INVERSIÓN TOTAL. S/. 1ô568,849.05 

Documento del expediente técnico de 
infraestructura (planos, presupuestos, 
entre otros).  
Cuaderno de obra.  
Documento del expediente técnico de 
equipamiento (especificaciones técnicas 
de equipos y mobiliario). 
Documento del plan de capacitación 
especializada.  
Ordenes de servicio de adquisición de 
bienes y servicios para la ejecución del 
proyecto.  
Informes mensuales de unidad ejecutora 
sobre el avance del proyecto.  
Facturas de compra de bienes y servicios 
del proyecto. 

La Unidad Ejecutora cumple con el 
cronograma de avance físico programado.  
La Unidad ejecutora cumple al 100% con 
la ejecución del proyecto según expediente 
técnico aprobado.  
La adquisición del equipamiento se realiza 
teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas según el requerimiento del 
proyecto.  
La comisión usuaria del proyecto participa 
activamente en los procesos de 
adquisición de equipos y mobiliario.  
Los Docentes participan activamente en 
los cursos de capacitación que forman 
parte del proyecto. 

 

Elaborado por el Consultor 
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Capítulo 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

¶ El estudio de campo nos permitió identificar la situación negativa, definiendo el 

problema central como: ñINADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 

LA I.E. Nº 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOYò. 

¶ El objetivo central se planteó como la situación positiva del problema central y se 

definió como: ñADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 

80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, DISTRITO DE PARCOYò. 

¶ Para la denominación del proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza del 

servicio y la ubicación del mismo quedando definido como: ñMEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80458 RICARDO PALMA DEL CP. RETAMAS, 

DISTRITO DE PARCOY - PATAZ - LA LIBERTADò.  

¶ Las Alternativas planteadas para la solución del problema desde el punto de vista 

tecnológico son apropiadas por que obedecen a las normas del Sistema Nacional 

de Construcciones y edificaciones y a los reglamentos normados por el Sector 

Educación. 

¶ El monto de la Inversión de la Alternativa Seleccionada es de S/.1ô568,849.05 

Nuevos Soles a Precios Privados y de S/.1ô271,675.61 Nuevos Soles a Precios 

Sociales. 

¶ Con respecto a la Evaluación Social que se ha realizado la Alternativa Nº 01 tiene 

un VACSN de S/. 1ô687,562.09 Nuevos Soles y un C/E de S/. 369.67 nuevos 

soles por beneficiario, menor al costo Efectividad de la alternativa Nº 2 es de S/. 

302.10 nuevos soles por beneficiario. 

¶ En función a la Evaluación Social realizada es factible y rentable la Alternativa Nº 

01 por los mejores resultados que genera durante la vida útil del proyecto; del 

mismo modo los resultados en el análisis de los indicadores de medición 

demuestra que son los mejores con respecto a la alternativa N º 02. 

¶ El proyecto en función a sus costos es sostenible en su periodo post operativo ya 

que de acuerdo a los compromisos asumidos tanto por la APAFA como por los 

docentes beneficiados, se garantiza su estabilidad en el tiempo que dura su vida 

útil. 

¶ El análisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realización 

de la primera Alternativa; ya que sometido a variación de Costos de Inversión y a 
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costos de operación y mantenimiento; es la que menos se afectaría ante 

cualquier cambio de las variables señalada por lo que consolida la elección que la 

Alternativa Nº 01 es la aconsejable. 

¶ El análisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante 

toda su vida útil y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos 

de operación y mantenimiento. 

 

5.2. Recomendaciones 

¶ Se recomienda la viabilidad del presente PIP, debido a que ha sido diseñado 

acorde con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

¶ El estudio definitivo y/o expediente técnico del presente PIP debe realizarse 

teniendo en cuenta los componentes de Construcción de Infraestructura, 

Adquisición de equipamiento y fortalecimiento de capacidades con el objeto de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

¶ La ejecución del presente PIP se debe realizar, respetando las partidas 

establecidas y el monto de inversión en cada uno de los componentes antes 

mencionados; así también el cronograma de actividades, plazos de ejecución, 

fuentes de financiamiento, entre otros. 
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VI ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


