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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO   
 
òCREACION DE PISTAS, VEREDAS, EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y AREAS VERDES DE 
LOS BARRIOS OCCORACCA, PATAPATA Y AYAURCO EN EL DISTRITO DE CURAHUASI, 
PROVINCIA DE ABANCAY ð APURIMACó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 
 

UNIDAD FORMULADORA 

Nombre: División de Obras Públicas y Privadas 

Sector: GOBIERNOS LOCALES 

Pliego: Municipalidad Distrital de Curahuasi 

Persona Responsable de Formular el PIP : Ing. Walter Palomino Barrientos 

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Ing. Luis Abraham Cahuana Serrano  

 
La Unidad Formuladora del presente proyecto, la Municipalidad distrital de Curahuasi, que ha delegado 
las responsabilidades técnicas a un grupo de profesionales por consultoría para que efectúen la 
formulación del estudio al nivel de Perfil; se aclara que en la actualidad la Municipalidad distrital de 
Curahuasi cuenta con el convenio con la OPI de la municipalidad provincial de Abancay cuenta con la 
Oficina de Programación de Inversiones, la cual efectuara la revisión del Estudio y la Evaluación de la 
Viabilidad. 
 

UNIDAD EJECUTORA 

Sector:   GOBIERNOS LOCALES.  

Nombre:   Municipalidad distrital de Curahuasi.  

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora : Guillermo Vergara Abarca 

 

La Unidad Ejecutora, designada por el momento y que se hará cargo de la gestión para la ejecución del 
proyecto, será La Municipalidad distrital de Curahuasi, como entidad esencial que viabiliza el desarrollo 
de su comunidad cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa enmarcada en los 
lineamientos legales y normativos del Estado y territorio Peruano, tiene como objeto promover el 
desarrollo integral de su  Distrito. 

 
La actividad principal es de promover y ejecutar todo tipo de obras de infraestructura, Vial, económica y 
social con una visión integral; destinada a satisfacer las necesidades básicas y elevar la calidad de vida. 
Fomentando el auto sostenimiento de la población del distrito de Curahuasi. 
 
 
 

UBICACIÓN 

Departamento /Región: Apurímac 

Provincia:   Abancay 

Distrito: Curahuasi 

Lugar: Curahuasi 

Región Geográfica: Sierra 

Altitud: 2796.00 m.s.n.m. 
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La entidad propuesta cumple con algunas condiciones mínimas, tales como: 
 

 Equipo de Ejecución de Obras: Tenga la capacidad de la construcción de infraestructuras, 
bajo especificaciones técnicas y normas legales existentes; previo estudio definitivo o 
elaboración del expediente técnico respectivo, comprobada capacidad técnica y 
administrativa, recursos humanos y equipos especializados. 

 
 
1.3  PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 
 

a) Entidades Involucradas 
 
Pobladores del Distrito de Curahuasi en el mejoramiento de las vías (calles, aceras y áreas verdes) del 
Distrito de Curahuasi, es uno de los proyectos más deseados por los pobladores que viven en esta zona, 
sectores aledaños por contar con vías de integración vial  urbana,  además de ser el medio para acceder 
los diferentes servicios ofrecidos en el distrito de Curahuasi. Con el propósito de contribuir con la 
ejecución de este proyecto, presentan actas de compromiso donde manifiestan la voluntad y compromiso 
para desarrollar actividades de mantenimiento en las vías tratadas, compromisos adjuntos en anexos. 
 
Municipalidad distrital de Curahuasi, mediante su representante ha planteado el levantamiento de un 
perfil de proyecto dentro de las normativas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); dado que 
se ha visto la necesidad de una intervención urgente intervención de las vías, para resolver la deficiente 
transitabilidad peatonal y vehicular en el Distrito de Curahuasi, ubicada en la zona noroeste del distrito de 
Curahuasi. 
 
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a través de un conjunto de instituciones;  siendo los 
principales actores directos: los Sectores del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos 
Locales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quién actúa por mandato de la ley nacional y 
mediante la Resolución Ministerial de Economía y Finanzas, ha delegado facultad para declarar la 
viabilidad de los PIP a las Oficinas de Programación de Inversiones de los Gobiernos Locales. 
 

b) Matriz de Involucrados 
 
El proyecto pretende responder a los lineamientos de estrategia focalizada de la Municipalidad distrital de 
Curahuasi en el marco de identificar sectores potenciales con posibilidad de crecimiento y desarrollo 
económico de los sectores urbano periféricos, generando una respuesta favorable en la sociedad civil y 
nuevas urbanizaciones directa e indirectamente involucrados con el proyecto. 
 
Para el diseño del presente perfil se ha tomado en cuenta la siguiente matriz de intereses de los 
involucrados. 
 

 

Grupo Intereses 
Problemas 
percibidos 

Compromisos 
Potenciales 
conflictos 

Pobladores del 
Distrito de 
Curahuasi. 

Mejores condiciones 
de transitabilidad 
peatonal,  vehicular, 
Muros contención, 
Evacuación de  aguas 
pluviales y áreas 
verdes 

Dificultad en el 
tránsito peatonal y 
vehicular del Distrito 
de Curahuasi 

Activa participación de 
la población durante la 
ejecución y 
mantenimiento de la 
infraestructura vial 

 

Servicio de 
Transporte Urbano 
y transporte 

Adecuada 
infraestructura vial 
para el normal tránsito 

Malas condiciones 
para el servicio 
transporte en el 

Colaboración durante 
la ejecución de la obra 
y mejoramiento del 

Con el municipio y la 
población afectada. 
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particular. en el Distrito de 
Curahuasi. 

Distrito de 
Curahuasi. 

servicio. 

Municipalidad 
distrital de 
Curahuasi. 

Mejorar la 
infraestructura vial en 
las zonas urbanas 
periféricas de sus 
comunidades 
campesinas del 
distrito de Curahuasi. 

Deficiente y limitada 
oferta vial en las 
nuevas zonas del 
Distrito de 
Curahuasi. 
 

Mantener una 
estrecha coordinación 
con los involucrados 
en el proyecto para 
que se concrete el 
estudio y la ejecución 
del mismo dentro de 
los plazos 
establecidos. 

Con el municipio y 
los transportistas. 

 
 
1.4  MARCO DE REFERENCIA 
 
1.4.1 Antecedentes del Proyecto 

 
El proyecto se enmarca dentro de la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública, que 
dispone de su formulación y contenido de acuerdo a normas ya establecidas en la ley N° 27293, 
posteriormente modificada por las leyes N° 28522 y 28802 que se consideran dentro de las normas del 
Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP; así mismo la municipalidad distrital de Curahuasi que viene  
invirtiendo los fondos de inversión propios y de otras fuentes,  para desarrollar una efectiva transitabilidad 
através de la pavimentación y mejoramiento en general  de las principales vías y de las nuevas 
urbanizaciones de las comunidades campesinas que cuenta el distrito de Curahuasi. 
 
El presente estudio se gesta como una iniciativa de la población organizada en el presupuesto 
participativo de dos mil once, donde se identificó la necesidad urgente mejorar la transitabilidad de las 
vías del Distrito de Curahuasi, para lo cual se ha venido gestionando su pronta ejecución. En esta 
oportunidad sobre la base de acuerdo con la municipalidad distrital de Curahuasi y los beneficiarios, se ha 
visto por conveniente unir la voluntad y la capacidad de los pobladores del Distrito de Curahuasi con la 
Municipalidad Distrital de Curahuasi, para materializar  este anhelo, convertido en una necesidad 
impostergable. 
 
La Municipalidad distrital de Curahuasi, institución encargada del desarrollo integral de sus comunidades 
campesinas, y dentro de las estrategias asumidas para la presente gestión, dentro de su política de 
desarrollo, vienen proponiendo proyectos orientados a mejorar los niveles de accesibilidad hacia los 
principales nuevos centros urbanos que tienen limitada accesibilidad al centro de la comunidad 
campesina, los servicios de educación y salud; dada la accidentada topografía de sus principales calles y 
avenidas, de los cuales el 100% de las calles de estas urbanizaciones se encuentran sin tratamiento y en 
malas condiciones para la transitavilidad peatonal y vehicular. 
 
Dentro de este contexto, la Municipalidad distrital de Curahuasi ha identificado  las Avenidas, calles y 
jirones como los espacios a ser intervenidos en el Distrito de Curahuasi,  por encontrarse en malas 
condiciones para el tránsito normal de vehículos de transporte urbano, particular y peatonal. 
De este modo se ha establecido el compromiso del Municipio distrital de Curahuasi para gestionar el 
apoyo financiero para el desarrollo del estudio de pre inversión a nivel de perfil y su ejecución, como una 
respuesta a los reclamos de la población. Por otro lado la Municipalidad distrital de Curahuasi ha 
seleccionado priorizado y aprobado la solicitud de los pobladores y vecinos del Distrito de Curahuasi para 
la formulación del Perfil, según los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, para lo cual 
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cuenta con un equipo de profesionales y técnicos, además de la logística para el desarrollo del estudio,  
para su evaluación y aprobación en la Oficina de Programación de Inversión (OPI)  
 
1.4.2. Lineamientos de Política Sectorial Relacionados con el Proyecto. 
 
Uno de los objetivos de la Municipalidad distrital de Curahuasi, es promover e impulsar el ordenamiento 
territorial y el desarrollo urbano sostenible fortaleciendo el sistema urbano local en un marco de gestión 
eficiente y eficaz. 
 
De acuerdo a la Ley org§nica de Municipalidades (ley 27972) el proyecto se enmarca en el t²tulo V ñLas 
competencias y funciones espec²ficas de los gobiernos localesò. Cap²tulo II: Las competencias y 
funciones espec²ficas, art²culo 79Ü ñOrganizaci·n del espacio f²sico y uso del sueloò subtitulo 4: Funciones 
Específicas Compartidas de las Municipalidades distritales el cual dice textualmente en el punto 4.1. 
ñejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean 
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción el comercio, el transporte 
y la comunicación a nivel distrital y provincial  tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, 
mercados, canales de irrigación, y obras similares en coordinación con la municipalidad provincial 
respectivaò, por lo que se toma en cuenta este ²tem  por ser competencia exclusiva del gobierno local 
Este proyecto se enmarca dentro de la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP), que dispone de su formulación y contenido de acuerdo a normas ya establecidas en la ley N° 
27293 en el año 2000, posteriormente modificada por las leyes N° 28522 y 28802 que se consideran 
dentro de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, su reglamento el D.S. Nº 157-
2002-EF y la Directiva aprobada mediante resolución directoral Nª 002-2009-EF/68.01 indican la 
implementación y ejecución de perfiles de proyectos dentro del mencionado sistema SNIP para el sector 
público, dentro de ellos los Gobiernos locales. 
 
Dentro de la clasificación funcional programática el proyecto se enmarca en la siguiente clasificación:   
 
Función       : Transporte 
Programa      : Transporte Urbano 
Sub Programa      : Vías Urbanas 
 
 
Siendo el responsable funcional: OPI Vivienda, los lineamientos de política sectorial considerados: El 
financiamiento y cofinanciamiento de las Redes Viales. 
 
La Municipalidad distrital de Curahuasi, en su calidad de Gobierno Local es el órgano encargado de 
conducir y promover el desarrollo armónico de su localidad. 
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2.1  DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
2.1.1 Diagnostico De La Situación Actual 
 
Para el desarrollo del diagnóstico situacional que atraviesa la población de este sector se procedió a 
realizar una encuesta de opinión a las mismas respecto a la viabilidad de las  calles y Avenidas del 
Distrito de Curahuasi, además de las dificultades que presenta su tránsito especialmente en el periodo de 
lluvias, y las dificultades que enfrenta en la transitabilidad de transporte urbano y particular, para lo cual 
se procedió con el conteo vehicular, para determinar el tránsito vehicular que soportan estas vías de  
comunicación. 
 
Localización. 
 
La vías comprendidas dentro del proyecto en el Distrito de Curahuasi, Es una zona de ampliación urbana 
en plena proceso de crecimiento. 
 
Características actuales de las vías. 
 
Las  calles y la Avenida del Distrito de Curahuasi, en la actualidad está constituida por un conjunto de 
manzanas y vías en proceso de consolidación urbana, las vías han sido diseñadas de acuerdo a la lógica 
inercial de urbanización de las periferias, es decir sin el respaldo de un diseño que esté acorde con los 
parámetros urbanísticos de las ciudades modernas, con vías amplias, áreas verdes, parques, etc. Es 
decir con los espacios suficientes para una calidad de vida mínimos.  
 
Inicialmente, para desarrollar el diagnóstico situacional de las vías de la Localidad se desarrolló una 
reunión de trabajo con los pobladores del Distrito de Curahuasi, como se muestra en la imagen. 
 
 
Calles 
 
Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son: 
V Construcción de Vías: 

 

 
 
 

 
 
 

Vías y Veredas a Proyectarse 

JR. LOS DEPORTES 

JR. FLOR DE ANIS 

PROLON. PROGRESO 

JR. LOS ROSALES 

 AV. SANTA CATALINA 

CALLE Nº 02 

JR. LA PAZ 

JR. LOS ANGELES 

JR. PRIMAVERA 

JR. ESTUDIANTES 

PROLONG. OCCORACCA Y JR. CCOCCUA 

Vías y Veredas a Proyectarse 

JR. AMANCAES  

JR.LOS NOGALES 

JR. LAS TUNAS 

JR. LAS BEGONIAS 

CALLE Nº 01 

PROLONG. MARTINELLI 

JR. LOS SAUCES 

JR. LOS JASMINES 

JR. LAS DALIAS 

JR. LOS KANTUS 

JR. LOS CARRIZALES 
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Cuadro resumen de las características y estado de las vías a ser intervenidas. 

 

SANEAMIENTO  

              

SANEAMIENTO 
BASICO 

    ESTADO CONSERVACION NOTAS 

    % MALO BUENO REGULAR   

AGUA 
CON 
COBERTURA 

100,00   X   
EN LA ACTUALIDAD  
SE ENCUENTRA EN 

BUENAS 
CONDICONES AL 
SERVICIO LAS 24 
HORAS DEL DIA  

  SIN COBERTURA     

DESAGUE 
CON 
COBERTURA 

100,00   X   

  SIN COBERTURA       

 
 
 

     

ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO           

     

ELECTRIFICACION 
VIVIENDAS 

  %       NOTAS 

  
CON 
COBERTURA 

100,00   X   EL SERVICIO ES 
 PRESTADO LAS 24 

HORAS DEL DIA    SIN COBERTURA     

      ESTADO CONSERVACION   

ALUMBRADO 
PUBLICO 

  % MALO BUENO REGULAR   

  
CON 
COBERTURA 

100,00   X     

  SIN COBERTURA       

 

 
 
 
 

     

VIVIENDAS             

       

    % ESTADO CONSERVACION NOTAS 

VIVIENDAS     MALO BUENO REGULAR   

  ADOBE OTROS 1296     X 
ES DE MENCIONAR 

QUE LAS 
VIVIENDAS  

CUENTAN CON 
HABITANTES 
PRESENTES 

  
MATERIAL 
NOBLE  

2.00 
 

    X 
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INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

            

       

    % ESTADO CONSERVACION NOTAS 

      MALO BUENO REGULAR   

VEREDAS 
CON 
COBERTURA 

0,00        NO CUENTA 

  SIN COBERTURA       

MUROS DE 
CONTENCION 

CON 
COBERTURA 

0,00        NO CUENTA 

  SIN COBERTURA       

AGUAS PLUVIALES   
CON 
COBERTURA 

0,00  NO CUENTA 

 
 

SIN COBERTURA    

AREAS VERDES  
CON 
COBERTURA 

0,00        NO CUENTA 

  SIN COBERTURA       

       

CARACTERISTICAS 
SUELOS 

EL SUELO ES COMPACTADO CON CARACTERISTICAS FISICAS DE MATERIAL 
DURO 

 
Ubicación Geográfica y Política 
El distrito de Curahuasi se encuentra ubicado entre los Andes Centrales sector Sur y al Oeste de la 
Cordillera Occidental, siendo sus coordenadas geogr§ficas de 13Ü 56Ë 46ËË latitud  Sur y  73Ü 13Ë 30ò 
longitud oeste, del meridiano de Greenwich. 
El  proyecto está ubicado en el Distrito de Curahuasi, se encuentra ubicado dentro del Distrito de 
Curahuasi, en la Provincia de Abancay, Región Apurímac. 
 
Extensión y Altitud 
El distrito de Curahuasi, tiene una superficie total de 817.98 km2, y una altitud promedio de 2,600 
msnm. 

 Accesos 
El distrito de Curahuasi se articula con la provincia de Abancay y los distritos aledaños que mueven la 
economía de las familias campesinas, distrito Curahuasi y la Ciudad de Lima a través de la siguiente vía: 

 
CUADRO N° 01 

Tramos Longitud Horas Recorrido Tipo de Vía 

Abancay ï Curahuasi   82.00 Km 1.30 horas Carretera Asfaltada   

 
Características Climáticas 
Si tenemos en cuenta, la importancia del clima como uno de los elementos del medio natural, que tiene 
mayor incidencia en la economía del poblador, pues repercute en sus principales fuentes de producción: 
maíz, papa, trigo, haba, cebada, tarwi, alfalfa  y otros cultivos y animales como: vacuno, porcino, 
camélidos, ovino y equinos, por lo cual podemos afirmar que del Distrito de Curahuasi se cuenta con 
diversos microclimas por ello  una diversidad en la producción y crianza de animales, por la conformación 
geográfica y climatológica que presenta el distrito de Curahuasi y sus comunidades campesinas.  
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Suelos. 
Curahuasi es uno de los Distritos más importante de la Provincia de Abancay, caracterizado por su 
dinámica comercial con el distrito de Curahuasi y transitabilidad de vehículos y peatones, para ello las 
vías constituyen en el principal  recurso, éstos se caracterizan por su alto demanda de  comercios y el 
crecimiento del parque automotriz, el suelo que se encuentra es de capa solida compacta  y con mínimas 
proporciones de arcilla y tierra negra, el relieve topográfico de la superficie  es de pendiente ligera y 
accidentada. 

 
Representación Grafica de la división Geopolítica del Área Objeto de estudio 

 
 
 

 
          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

PERU 

APURIMAC 

ñInstalación de Pistas, Veredas, 
Evacuación de Aguas Pluviales y 
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Curahuasi, Provincia de Abancay  - 

Región Apurímacò  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI 

ABANCAY - APURIMAC. 

Perfil de Proyecto: 
“Creación  de Pistas, Veredas, Evacuación de Aguas Pluviales y Áreas Verdes de los Barrios Occoracca, Patapata y Ayaurco  en 

el Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay –  Apurímac” 

2.1.3. Población 
 

a) Población Total: 
La población del Distrito de Curahuasi, según el censo de 2007 efectuado por el INEI, ha registrado 
en población un total de 4,387 habitantes entre varones y mujeres  de la zona urbana. 
 

CUADRO N° 02 

Distribución Poblacional 

Área Población Porcentaje 

Área Urbana 4,387.00 26.54% 

Área Rural 12,145.00 73.46% 

 Total 16,532.00 100 % 

Fuente: INEI 
 

b) Tasa de Crecimiento  
El crecimiento poblacional entre 1981 y 1993, según los datos censales del INEI, registró una tasa 
de crecimiento negativa, la misma que sigue aplicándose para proyectar el crecimiento de la 
población hasta el año 2007. Sin embargo la situación social del periodo comprendido del 81- 93, 
caracterizada por la presencia del fenómeno sociopolítico, que produjo el desplazamiento de la 
población fuera de los distritos, provincia y la región, es totalmente contraria a la situación existente 
en la actualidad, pues a consecuencia del proceso de pacificación, desde 1995, se ha venido 
reconstruyendo el tejido social del distrito de Curahuasi. 
 
Según el censo del INEI de 1993, la población fue de 1,460.00 habitantes, y con relación a ello se 
reporta un aumento de la población, que representa el 1.65 %. Aunque hasta el año 97 se produjo 
un movimiento migratorio a nivel provincial por causa de la violencia. En los últimos cinco años, el 
Distrito de Curahuasi viene experimentando un incremento poblacional considerable, debido entre 
otras razones a la implementación de servicios básicos, mejorando la infraestructura de 
comunicación (Red vial) y al fortalecimiento e implementación de los servicios de salud y educación.  
 

 
c) Distribución y Densidad Poblacional 
El distrito de Curahuasi, está conformado por numerosos centros poblados y extensas áreas rurales, 
la población se encuentra distribuida de la siguiente manera:  
 

CUADRO N° 03 

Variación de la Densidad Poblacional 

Año Población Extensión Km2 Densidad 

2007 2,069 110.48Km2 18.80hab./Km2 

Fuente: INEI /Estimación Equipo Facilitador 
 

La densidad poblacional del Distrito de Curahuasi se estima en 18.80 hab. /Km2, lo que confirma la 
débil ocupación del territorio, constituyéndose en una zona sub ï poblada carente de una estructura 
espacial que le permita una integración rural ï urbana y un adecuado funcionamiento de la 
economía en todo el territorio, lo que implica la existencia de niveles socioeconómicos dispares, 
caracterizados por la deficiente calidad de vida de la población. En el siguiente cuadro se muestra la 
densidad población proyectada. 
 
Educación. 
Según el Censo de Población y Vivienda 2007, el departamento de Apurímac cuenta con 54,734 
habitantes de 15 y más años de edad que no saben leer ni escribir, representando el 21.7% del total.  
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En asistencia escolar tenemos que el 4% de los niños entre 6 y 11 años de edad no asistente al 
colegio. Igual situación ocurre en el 6% de niños entre 12 y 16 años. Por otro lado el 43% de jóvenes 
entre 17 y 24 años asiste aún a un Centro Educativo. 
 
La tasa de cobertura educativa total en el departamento de Apurímac a nivel inicial, primario y 
secundario es de 65.9%, 96.5%, y 94.1% respectivamente; la misma en comparación a nivel 
nacional es casi el mismo comportamiento; sin embargo el perfil educativo de logros de aprendizaje 
en comunicación y lógico matemático en Apurímac como a nivel de País muestran características 
críticos expresados en: 
 
× 3,2 % de alumnos de 5º grado nivel secundario con desempeño suficiente en 

comunicación. 
 

× 1,4 % de alumnos de 5º grado nivel secundario con desempeño suficiente en matemáticas. 
 

Para revertir los indicadores en Educación como política de estado y gobierno se ha establecido la 
implementación de programas estratégicos de logro de aprendizaje al finalizar el III ciclo básico, 
utilizando el instrumento de presupuesto por resultados como la política de evaluar el nivel de 
conocimiento de los docentes previo acompañamiento de un programa de capacitación. 
 
Servicios de Salud. 
 
Apurímac es el 5to departamento con mayores índices de desnutrición crónica en menores de 5 
años y el 6to con población anémica a nivel nacional en menores de 3 años. Desnutrición Crónica < 
5 años: 34.3% (ENDES 2007). Índice de Pobreza: 69.0% (ENAHO 2008). 
Con respecto a las EDAs e IRAs en niños menores de 36 meses es el 6to y 4to departamento a 
nivel nacional con el mayor número de casos respectivamente. El 7.2% de los recién nacidos 
presentan bajo peso al nacer. (15avo lugar). El 26.0% de los menores de 36 meses no presentan 
lactancia exclusiva (16avo lugar) y el 27.9% no tienen sus vacunas completas. 
 
El distrito de Curahuasi cuenta con 04 puestos de salud que prestan servicio de cobertura a la salud 
de sus pobladores. 
 
ENDES 2000 y el INEI obtienen una tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años para 
Apurímac (departamento) de 43.0%, sin embrago en el anexo de PPR de la WEB del MEF la tasa de 
desnutrición crónica es de 49%. Este indicador es mucho más alarmante al observar a los niños con 
madres que hablan el idioma nativo ï quechua- (55.0%), mientras en los niños cuyas madres hablan 
el idioma castellano se tiene un porcentaje de desnutrición de 22.1%. 
 
Desde el enfoque salubrista, podemos apreciar que estas tasas de desnutrición contribuyen a un 
índice de desarrollo humano bajo, en el que nos encontramos actualmente y debemos estar 
conscientes de la prioridad e importancia en la planificación con enfoque participativo e integral. Los 
indicadores de salud materno infantil del departamento muestran brechas colectivas bastantes 
diferenciadas. 

 
Identificación de la Población del Área de Influencia. 
 
El área de influencia directa del proyecto comprende del Distrito de Curahuasi, y como área de 
influencia indirecta se tiene a toda del Distrito de Curahuasi. 
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Población Referencial. 
 
Según el último censo desarrollado en el Distrito de Curahuasi y barrios colindantes, se tuvo una 
población de 1,486 habitantes empadronadas  con una tasa de crecimiento de 0.63 %, haciendo 
una proyección al año 2020 la población de referencial se incrementará a 1,613 habitantes  tal 
como se describe en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO N° 04 
POBLACIÓN REFERNCIAL 

HORIZONTE DE 
EVALUACION          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

POBLACION  4387 4703 5042 5405 5795 6213 6660 7140 7655 8207 8798 9432 10112 10841 

Fuente: INEI 2003 - 2007. 
                                           
Población Potencial. 
 

Dentro del área de influencia directa de la Localidad del Distrito de Curahuasi  se considera a la 
población de las calles/jirones que conforma el centro de la Localidad y aledaños que tiene una 
población de 166 viviendas, a razón de 5 personas por familias haciendo una población efectiva de 
830 habitantes. 
 
Proyección de Población Potencial. 
 
Los beneficiarios directos de este proyecto son los pobladores que habitan dentro del Distrito de 
Curahuasi que se presenta en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO  N° 05 

Proyección de Población Beneficiaria 
HORIZONTE DE 
EVALUACION          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

POBLACION  4387 4703 5042 5405 5795 6213 6660 7140 7655 8207 8798 9432 10112 10841 

Fuente: INEI 2003 - 2007. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN QUE SE INTENTA MODIFICAR. 
 
La identificación del problema de transitabilidad que atraviesa del Distrito de Curahuasi que deriva 
en el desarrollo del presente estudio, en la cual participaron en las reuniones en su local 
institucional, el Presupuesto Participativo del año 2011, gestionando el apoyo de la Municipalidad 
distrital de Curahuasi, el financiamiento para la formulación del PIP  y la ejecución del proyecto. 
 
El mejoramiento de las vías es de interés de los pobladores de la zona, puesto que mejorará los 
niveles de transitabilidad, fluidez vehicular y peatonal, mejorando la habitabilidad y calidad de vida 
de cada uno de los vecinos de la comunidad. La Municipalidad distrital de Curahuasi ha identificado 
este proyecto como uno de los principales pilares para una efectiva integración vial de los centros 
urbanos del distrito de Curahuasi, que permita una mayor articulación e integración de los centros de 
producción.  
 
En la actualidad la zona de proyecto no presenta tramos de pavimento, los niveles de la sub rasante 
serán definidos mediante el movimiento de tierras que establecen los planos con las cotas indicadas 
en cada una de las progresivas. En base a los niveles, la base se ciñe a los parámetros de diseño 
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establecidos en el terreno, mejorando en algunos casos las secciones en función a los 
requerimientos de la vía, no debiendo generar en lo posible curvas verticales que no amerite 
técnicamente su consideración. 
 
Respecto al sistema de desagüe la zona de proyecto cuenta con un adecuado servicio debido a sus 
redes en buen estado (fueron recientemente instaladas).  
 
Realizado el trabajo de campo en el área de influencia del proyecto se observa que del Distrito de 
Curahuasi presenta una topografía con pendiente de 10% - 25%, esto principalmente en la vías 
transversales, por esta razón en época de lluvias se observa discurrir gran cantidad de agua por 
todas las calles, perjudicando enormemente el tránsito normal de personas y vehículos, la principal 
dificultad que atraviesan los beneficiarios se traduce en formación de barro en época de lluvias que 
hace intransitable la zona, el tránsito peatonal de niños, adolescentes, ancianos se hace restringido 
y en época de sequía existe contaminación ambiental por el polvo suspendido que genera 
problemas respiratorios y alergias en los pobladores. Así mismo el costo de pasaje de servicio en 
taxis se eleva dada la dificultad de acceso a los mismos, además de los reparos que ponen para el 
servicio. Los restos de desmonte, igualmente permite la acumulación de basura y escombros. 
 
El volumen vehicular actual en el tramo del Distrito de Curahuasi, está determinado por el aforo de 
todos los vehículos motorizados que transitan por la zona indicada, pues según el estudio de tráfico 
desarrollado en dichas vías, se incrementará según la tasa de crecimiento poblacional del distrito de 
Curahuasi y las facilidades de acceso a la misma y alrededor de las comunidades aledañas. 
 
CAUSAS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE. 
 
El tránsito de vehículos particulares, así como vehículos pesados (transporte de materiales de 
construcción y otros) generan una presión de carga sobre la superficie de rodadura, provocando el 
deterioro continuo de la superficie de rodadura, presentando en la actualidad en varios tramos 
procesos de hundimiento y ahuellamientos. Los no cuentan con veredas laterales en óptimas 
condiciones (fueron construidas por los propietarios sin mayores especificaciones técnicas); los 
pobladores en su afán de mejorar su vivienda ha desarrollado veredas artesanales que se 
encuentran en pésimo estado de conservación, no cuentan con canales laterales por donde se 
evacuen las aguas pluviales, lo que ocasiona situaciones de inseguridad en el tránsito peatonal por 
parte de los pobladores y escolares que transitan por estas vías, tornándose crítica en época de 
lluvias pues la falta de evacuación de aguas pluviales y ausencia de sumideros, facilita el libre 
discurrimiento de aguas pluviales que causan daño a la estructura de la sub rasante e incluso 
viviendas. 
 
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL PASADO RECIENTE. 
 
Esta problemática se viene dando desde el inicio de la urbanización de la zona, ante el incremento 
del parque automotor y el flujo continuo de vehículos pesados, transporte urbano y privado, ha 
propiciado el deterioro continuo de la infraestructura por el paso del tiempo y el mal diseño técnico 
para vehículos pesados que transitan por la zona. 
 
Toda esta problemático ha creado la inconformidad en los pobladores del Distrito de Curahuasi y el 
flujo vehicular que transita por la zona ha generado varios efectos entre los cuales los de más 
impactos son: 
 
ü En temporadas de lluvias la población se enfrenta a la erosión de los suelos y los barrizales 

que se forman por la falta de cunetas para la evacuación de aguas pluviales contribuyendo 
a la debilitación de las estructuras y cimientos de las viviendas. 

ü La contaminación ambiental y sonora, los vehículos que transitan por la zona hacen 
esfuerzos de las máquinas motorizados eliminando monóxido de carbono contribuyendo a  
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la concentración mayor de este gas que está más allá de las permitidas por los organismos 
internacionales. 

ü Deterioro de las vías, el continuo flujo vehicular de camionetas rurales y camiones pesados 
contribuye al asentamiento de las estructuras, ya que no fue diseñado para soportar 
grandes cantidades de flujo vehicular. 
 
 

Gravedad de la Situación negativa que se intenta modificar. 
En la actualidad las vías del Distrito de Curahuasi se encuentra en pésimo estado de conservación, 
debido principalmente a las características técnicas de diseño de la vía pues se observa que existen 
en varios tramos ahuellamientos, siendo otro de los factores del deterioro de la superficie de 
rodadura, la ausencia de un adecuado mantenimiento, ya que no existe una adecuada evacuación 
de aguas pluviales ante la ausencia de cunetas, sumideros en todo el trayecto de la vía. 

    
Estas vías no han tenido ningún tipo de mantenimiento desde su construcción hasta la actualidad, y 
se encuentra totalmente deteriorada como se pudo observar en el trabajo de campo, con 
agrietamiento, fisura, hundimiento en varios tramos de la calle, que dificulta el normal tránsito de los 
vehículos en la zona. 
 
La falta de un adecuado mantenimiento periódico y rutinario, y las características técnicas iníciales 
de la vía que no fue diseñada para soportar niveles altos de tránsito vehicular de carga ligera y 
pesada, ha contribuido al deterioro de la vía observándose las siguientes características: 
 
ü Deterioro de la superficie por desintegración. 
ü Levantamiento focalizado. 
ü Fragmentación múltiple.  
ü Deterioro por escalonamiento de juntas y grietas. 
ü Agrietamiento por durabilidad y desintegración. 

 
En época de lluvias, es frecuente observar que se forman pozo de agua que salpican  a las 
fachadas de las viviendas, transeúntes y negocios, por los vehículos perjudicando a los pobladores, 
originando un constante malestar por esta situación. 
 
Intentos anteriores de solución.  
Dentro de los intentos de solucionar el problema se tiene las diversas gestiones de los dirigentes del 
Distrito de Curahuasi ante las autoridades del distrito de Curahuasi, así mismo se conoce de la 
existencia de intentos anteriores de solución pero con resultados parciales que no se hizo de 
acuerdo a criterios técnicos, este puede considerarse como la iniciativa más seria, para conseguir el 
financiamiento y la ejecución del proyecto ante la Municipalidad distrital de Curahuasi. 
Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solución al Problema 
La organización existente de los vecinos cuyas viviendas están ubicadas en el área de  influencia 
del proyecto, permite determinar la activa inserción al proyecto y establecer compromisos de 
mantenimiento en buenas condiciones la vías del Distrito de Curahuasi, tal como se manifiesta en 
los actas de compromiso y libre disponibilidad de terreno, lo cual nos posibilita visualizar de manera 
optimista el presente proyecto. 
 
La Municipalidad distrital de Curahuasi, en el marco de sus competencias, asume el rol protagónico 
en su ámbito de acción, y busca el financiamiento para el proyecto, a través del inicio del ciclo de 
proyectos, por lo que presenta una clara y real posibilidad de ejecutar tan ansiada obra.  
 
Posibilidades 
De acuerdo a los lineamientos políticos y la estrategia de integración vial que se está desarrollando 
de manera activa en la Municipalidad distrital de Curahuasi, la pavimentación del Distrito de 
Curahuasi se perfila como una de las posibilidades de ampliación de las fronteras vivas (presencia 
política) y de afianzamiento de la integración socioeconómico en las zonas de expansión urbana, 
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además de mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal para los pobladores de la 
zona, los cuales se consideran como zona de influencia directa del proyecto. Por otro lado la 
Municipalidad distrital no cuenta con los recursos suficientes para el financiamiento del presente 
proyecto, pero si la capacidad de gestión para conseguirlo, más si para la formulación del proyecto a 
nivel de perfil. 
 
La pavimentación del Distrito de Curahuasi, es una viva aspiración de los pobladores de la zona de 
influencia de dicha vía, y un compromiso latente por parte de las autoridades locales de resolver 
este problema que ha provocado el atraso socioeconómico de la zona de estudio, a pesar de ser 
considerado como una importante zona de integración social y económica, de esta modo se podrá 
ampliar y mejorar la infraestructura vial a nivel de todo el distrito. 
 
Limitantes 
Para la formulación del perfil, consideramos que no existe limitaciones de consideración, ya que lo 
beneficios que generará la construcción de esta infraestructura vial, se reflejará en los niveles de 
transitabilidad vehicular, peatonal y áreas verdes que son muy escasas en la localidad, en óptimas 
condiciones, así como mejora de los indicadores de desarrollo humano de los avenidas  que abarca 
la influencia del proyecto. 
 
Ante la posibilidad de enfrentar diversos riesgos generales, respecto a posibles conflictos en la zona 
indicamos que existe la conformidad de trazo y de disponibilidad de los terrenos para la construcción 
de las pistas, veredas, Evacuación de aguas pluviales y áreas verdes (en las calles y avenidas que 
el ancho de vía lo permite) propuesta en el presente estudio. 
 
Se adjunta el cuadro de análisis de peligros de la zona, donde se determina en el análisis de riesgo, 
que la ubicación del proyecto es media. 
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MATRIZ DE RIESGOS 

 

       VARIABLES DE 
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MEDIO FISICO 
NATURAL 

                          

Espacio y suelo 
X     X     X X       X   

Sistemas de Agua, 
Desagüe y Electrificación. 

X     X     X X       X   

Emisión de Ruidos 
  X       X   X     X     

Remoción de tierras para 
cimentación.   X     X     X       X   

Espacio construido 
  X     X     X     X     

Incidencia de Polvillo y 
polvo en el aire. 

  X     X     X       X   

MEDIO BIOLÓGICO 
                          

Áreas verdes (jardines) 
  X       X   X     X     

MEDIO SOCIAL                           

Generación de mano de 
obra calificada y no 
calificada. X           X X       X   

 
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los 
proyectos de inversión pública. 
Elaboración propia, trabajo de campo. 
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    PREGUNTAS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS 

Peligros SI NO 
FRECUENCIA SEVERIDAD RESULTADO 

B M A S.I. B M A S.I. c = a x b 

Inundación                       

¿Existen zonas con 
peligros de inundación?   X 1           1   1 

¿Existen sedimentos 
en el rio o quebrada? X   1             2 2 

¿Cambia el flujo del 
río que estará 
involucrada en el 
proyecto?   X 1       1       1 

Lluvias intensas X     3       2     6 

¿Existen proceso de 
erosión? X   1       1       1 

¿Existe mal drenaje 
de suelos? X     1     1       1 

¿Existen 
antecedentes de 
inestabilidad o fallas 
geológicas en las 
laderas? X   1       1       1 

¿Existen 
antecedentes de 
deslizamientos?   X                   

¿Existen 
antecedentes de 
derrumbes?   X                   

Heladas   X                   

Friajes/nevadas   X                   

Sismos X   1       1       1 

Sequias X     1     1       1 

Huaycos X   1       1       1 

Incendios urbanos   X                   

Derrames tóxicos X   1       1       1 

Otros   X                   

Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los 
proyectos de inversión pública. 
Elaboración propia, trabajo de campo. 

 
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 

 
El problema central identificado son las òInadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular 
y peatonal en el Distrito de Curahuasió.  
 
El problema principal que atraviesan los pobladores del Distrito de Curahuasi, son las limitadas 
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal causado principalmente por la dificultad para el 
desplazamiento de los vehículos y pobladores de la zona, por el deterioro de la vía en los últimos 
años y levantamiento focalizado de la infraestructura actual, ahuellamientos, sardineles ni sistema 
de drenaje superficial de las aguas pluviales, haciendo crítico el problema en época de lluvias. 
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Las causas directas que originan el problema central son las siguientes. 

 Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular. 

 Inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal 

 Ausencia de ornato en la vía. 
 

A su vez estas derivan en las siguientes causas indirectas que son las siguientes  

 Infraestructura vial con superficie deteriorada. 

 Evacuación de aguas pluviales por los bordes de la 
       Vía. 

 Veredas incompletas y deterioradas 

 Escasa área verde 
 
Los efectos directos que ocasiona el problema central y sus causas es inmenso, las cuales 
podemos enumerar lo siguiente: 
 
 

 Dificultad de acceso a las viviendas 

 Inundaciones en época de lluvias 

 Emisión de monóxido de carbono originado por el  
      Tránsito. 
 
Los cuales derivan en efectos indirectos: 

 Daño a la salud e integridad de las personas. 

 Pérdida de tiempo al desplazarse. 

 Deterioro del patrimonio público y privado. 

 Alto índice de contaminación del medio ambiente. 
 
Finalmente tenemos el efecto final causados por los efectos del problema central y es òDeterioro 
de las condiciones de vida de los pobladores del Distrito de Curahuasió. 
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GRAFICO  Nº  01 
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 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO  
 

PROBLEMA CENTRAL 
 

 
 

OBJETIVO CENTRAL 
 

Inadecuadas Condiciones de 
transitabilidad vehicular y peatonal en el 
Distrito de Curahuasi. 

 

Adecuadas Condiciones de transitabilidad 
vehicular y peatonal en el Distrito de 
Curahuasi. 

 
 
El objetivo principal de presente proyecto es òAdecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y 
peatonal en el Distrito de Curahuasió y para ello los medios de primer nivel son los siguientes: 
 

 Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular. 

 Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal 

 Presencia de ornato en la vía 
 
Los cuales derivan a medios fundamentales: 

 Infraestructura vial pavimentada en buen estado 

 Presencia de canales de evacuación de aguas 
          pluviales 

 Presencia de veredas 

 Presencia de ornato en la vía 
 
Para cumplir los siguientes fines que se trata de solucionar con la ejecución de presente proyecto: 

 Menor desgaste de vehículos pesados y ligeros. 

 Peatones menos expuestos a los accidentes de 
    Tránsito. 

 Fácil acceso a las viviendas. 

 Disminución de inundaciones en época de lluvias 

 Menor emisión de monóxido de carbono debido al 
            tránsito fluido. 

 
A su vez estos derivan en fines indirectos como siguen: 

 Bajos costos de mantenimiento de vehículos de 
           transporte  

 Protección del daño a la salud e integridad de las 
           personas. 

 Disminución del tiempo al desplazarse 

 Conservación del patrimonio público y privado. 

 Bajo índice de contaminación del medio ambiente 
 
Finalmente el fin final que pretende aportar con el presente proyecto es òMejoramiento de las 
condiciones de vida de los pobladores del Distrito de Curahuasió. 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI 

ABANCAY - APURIMAC. 

Perfil de Proyecto: 
“Creación  de Pistas, Veredas, Evacuación de Aguas Pluviales y Áreas Verdes de los Barrios Occoracca, Patapata y Ayaurco  en 

el Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay –  Apurímac” 

GRAFICO Nº 02 
 

ARBOL DE MEDIOS Y FINES 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
      
 
     
  

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL DISTRITO DE CURAHUASI 

Disminución de Inundaciones 
en época de lluvias 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES DE DEL 
DISTRITO DE CURAHUASI 

Adecuadas condiciones de 
transitabilidad vehicular. 

 

Presencia de espacios 
complementarios. 

Veredas completas y 

Adecuadas. 

Disminución del tiempo 
al desplazarse 

 

Infraestructura vial con 

superficie pavimentada. 

Adecuadas condiciones 
de transitabilidad 

peatonal. 

 

Menor emisión de Monóxido de 
Carbono originado por  tránsito 

fluido 

 

Pérdida de tiempo 

al desplazarse 
Deterioro del patrimonio 

público y privado 

Alto índice  de contaminación 
del medio ambiente 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI 

ABANCAY - APURIMAC. 

Perfil de Proyecto: 
“Creación  de Pistas, Veredas, Evacuación de Aguas Pluviales y Áreas Verdes de los Barrios Occoracca, Patapata y Ayaurco  en 

el Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay –  Apurímac” 

GRAFICO  Nº 03 
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2.4   ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
 

Mediante el an§lisis del ñĆrbol de Problemaò y ñĆrbol de Objetivosò, en la metodolog²a sistema 
Nacional de Inversión Publica y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y 
costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas: 

 
 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. 
 
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico ha comprendido el análisis de los aspectos 
siguientes: 

 
Å  Mejores materiales.  

Å Dise¶os tecnol·gicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los 

habitantes de las Calles y Avenida del Distrito de Curahuasi.  

Å Dise¶o tecnol·gico adecuado a las condiciones ambientales espec²ficas (topograf²a, clima, 

intensidad solar, etc.)  

Å Tecnolog²as más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.  

La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el 

Reglamento Nacional de Construcciones, para las características y categoría de las vías 

intervenidas. 

 

Alternativa 1:  
 

 Construcci·n de Pavimento r²gido con carpeta de concreto fôc=210 Kg/cm2, Ancho variable de 
calzada de 2.00 m a 8.00 m y e=0.20m. colocada sobre una base e=0.30 m con 3,757.24 ml. 

 Construcción de 6,174.08 ml de veredas de concreto fôc=175 Kg/cm2, ancho variable (0.80 m. a 
0.90 m.) y espesor de 0.20 m. 

 Construcción de 570.31 ml de Evacuaci·n de aguas pluviales fôc=175 Kg/cm2, de secci·n de 
0.50x0.50x0.50 y espesor de 0.10 m. 

 
Alternativa 2:  

 

 Construcción de Pavimento Flexible con carpeta de Asfáltica, Ancho variable de calzada de 2.00 
m a 8.00 m y e=0.15 m. colocada sobre una base e=0.30 m con 3,757.24 ml. 

 Construcción de 6,174.08 ml de veredas de concreto fôc=175 Kg/cm2, ancho variable (0.65 m. a 
0.90 m.) y espesor de 0.20 m. 

 Construcción de 570.31 ml de Evacuaci·n de aguas pluviales fôc=175 Kg/cm2, de secci·n de 
0.50x0.50x0.50 y espesor de 0.10 m. 
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III. FORMULACION -EVALUACION.  
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 3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO  
 
Con la finalidad de evaluar los beneficios y costos atribuibles al proyecto, se establece un 
periodo de evaluación de 10 años para el caso de pistas y veredas, con la metodología costo 
efectividad. 
 

CUADRO N° 06 
 

PRE INVERSIÓN INVERSION POSTINVERSION 

MES MES AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perfil 
Expediente 

técnico/Inversión 
Operación y mantenimiento 

 
 

La fase de pre inversión 
 
La fase de pre inversión empieza con el presente perfil, formulado en el mes de Diciembre del 2011, la 
misma que entrará a evaluación en la OPI de la provincia de Abancay, que se estima 30 días calendarios 
laborables para su viabilidad, por su costo estimado no pasará a la fase de pre factibilidad. 
 
La fase de inversión 
 
Para el presente proyecto se considera como a¶o ñ0ò el 2011, ya que la ejecuci·n de la obra empezará 
con los estudios definitivos y /o expediente técnico, para su posterior ejecución de las obras civiles en 
seis meses calendarios. 
 
La fase de post inversión 
 
Est§ comprendida entre los a¶os ñ1ò hasta el a¶o ñ10ò del horizonte de evaluaci·n, el a¶o ñ1ò es el a¶o 
2012 y el a¶o ñ10ò es el a¶o 2021, en las que se desarrollar§ las acciones de operaci·n y mantenimiento 
del proyecto. 

 
En el área del proyecto el análisis de riesgo en la localización es media, por encontrarse en terrenos que 
no evitan su exposición a peligros. 
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ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES D ELOCALIZACION Y DISEÑO 
    

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS 

a. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR EXCESO DE EXPOSICIÓN 
(LOCALIZACIÓN)       

1. ¿La localización escogida para el proyecto evita su exposición a peligros?   X   

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, 
¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos 
expuesta?   X 

  

B. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (TAMAÑO, 
TECNOLOGÍA)       

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo 
con el tipo de infraestructura de que se trate? X     

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y 
físicas de la zona de ejecución del proyecto? X     

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona 
de ejecución del proyecto? X     

4.¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas 
de la zona e ejecución del proyecto?   X   

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características 
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X     

6.¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta 
las características geográficas, climáticas y  físicas de la zonas de ejecución del 
proyecto? X     

C. ¿ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA       

1. ¿En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos para 
hacer frente a la ocurrencia de desastres?   X   

2. ¿En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros para 
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?   X   

3. ¿En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos organizativos 
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? X     

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para 
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?   X   

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la 
afectaría si se produce una situación de peligro cuando el proyecto no cuenta con 
medidas de reducción de riesgo?   X   

 
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los proyectos 
de inversión pública. 
Elaboración propia, trabajo de campo 
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Los resultados del siguiente cuadro nos permiten verificar sobre las condiciones de vulnerabilidad que 
pueden afectar el proyecto, lo que nos ha permitido determinar que el proyecto enfrenta una 
vulnerabilidad media, ya que su exposición es media. 

 
GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y 

RESILIENCIA. 
 

Factor de vulnerabilidad Variable 
Grado de vulnerabilidad 

Bajo 
Medi

o Alto 

Exposición 

a) Localización del proyecto respecto de 
la condición de peligro   X   

b) Características del terreno   X   

Fragilidad 
c) Tipo de construcción X     

d) Aplicación de normas de construcción X     

Resiliencia 

e) Actividad económica en la zona X     

f) Situación de la pobreza en la zona   X   

g) Integración institucional en la zona   X   

h) Nivel de organización de la población     X 

i) Conocimiento sobre ocurrencia de 
desastres por parte de la población 

    X 

j) Actitud de la población frente a la 
ocurrencia de desastres   X   

k) Existencia de recursos financieros para 
respuestas ante desastres   X   

    
Grado 
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los 
proyectos de inversión pública. 
Elaboración propia, trabajo de campo 

 
 

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

DEMANDA POTENCIAL  
  

Dentro del área de influencia del proyecto identificamos como demanda potencial a la población del 
Distrito de Curahuasi, que tiene una población aproximada de 1,524 Pobladores. 

 
3.2.1 Oferta Sin Proyecto  

 
La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías del Distrito de 
Curahuasi, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo 
vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y 
transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de pavimentación y de veredas es de 
0%, es decir que no existen calzadas ni veredas.  
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Las principales características técnicas y geométricas de las calles del Distrito de Curahuasi, se resumen 
en el cuadro siguiente: 

 

  
 
Vías que no han tenido intervención (Vías de tierra) 
Capa de rodadura de tierra: sin veredas, y de condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y 
peatonal. 
 
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Oferta Sin Proyecto. 
 

La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales condiciones de las 
vía del Distrito de Curahuasi, el mismo que brindan una restringida e inadecuada capacidad de 
transitabilidad vehicular, debido a que la superficie de rodadura con la que cuenta, presenta 
deterioro, hundimiento, escarificaciones y fragmentación múltiple y en otros tramos, se observa 
que la superficie de rodadura es de tierra, con presencia continua de polvo en el ambiente lo que 
dificulta el tránsito normal de vehículos y peatones por la zona. 
  
Las principales características técnicas y geométricas de las vías a intervenir en el Distrito de 
Curahuasi, se resumen en el cuadro siguiente. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PROYECTO 

CALZADA   

 Longitud  3,757.24 m 

 Topografía  Ondulada 

 Ancho de vía (m)  6.00 a 12.00 

 Tipo de Superficie de Rodadura  tierra 

 Estado de la vía  malo 

 Espesor (m) 0.20 m 

VEREDAS   

Longitud de veredas 6,174.08 m 

Ancho de vereda (m) 0.80 a 1.00 

Tipo de Superficie  Concreto fôc=175 Kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Oferta con Proyecto. 
La oferta vial ñcon proyectoò corresponde a la puesta en servicio de las siguientes v²as:  

V Construcción de Vías: 

Vías y Veredas a 
Proyectarse 

Longitud Ancho 

JR. AMANCAES 402.52 11.30 

JR. LOS NOGALES 53.30 11.40 

JR. LAS TUNAS 141.36 11.80 

JR. LAS BEGONIAS 235.35 11.50 

CALLE Nº 01 113.22 9.00 

PROLONG. MARTINELLI 174.17 9.50 

JR. LOS SAUCES 56.94 12.20 

JR. LOS JASMINES 101.47 8.50 

JR. LAS DALIAS 96.42 7.50 

JR. LOS KANTUS 82.34 9.80 

JR. LOS CARRIZALES 73.95 10.90 

Vías y Veredas a 
Proyectarse 

Longitud Ancho 

JR. LOS DEPORTES 123.88 7.50 

JR. FLOR DE ANIS 32.87 10.40 

PROLONG. PROGRESO 365.57 7.35 

JR. LOS ROSALES 172.96 9.15 

AV. SANTA CATALINA 76.83 6.80 

CALLE Nº 02 76.53 10.20 

JR. LA PAZ 317.75 18.25 

JR. LOS ANGELES 187.69 11.55 

JR. PRIMAVERA 204.53 9.40 

JR. ESTUDIANTES 196.18 10.30 

PROLONG. 
OCCORACCA Y JR. 

CCOCCUA 

471.39 10.60 
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La puesta en servicio de dichas vías permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones 
adecuadas permitiendo mejorar la calidad de vida del Distrito de Curahuasi, del  Distrito de Curahuasi. 
Las Características técnicas y geométricas se detallan:  
 

CUADRO N° 07 

Características Técnicas Con Proyecto 

CALZADA   

 Longitud  3,757.24 m 

 Topografía  Ondulada 

 Ancho de vía (m)  6.00 a 12.00 

 Tipo de Superficie de Rodadura  tierra 

 Estado de la vía  malo 

 Espesor (m) 0.20 m 

VEREDAS   

Longitud de veredas 6,174.08 m 

Ancho de vereda (m) 0.80 a 1.00 

Tipo de Superficie  Concreto fôc=175 Kg/cm2 

 
3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA 

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el Distrito de 
Curahuasi, existe un déficit de pavimentación de calles y veredas, por lo que con el proyecto 
dicho déficit se reducirá en un 100%. En este caso estaría dado por las características técnicas 
planteada con Proyecto descritas anteriormente. 
 

OFERTA CON PROYECTO 

Características Técnicas Con Proyecto 

CALZADA   

 Longitud  3,757.24 m 

 Topografía  Ondulada 

 Ancho de vía (m)  6.00 a 12.00 

 Tipo de Superficie de Rodadura  tierra 

 Estado de la vía  malo 

 Espesor (m) 0.20 m 

VEREDAS   

Longitud de veredas 6,174.08 m 

Ancho de vereda (m) 0.80 a 1.00 

Tipo de Superficie  Concreto fôc=175 Kg/cm2 

Vías y Veredas a Proyectarse 

JR. AMANCAES 

JR. LOS NOGALES 

JR. LAS TUNAS 

JR. LAS BEGONIAS 

CALLE Nº 01 

PROLONG. MARTINELLI 

JR. LOS SAUCES 

JR. LOS JASMINES 

JR. LAS DALIAS 

JR. LOS KANTUS 

JR. LOS CARRIZALES 

Vías y Veredas a Proyectarse 

JR. LOS DEPORTES 

JR. FLOR DE ANIS 

PROLONG. PROGRESO 

JR. LOS ROSALES 

AV. SANTA CATALINA 

CALLE Nº 02 

JR. LA PAZ 

JR. LOS ANGELES 

JR. PRIMAVERA 

JR. ESTUDIANTES 

PROLONG. OCCORACCA Y JR. CCOCCUA 
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Proyección de la oferta (Situación con Proyecto) 
 
La oferta vial ñCon Proyectoò para la Alternativa NÜ 1 y 2, considera las acciones de ñConstrucción De 
Pistas y Veredas Distrito De Curahuasi, Provincia de Abancay - Apurimacò. 
 
La oferta en la situación con proyecto, contribuirá a: 

 Mejorar el entorno urbano del Distrito de Curahuasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Mejorar la calidad de la vía para los usuarios vehiculares y residentes. 

 Garantizar la mayor comodidad para la diversidad de usuarios y residentes. 

 Dinamizar la integración del tránsito vehicular y peatonal de la manera más ordenada y 
segura. 

 Garantizar seguridad a los usuarios de las vías, en la accesibilidad del servicio 

 Reducir los niveles de encharcamiento por la evacuación de aguas pluviales por la 
presencia de excesivas  lluvias que se presentan. 

 Reducir los costos de operación y mantenimiento vehicular. 
 
3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 

 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. 
 

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico ha comprendido el análisis de los 
aspectos siguientes: 

 
ü Mejores materiales. 
ü Diseños tecnológicos que respondan a las necesidades, costumbres, usos y preferencias 

de los habitantes del Distrito de Curahuasi. 
ü Diseño tecnológico adecuado a  las condiciones ambientales específicas (topografía, 

clima, etc.). 

La descripción de las alternativas, según componentes y acciones, en las Calles del Distrito de 
Curahuasi, al ser rehabilitada recibirá mayor tránsito vehicular de las vías que la interceptan; por lo que 
se está considerando su rehabilitación completa de la avenidas. Se  presenta de la siguiente manera: 

 
Alternativa 1:  
 

 Construcci·n de Pavimento r²gido con carpeta de concreto fôc=210 Kg/cm2, Ancho variable de 
calzada de 2.00 m a 8.00 m y e=0.20m. colocada sobre una base e=0.30 m con 3,757.24 ml. 

 Construcción de 6,174.08 ml de veredas de concreto fôc=175 Kg/cm2, ancho variable (0.80 m. a 
0.90 m.) y espesor de 0.20 m. 

 Construcción de 570.31 ml de Evacuaci·n de aguas pluviales fôc=175 Kg/cm2, de secci·n de 
0.50x0.50x0.50 y espesor de 0.10 m. 

 
Alternativa 2:  

 

 Construcción de Pavimento Flexible con carpeta de Asfáltica, Ancho variable de calzada de 2.00 
m a 8.00 m y e=0.15 m. colocada sobre una base e=0.30 m con 3,757.24 ml. 

 Construcción de 6,174.08 ml de veredas de concreto fôc=175 Kg/cm2, ancho variable (0.65 m. a 
0.90 m.) y espesor de 0.20 m. 

 Construcción de 570.31 ml de Evacuaci·n de aguas pluviales fôc=175 Kg/cm2, de secci·n de 
0.50x0.50x0.50 y espesor de 0.10 m. 
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3.6 COSTOS DEL PROYECTO 

 

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado 
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado 
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para 
ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito 
del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:  
 
Costos de Inversión  
 
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías, y 
construcción de veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los siguientes 
rubros: 
ü Maquinarias y equipos. 
ü Servicios profesionales 
ü Mano de obra calificada y no calificada  
ü Otros. 

 
 Costos de Operación y Mantenimiento  
 
Son los insumos y recursos necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la 
pavimentación de las vías, veredas, Evacuación de aguas pluviales y de acondicionamiento de 
áreas veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano 
de obra no calificada. 
 

3.5.1 Costos a Precios de Mercado  

Costos de Mantenimiento òSin Proyectoó y òCon Proyectoó a  

Precios de Mercado 

Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para limpieza y tapado 
de huecos de la superficie de rodadura de la vía, para mantener la situación actual de la vía con 
niveles aceptables de servicio y seguridad. Estos costos corresponden a una combinación de los 
costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de 
mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años  en la primera y segunda alternativa. 

 
 

CUADRO N° 08 
 

OBRA:

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT.  P.PARC.  P-TOTAL 

01.00.01 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 0.00 0.10 0.00

01.00.02 ACONDICIONAMIENTO DE CALLLES M3 0.00 28.00 0.00

S/. 0.00TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

PRECIOS PRIVADOS

MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO

MANTENIMIENTO VÍAS QUE NO HAN TENIDO INTERVENCIÓN (VÍAS DE TIERRA)

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS: 
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CUADRO N° 09 

OBRA:

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT.  P.PARC.  P-TOTAL 

1.00.00 PAVIMENTO 0.00

1.00.01 Limpieza general m2 0.10 0.00

1.00.02 Pintura de pavimento m2 16.00 0.00

1.00.03 Reparacion de juntas ml 6.23 0.00

1.00.04 Reparacion Parcial de losas m3 347.00 0.00

2.00.00 VEREDAS 0.00

2.00.01 Reparacion Parcial de losas m2 0 16.5 0.00

2.00.02 Reparacion de juntas ml 0.00 6.23 0.00

 S/. 0.00TOTAL PRESUPUESTO C / 1 año

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS: 

PRECIOS PRIVADOS

MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO

MANTENIMIENTO DE VÍAS QUE HAN TENIDO INTERVENCIÓN Y CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL (PAVIMENTOS EN MAL ESTADO)

 
 

CUADRO N° 10 

OBRA: MANTENIMIENTO TODAS LAS VIAS

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS :

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT.  P.PARC.  P-TOTAL 

1.00.00 PAVIMENTO 53,076.56

1.00.01 Limpieza general m2 36,646.76 0.10 3,664.68

1.00.02 Pintura de pavimento m2 1,109.88 16.00 17,758.02

1.00.03 Reparacion de juntas ml 5,025.18 6.23 31,306.87

1.00.04 Reparacion Parcial de losas m3 1.00 347.00 347.00

2.00.00 VEREDAS 25,292.08

2.00.01 Reparacion Parcial de losas m2 833.50 16.5 13,752.75

2.00.02 Reparacion de juntas ml 1,852.22 6.23 11,539.33

 S/. 78,368.64TOTAL PRESUPUESTO C / 1 año

(Precios Privados)

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  SITUACIÓN CON PROYECTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1

 
 

CUADRO N° 11 

OBRA: MANTENIMIENTO TODAS LAS VIAS

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS :

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT.  P.PARC.  P-TOTAL 

1.00.00 PAVIMENTO 275,541.85

1.00.01 Limpieza general m2 36,646.76 0.80 29,317.41

1.00.02 Pintura de pavimento m2 1,109.88 80.00 88,790.08

1.00.03 Reparacion de juntas ml 5,025.18 31.15 156,534.36

1.00.04 Reparacion Parcial de losas m3 1.00 900.00 900.00

2.00.00 VEREDAS 25,292.08

2.00.01 Reparacion Parcial de losas m2 833.50 16.5 13,752.75

2.00.02 Reparacion de juntas ml 1,852.22 6.23 11,539.33

TOTAL PRESUPUESTO C / 5 años  S/. 300,833.93

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  SITUACIÓN CON PROYECTO

MANTENIMIENTO PERIODICO PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS

(Precios Privados)

ALTERNATIVA 1

 
 

CUADRO N° 12 

OBRA: MANTENIMIENTO TODAS LAS VIAS

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS :

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT.  P.PARC.  P-TOTAL 

1.00.00 PAVIMENTO 53,423.56

1.00.01 Limpieza general m2 36,646.76 0.10 3,664.68

1.00.02 Pintura de pavimento m2 1,109.88 16.00 17,758.02

1.00.03 Reparacion de juntas ml 5,025.18 6.23 31,306.87

1.00.04 Reparacion Parcial de Carpeta Asfaltica m2 2.00 347.00 694.00

2.00.00 VEREDAS 19,874.33

2.00.01 Reparacion adoquines m2 833.50 10 8,335.00

2.00.02 Reparacion de juntas ml 1,852.22 6.23 11,539.33

 S/. 73,297.89TOTAL PRESUPUESTO C / 1 año

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  SITUACIÓN CON PROYECTO

(Precios Privados)

ALTERNATIVA 2

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
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CUADRO N° 13 

OBRA: MANTENIMIENTO TODAS LAS VIAS

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS :

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT.  P.PARC.  P-TOTAL 

1.00.00 PAVIMENTO 382,641.85

1.00.01 Limpieza general m2 36,646.76 0.80 29,317.41

1.00.02 Pintura de pavimento m2 1,109.88 80.00 88,790.08

1.00.03 Reparacion de juntas ml 5,025.18 31.15 156,534.36

1.00.04 Reparacion Parcial de Carpeta Asfaltica m2 120.00 900.00 108,000.00

2.00.00 VEREDAS 19,874.33

2.00.01 Reparacion adoquines m2 833.50 10 8,335.00

2.00.02 Reparacion de juntas ml 1,852.22 6.23 11,539.33

 S/. 402,516.18

MANTENIMIENTO PERIODICO PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS

TOTAL PRESUPUESTO C / 5 años

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  SITUACIÓN CON PROYECTO

(Precios Privados)

ALTERNATIVA 2

 
 
Costos de Inversión a Precios de Mercado 
El resumen del monto total de la inversión a precios de mercado y a precios sociales para las dos 
alternativas, se detalla a continuación: 
 
Costos de Inversión a Precios Sociales 

Para la obtención de los costos de inversión a precios sociales han sido transformados con el factor de 
corrección señalados en ñcaso pr§ctico de Pistas y Veredas Publicados por la DGPM-MEFò  con los 
Factores de corrección propuestos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y propuestos por el 
MEF en sus manuales técnicos. A continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a 
precios sociales para cada alternativa: 

 
CUADRO N° 14 

 

COSTO DIRECTO 4,098,289.25

GASTOS GENERALES (10%) 409,828.93

UTILIDADES (10%) 409,828.93

=========================== ==============

SUB TOTAL 4,917,947.10

IGV (18%) 737,692.07

EXPEDIENTE TECNICO 102,457.23

SUPERVISION (4%) 196,717.88

MONTO DE INVERSION 5,954,814.28

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION 

ALTERNATIVA 01 

A PRECIOS PRIVADOS 
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CUADRO N° 15 

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 

INSTALACIÓN  DE PISTAS, VEREDAS, EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y ÁREAS VERDES DE LOS BARRIOS OCCORACCA, PATAPATA 
Y AYAURCO  EN EL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY –  APURÍMAC 

OBRAS PRELIMINARES    13,701.34 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 10,038.00 10,038.00 

OFICINA, DEPOSITO DE LA OBRA UND 1.00 2,019.64 2,019.64 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 8.50M X 3.60M. UND 1.00 1,643.70 1,643.70 

TRABAJOS PRELIMINARES    14,028.16 

DESBROCE DE MALEZA GLB 1.00 4,500.00 4,500.00 

TRAZO Y REPLANTEO M2 36,646.76 0.26 9,528.16 

MOVIMIENTO DE TIERRAS    290,068.14 

CORTE MASIVO CON MAQUINARIA M3 11,149.32 7.77 86,630.22 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 9,291.10 13.02 120,970.12 

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA M3 3,716.44 22.19 82,467.80 

CONFORMACION DE SUB RASANTE    61,308.90 

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE M2 21,587.64 2.84 61,308.90 

PAVIMENTOS     2,546,554.86 

BASE =0.30M DE ESPESOR    452,146.69 

BASE GRANULAR E=0.30 M  M2 25,358.76 17.83 452,146.69 

CONCRETO EN LOSA MACISA (PAVIMENTO RIGIDO)    2,077,222.05 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS  M3 5,071.75 371.99 1,886,640.28 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  M2 3,487.69 24.17 84,297.47 

ACERO F´Y=4200 KG/CM2 (PASADORES) KG 24,717.28 4.30 106,284.30 

JUNTAS ASFALTICAS EN PAVIMENTO    17,186.12 

JUNTAS ASFALTICAS M 5,025.18 3.42 17,186.12 

SEÑALIZACION    21,757.25 

PINTADO DE PAVIMENTO M2 1,109.88 12.88 14,295.25 

SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS UND 60.00 114.80 6,888.00 

FLECHAS DIRECCIONALES UND 20.00 28.70 574.00 

BERMAS DE CONCRETO SIMPLE    590,054.92 

TRABAJOS PRELIMINARES    1,541.70 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 9,635.61 0.16 1,541.70 

EMBOQUILLADO DE CONCRETO EN BERMA    588,513.22 

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL M3 1,445.34 10.24 14,800.28 

NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUBRASANTE M2 9,635.61 3.70 35,651.76 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BERMAS M2 1,298.91 19.25 25,004.02 

CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BERMAS M3 1,927.12 266.23 513,057.16 

VEREDAS Y SARDINELES    474,295.81 

VEREDAS    364,037.93 

NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUBRASANTE M2 5,113.18 3.70 18,918.77 
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BASE GRANULAR E=0.15 M  COMPACTADA M2 833.50 17.51 14,594.59 

CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 1,111.33 266.23 295,869.39 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDA M2 1,234.82 22.20 27,413.00 

JUNTAS ASFALTICAS M 1,852.22 3.42 6,334.59 

BRUÑA EN VEREDAS ML 1,852.22 0.49 907.59 

SARDINELES     110,257.88 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO M3 385.88 4.11 1,585.97 

CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 308.70 266.23 82,185.20 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES M2 1,029.01 22.32 22,967.50 

JUNTAS ASFALTICAS M 1,029.01 3.42 3,519.21 

RAMPA PARA DISCAPACITADOS    16,918.51 

CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 62.40 266.23 16,612.75 

BRUÑA DE RAMPA ML 624.00 0.49 305.76 

CUNETAS PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES    49,854.26 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO M3 178.22 4.11 732.48 

CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 74.14 266.23 19,738.29 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS M2 1,140.62 25.02 28,538.31 

JUNTAS ASFALTICAS M 247.13 3.42 845.18 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (8.00 mL.)    3,072.47 

EXCAVACION DE TIERRA EN MATERIAL SATURADO M3 3.02 40.81 123.25 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 12.07 22.72 274.23 

CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 1.69 290.13 490.32 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2 12.07 32.82 396.14 

REJILLA SUMIDERO-PLAT 1 1/2"X1/4"@1/2" Y MARCO "L" 1 1/2" ML 12.07 148.18 1,788.53 

OTROS    16,674.63 

FLETE TERRESTRE GLB 1.00 13,074.63 13,074.63 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00 3,600.00 3,600.00 

COSTO DIRECTO    4,098,289.25 

GASTOS GENERALES (10%)    409,828.93 

UTILIDADES (10%)    409,828.93 

==========================    ============== 

SUBTOTAL    4,917,947.10 

IGV (18%)    737,692.07 

EXPEDIENTE TECNICO    102,457.23 

SUPERVISION (4%)    196,717.88 

=========================    ============== 

COSTO TOTAL    5,954,814.28 
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CUADRO N° 16 

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 

INSTALACIÓN  DE PISTAS, VEREDAS, EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y ÁREAS VERDES DE LOS BARRIOS OCCORACCA, 
PATAPATA Y AYAURCO  EN EL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY –  APURÍMAC 

OBRAS PRELIMINARES    13,701.34 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 10,038.00 10,038.00 

OFICINA, DEPOSITO DE LA OBRA UND 1.00 2,019.64 2,019.64 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 8.50M X 3.60M. UND 1.00 1,643.70 1,643.70 

TRABAJOS PRELIMINARES    14,028.16 

DESBROCE DE MALEZA GLB 1.00 4,500.00 4,500.00 

TRAZO Y REPLANTEO M2 36,646.76 0.26 9,528.16 

MOVIMIENTO DE TIERRAS    290,068.14 

CORTE MASIVO CON MAQUINARIA M3 11,149.32 7.77 86,630.22 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 9,291.10 13.02 120,970.12 

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA M3 3,716.44 22.19 82,467.80 

CONFORMACION DE SUB RASANTE    61,308.90 

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE M2 21,587.64 2.84 61,308.90 

PAVIMENTOS     2,889,123.53 

BASE =0.30M DE ESPESOR    639,294.34 

BASE GRANULAR E=0.30 M  M2 25,358.76 25.21 639,294.34 

CONCRETO EN LOSA MACISA (PAVIMENTO RIGIDO)    2,249,829.19 

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" M2 25,358.76 88.72 2,249,829.19 

SEÑALIZACION    21,757.25 

PINTADO DE PAVIMENTO M2 1,109.88 12.88 14,295.25 

SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS UND 60.00 114.80 6,888.00 

FLECHAS DIRECCIONALES UND 20.00 28.70 574.00 

BERMAS DE CONCRETO SIMPLE    590,054.92 

TRABAJOS PRELIMINARES    1,541.70 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 9,635.61 0.16 1,541.70 

EMBOQUILLADO DE CONCRETO EN BERMA    588,513.22 

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL M3 1,445.34 10.24 14,800.28 

NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUBRASANTE M2 9,635.61 3.70 35,651.76 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BERMAS M2 1,298.91 19.25 25,004.02 

CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN MUROS DE CONTENCION M3 1,927.12 266.23 513,057.16 

VEREDAS Y SARDINELES    474,295.81 

VEREDAS    364,037.93 

NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUBRASANTE M2 5,113.18 3.70 18,918.77 

BASE GRANULAR E=0.15 M  COMPACTADA M2 833.50 17.51 14,594.59 

CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 1,111.33 266.23 295,869.39 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDA M2 1,234.82 22.20 27,413.00 

JUNTAS ASFALTICAS M 1,852.22 3.42 6,334.59 

BRUÑA EN VEREDAS ML 1,852.22 0.49 907.59 

SARDINELES     110,257.88 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO M3 385.88 4.11 1,585.97 
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CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 308.70 266.23 82,185.20 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES M2 1,029.01 22.32 22,967.50 

JUNTAS ASFALTICAS M 1,029.01 3.42 3,519.21 

RAMPA PARA DISCAPACITADOS    16,918.51 

CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 62.40 266.23 16,612.75 

BRUÑA DE RAMPA ML 624.00 0.49 305.76 

CUNETAS PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES    49,854.26 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO M3 178.22 4.11 732.48 

CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 74.14 266.23 19,738.29 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS M2 1,140.62 25.02 28,538.31 

JUNTAS ASFALTICAS M 247.13 3.42 845.18 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (8.00 mL.)    3,072.47 

EXCAVACION DE TIERRA EN MATERIAL SATURADO M3 3.02 40.81 123.25 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 12.07 22.72 274.23 

CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 1.69 290.13 490.32 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2 12.07 32.82 396.14 

REJILLA SUMIDERO-PLAT 1 1/2"X1/4"@1/2" Y MARCO "L" 1 1/2" ML 12.07 148.18 1,788.53 

OTROS    16,674.63 

FLETE TERRESTRE GLB 1.00 13,074.63 13,074.63 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00 3,600.00 3,600.00 

COSTO DIRECTO    4,440,857.92 

GASTOS GENERALES (10%)    444,085.79 

UTILIDADES (10%)    444,085.79 

==========================    ============== 

SUBTOTAL    5,329,029.50 

IGV (18%)    799,354.43 

EXPEDIENTE TECNICO    111,021.45 

SUPERVISION (4%)    213,161.18 

=========================    ============== 

COSTO TOTAL    6,452,566.56 

 
 

CUADRO N° 17 
 

COSTO DIRECTO 4,440,857.92

GASTOS GENERALES (10%) 444,085.79

UTILIDADES (10%) 444,085.79

=========================== ==============

SUB TOTAL 5,329,029.50

IGV (18%) 799,354.43

EXPEDIENTE TECNICO 111,021.45

SUPERVISION (4%) 213,161.18

MONTO DE INVERSION 6,452,566.56

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION 

A PRECIOS PRIVADOS 

ALTERNATIVA 02
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3.5.2  Costos a Precios Sociales  

Costos de Mantenimiento òSin Proyectoó y òCon Proyectoó a Precios Sociales 

Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de 
conversi·n se¶alados en ñcaso pr§ctico de Pistas y Veredas Publicados por la DGPM-MEFò,   
para el mantenimiento el Factor de conversión es 0.75,  mostrándose a continuación los costos 
sociales globales: 

CUADRO N° 18 

OBRA:

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT. FACTOR  P.PARC.  P-TOTAL 

01.00.01 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 0.00 0.10 0.75 0

01.00.02 ACONDICIONAMIENTO DE CALLLES M3 0.00 28.00 0.75 0

0TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO A PRECIO SOCIALES

MANTENIMIENTO VÍAS QUE NO HAN TENIDO INTERVENCIÓN (VÍAS DE TIERRA)

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS: 

 
CUADRO N° 19 

OBRA: MANTENIMIENTO DE VÍAS QUE HAN TENIDO INTERVENCIÓN Y CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL (PAVIMENTOS EN MAL ESTADO)

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS :

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT. FACTOR  P.PARC.  P-TOTAL 

1.00.00 PAVIMENTO -                      

1.00.01 Limpieza general m2 0.00 0.10 0.75 -                   

1.00.02 Pintura de pavimento m2 0.00 14.56 0.75 -                   

1.00.03 Reparacion de juntas ml 0.00 5.67 0.75 -                   

1.00.04 Reparacion Parcial de losas m3 0.00 315.77 0.75 -                   

2.00.00 VEREDAS -                      

2.00.01 Reparacion Parcial de losas m2 0.00 15.02 0.75 -                   

2.00.02 Reparacion de juntas ml 0.00 5.6693 0.75 -                   

 S/. 0.00TOTAL PRESUPUESTO C / 1 año

PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO A PRECIO SOCIALES

 
 

CUADRO N° 20 

OBRA: MANTENIMIENTO TODAS LAS VIAS

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS :

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT. FACTOR  P.PARC.  P-TOTAL 

1.00.00 PAVIMENTO 23,697.28            

1.00.01 Limpieza general m2 36,646.76 0.10 0.75 2,748.51          

1.00.02 Pintura de pavimento m2 551.79 14.56 0.75 6,025.56          

1.00.03 Reparacion de juntas ml 3,454.02 5.67 0.75 14,686.39        

1.00.04 Reparacion Parcial de losas m3 1.00 315.77 0.75 236.83             

2.00.00 VEREDAS 17261.84501

2.00.01 Reparacion Parcial de losas m2 833.50 15.02 0.75 9386.251875

2.00.02 Reparacion de juntas ml 1,852.22 5.67 0.75 7,875.59          

 S/. 40,959.12

ALTERNATIVA 1

TOTAL PRESUPUESTO C / 1 año

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  SITUACIÓN CON PROYECTO

(Precios Sociales)

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS

 
CUADRO N° 21 

OBRA: MANTENIMIENTO DE LA AV. TUPAC AMARU

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS :

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT. FACTOR  P.PARC.  P-TOTAL 

1.00.00 PAVIMENTO 188057.3092

1.00.01 Limpieza general m2 36,646.76 0.73 0.75 20009.13096

1.00.02 Pintura de pavimento m2 1,109.88 72.80 0.75 60599.2296

1.00.03 Reparacion de juntas ml 5,025.18 28.35 0.75 106834.6987

1.00.04 Reparacion Parcial de losas m3 1.00 819.00 0.75 614.25

2.00.00 VEREDAS 17261.84501

2.00.01 Reparacion Parcial de losas m2 833.50 15.02 0.75 9386.251875

2.00.02 Reparacion de juntas ml 1,852.22 5.67 0.75 7875.593135

TOTAL PRESUPUESTO C / 5 años  S/. 205,319.15

MANTENIMIENTO PERIÓDICO PARA LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  SITUACIÓN CON PROYECTO

(Precios Sociales)

ALTERNATIVA 1
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CUADRO N° 22 

OBRA: MANTENIMIENTO TODAS LAS VIAS

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS :

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT. FACTOR  P.PARC.  P-TOTAL 

1.00.00 PAVIMENTO 36708.94765

1.00.01 Limpieza general m2 36,646.76 0.10 0.75 2748.507

1.00.02 Pintura de pavimento m2 1,109.88 14.56 0.75 12119.84592

1.00.03 Reparacion de juntas ml 5,025.18 5.67 0.75 21366.93973

1.00.04 Reparacion Parcial de Carpeta Asfaltica m3 2.00 315.77 0.75 473.655

2.00.00 VEREDAS 13564.23063

2.00.01 Reparacion adoquines m2 833.50 9.10 0.75 5688.6375

2.00.02 Reparacion de juntas ml 1,852.22 5.67 0.75 7875.593135

 S/. 50,273.18TOTAL PRESUPUESTO C / 1 años

MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  SITUACIÓN CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2

(Precios Sociales)

 
 

CUADRO N° 23 

OBRA: MANTENIMIENTO TODAS LAS VIAS

LONGITUD DEL TRAMO EN CDRAS :

ITEM DESCRIPCION UNID.  CANT.  P.UNIT. FACTOR  P.PARC.  P-TOTAL 

1.00.00 PAVIMENTO 261153.0592

1.00.01 Limpieza general m2 36,646.76 0.73 0.75 20009.13096

1.00.02 Pintura de pavimento m2 1,109.88 72.80 0.75 60599.2296

1.00.03 Reparacion de juntas ml 5,025.18 28.35 0.75 106834.6987

1.00.04 Reparacion Parcial de Carpeta Asfaltica m2 120.00 819.00 0.75 73710

2.00.00 VEREDAS 13564.23063

2.00.01 Reparacion adoquines m2 833.50 9.10 0.75 5688.6375

2.00.02 Reparacion de juntas ml 1,852.22 5.67 0.75 7875.593135

 S/. 274,717.29TOTAL PRESUPUESTO C / 5 años

ALTERNATIVA 2

MANTENIMIENTO PERIODICO PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  SITUACIÓN CON PROYECTO

(Precios Sociales)

 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA, INVERSIONES POR MESES Y PORCENTAJES 
 

a.- Momentos Óptimos  de Inicio  y Finalización  de Cada Proyecto Alternativo 
 
El proyecto materia del presente trabajo tiene como una de las principales actividades el movimiento 
de tierras, por lo cual se recomendaría el inicio de obras en la temporada de secas que son los 
meses de mayo a agosto, teniendo en cuenta que uno de los grandes problemas de los que adolece 
la zona es el arrastre de sólidos provenientes de  la parte alta  intervenida. Se recomienda iniciar la 
obra  el mes  de mayo hasta fines del mes de Julio, para garantizar una efectiva ejecución. 
 
 

b.- Condiciones Necesarias  para Llevar  a Cabo  cada una de las Etapas   
 
Para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante la ejecución del proyecto, es 
necesario poder contar con: 

 
× Movilidad para el transporte del material, desde el inicio y durante el proceso constructivo, 

para la ejecución de las partidas correspondientes al movimientos de tierras y 
conformación de la base perfilada y afirmada; por lo que el contratista  debe elaborar un 
calendario en función a las otras obras que deberán ser ejecutadas por la Municipalidad 
distrital de Curahuasi y durante el año 2012. 

 
× Materiales, el contratista deberá prever el abastecimiento y  acopio de material para evitar 

que la obra quede paralizada por desabastecimiento, por lo cual se debe hacer los 
requerimientos con anticipación para poder subsanar cualquier deficiencia. 
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× Es necesario garantizar el cumplimiento del aporte de los beneficiarios previo a la 
iniciación de los trabajos. 

 
× El trabajo debe ser coordinado con la empresa que presta el servicio de agua y 

alcantarillado, para que se pueda solucionar cualquier atingencia relacionada a las 
conexiones domiciliarias tanto de agua como desagüe, de manera rápida y eficiente. 

 
Como se observa en el cuadro siguiente las metas programadas para la ejecución del proyecto el 
cual se estima un periodo de 04 meses. 

 
Cronograma de Ejecución Financiera. 

 
COMPONENTES CRONOGRAMA DE OBRA FISICO 

Abril  Mayo  Junio  Julio  Agoasto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero 

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

Expediente 

Técnico  100.00                   

                      

INFRAESTRUCTURA   10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

                      

COMPONENTE DE 

CAPACITACION                      

 
 

Beneficios Sin Proyecto. 
 

Asumiendo que no existe intervención para mejorar las condiciones de la vía, la población seguirá 
percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener una adecuada infraestructura 
de acceso para la circulación fluida, seguir caminando largos tramos por tierra y empeorado aun mas en 
épocas de lluvia, además de seguir destinando mayores recursos para gastos transporte a la zona de 
intervención, etc., por tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual. 

 
Beneficios Con Proyecto 
 

En la situación con proyecto, no se registrará montos, por que los proyectos alternativos no generan 
ingresos cuantitativos. 

 
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:  

 
× Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente 

ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.  
× Ahorro en los costos por higiene personal.  
× Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, 

piedras, tierra, etc.  
× Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos.  
× Ahorro en tiempo de los peatones.  
× Aumento en el valor de las casas adyacentes de la zona.  
× Ahorro de costos de operación vehicular.  
× Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las CREACIONes colindantes 

proporcionando además seguridad.  
× Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo 

ruidos y humos e incrementando la convivencia.  
× Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una 

reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías 
existentes mediante el uso del transporte colectivo.  

× Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.  
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× Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y 
peatonal con niveles definidos.  

× Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.  
× Contar con Infraestructura de calle en buen estado con capacidad optima. Esto se 

obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de 
suelos y especificaciones técnicas.  

× Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir 
drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida. 

× Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. 
× Mejora de la imagen del Distrito de Curahuasi. 
×  

 
3.5.3 Costos incrementales  

De la diferencia entre los costos de operaci·n y Mantenimiento en la situaci·n ñConò y ñSin 
ñProyecto se obtienen como resultado los ñCostos Incrementalesò para ambas alternativas, los 
mismos que se han proyectado en el horizonte de evaluación previstos para 10 años. Dichos 
costos incrementales del proyecto calculados a precios de mercado y a costos sociales se 
muestran en los siguientes cuadros: 
 
Metodología Costo Efectividad  
 
Se ha utilizado la metodolog²a ñCosto Efectividadò, para comparar las alternativas y tomar 
decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia 
económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de 
dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más 
conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de 
beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros  siguientes: 

 
CUADRO N° 24 

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL  

Precios Privados  Alt. 1  

                

Años 
Poblacion Sin Proyecto Con Proyecto Costo  Factor Valor 

Beneficiada Costo Manten. Costo  Manten. Inversiones Incrementales Dscto = 10% Presente 

0 0     5,954,814.28 5,954,814.28 1.00 5,954,814.28 

1 5795 0.00 78,368.64   78,368.64 0.91 71244.22 

2 6213 0.00 78,368.64   78,368.64 0.83 64767.47 

3 6660 0.00 78,368.64   78,368.64 0.75 58879.52 

4 7140 0.00 78,368.64   78,368.64 0.68 53526.84 

5 7655 0.00 300,833.93   300,833.93 0.62 186794.20 

6 8207 0.00 78,368.64   78,368.64 0.56 44237.06 

7 8798 0.00 78,368.64   78,368.64 0.51 40215.51 

8 9432 0.00 78,368.64   78,368.64 0.47 36559.55 

9 10112 0.00 78,368.64   78,368.64 0.42 33235.96 

10 10841 0.00 300,833.93   300,833.93 0.39 115984.50 

VAC  
     

6,660,259.11 
 PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 

  
8085 

 ICE 
     

823.75 
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CUADRO N° 25 

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL  

Precios Sociales  Alt. 1  

                

Años 
Poblacion Sin Proyecto Con Proyecto Costo  Factor Valor 

Beneficiada Costo Manten. Costo  Manten. Inversiones Incrementales Dscto = 10% Presente 

0       4,098,408.18 4,098,408.18 1.00 4,098,408.18 

1 5795 0.00 40,959.12   40,959.12 0.91 37235.57 

2 6213 0.00 40,959.12   40,959.12 0.83 33850.51 

3 6660 0.00 40,959.12   40,959.12 0.75 30773.20 

4 7140 0.00 40,959.12   40,959.12 0.68 27975.63 

5 7655 0.00 205,319.15   205,319.15 0.62 127487.04 

6 8207 0.00 40,959.12   40,959.12 0.56 23120.36 

7 8798 0.00 40,959.12   40,959.12 0.51 21018.51 

8 9432 0.00 40,959.12   40,959.12 0.47 19107.73 

9 10112 0.00 40,959.12   40,959.12 0.42 17370.67 

10 10841 0.00 205,319.15   205,319.15 0.39 79159.42 

VAC  
     

4,515,506.81 417098.63 

PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 
  

8085 
 ICE 

     
558.49 

  
 
 
 
 

CUADRO N° 26 

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL  

Precios Privados  Alt. 2  

                

Años 
Poblacion Sin Proyecto Con Proyecto Costo  Factor Valor 

Beneficiada Costo Manten. Costo  Manten. Inversiones Incrementales Dscto = 10% Presente 

0       6,452,566.56 6,452,566.56 1.00 6,452,566.56 

1 5795 0.00 73,297.89   73,297.89 0.91 66634.45 

2 6213 0.00 73,297.89   73,297.89 0.83 60576.77 

3 6660 0.00 73,297.89   73,297.89 0.75 55069.79 

4 7140 0.00 73,297.89   73,297.89 0.68 50063.45 

5 7655 0.00 402,516.18   402,516.18 0.62 249930.88 

6 8207 0.00 73,297.89   73,297.89 0.56 41374.75 

7 8798 0.00 73,297.89   73,297.89 0.51 37613.41 

8 9432 0.00 73,297.89   73,297.89 0.47 34194.01 

9 10112 0.00 73,297.89   73,297.89 0.42 31085.46 

10 10841 0.00 402,516.18   402,516.18 0.39 155187.41 

VAC  
     

7,234,296.94 781730.38 

PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 
  

8085 
 ICE 

     
894.75 
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CUADRO N° 27 

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL  

Precios Sociales  Alt. 2  

                

Años 
Poblacion Sin Proyecto Con Proyecto Costo  Factor Valor 

Beneficiada Costo Manten. Costo  Manten. Inversiones Incrementales Dscto = 10% Presente 

0       4,301,324.87 4,301,324.87 1.00 4,301,324.87 

1 5795 0.00 50,273.18   50,273.18 0.91 45702.89 

2 6213 0.00 50,273.18   50,273.18 0.83 41548.08 

3 6660 0.00 50,273.18   50,273.18 0.75 37770.98 

4 7140 0.00 50,273.18   50,273.18 0.68 34337.26 

5 7655 0.00 274,717.29   274,717.29 0.62 170577.82 

6 8207 0.00 50,273.18   50,273.18 0.56 28377.90 

7 8798 0.00 50,273.18   50,273.18 0.51 25798.09 

8 9432 0.00 50,273.18   50,273.18 0.47 23452.81 

9 10112 0.00 50,273.18   50,273.18 0.42 21320.74 

10 10841 0.00 274,717.29   274,717.29 0.39 105915.41 

VAC  
     

4,836,126.84 534801.97 

PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 
  

8085 
 ICE 

     
598.14 

  
 

Costo total a 

precios de 

mercado

Factor de 

corrección 

Costo a precios 

sociales 

4,098,289.25 3,270,221.22

4,098,289.25 3,270,221.22

Insumo de origen nacional 3,332,775.10 2,799,531.08

Materiales 2,870,270.87 0.84 2,411,027.53

Equipos 431,163.47 0.84 362,177.31

Herramientas 31,340.76 0.84 26,326.24

Insumo de origen importado

Materiales

Equipos

Herramientas

Mano de obra 765,514.15 470,690.13

Mano de obra calificada 313,658.66 0.91 285,429.38

Mano de obra no calificada 451,855.49 0.41 185,260.75

0.00 0.00

Insumo de origen nacional

Materiales

Equipos

Herramientas

Insumo de origen importado

Materiales

Equipos

Herramientas

Mano de obra 0.00 0.00

Mano de obra calificada 0.91 0.00

Mano de obra no calificada 0.41 0.00

COSTO DIRECTO 4,098,289.25 3,270,221.22

GASTOS GENERALES (10%) 409,828.93 327,022.12

UTILIDADES (10 %) 409,828.93 228,915.49

SUB TOTAL 4,917,947.10 3,826,158.82

IGV (18%) 737,692.07

COSTO TOTAL 5,655,639.17 3,826,158.82

EXPEDIENTE TECNICO 102,457.23 0.91 93,236.08

SUPERVISION 196,717.88 0.91 179,013.27

MONTO DE INVERSION 5,954,814.28 4,098,408.18

MITIGACION AMBIENTAL

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION  GLOBAL ALTERNATIVA 01

Partidas

Costo directo

Construccion de Pistas y Veredas
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Costo total a 

precios de 

mercado

Factor de 

corrección 

Costo a precios 

sociales 

4,440,857.92 3,609,296.10

4,440,857.92 3,609,296.10

Insumo de origen nacional 3,935,075.39 3,305,463.33

Materiales 1,518,585.03 0.84 1,275,611.43

Equipos 2,408,335.29 0.84 2,023,001.64

Herramientas 8,155.07 0.84 6,850.26

Insumo de origen importado

Materiales

Equipos

Herramientas

Mano de obra 505,782.53 303,832.78

Mano de obra calificada 192,923.88 0.91 175,560.73

Mano de obra no calificada 312,858.65 0.41 128,272.05

0.00 0.00

Insumo de origen nacional

Materiales

Equipos

Herramientas

Insumo de origen importado

Materiales

Equipos

Herramientas

Mano de obra 0.00 0.00

Mano de obra calificada 0.91

Mano de obra no calificada 0.41 0.00

COSTO DIRECTO 4,440,857.92 3,609,296.10

GASTOS GENERALES (10%) 444,085.79 360,929.61

UTILIDAD (10%) 444,085.79 36,092.96

SUB TOTAL 5,329,029.50 4,006,318.68

IGV (18%) 799,354.43

COSTO TOTAL 6,128,383.93 4,006,318.68

EXPEDIENTE TECNICO 111,021.45 0.91 101,029.52

SUPERVISION 213,161.18 0.91 193,976.67

MONTO DE INVERSION 6,452,566.56 4,301,324.87

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION  GLOBAL ALTERNATIVA 02

MITIGACION AMBIENTAL

Construccion de Pistas y Veredas

Costo directo

Partidas

 
 
 

3.6   BENEFICIOS  

3.6.1 Beneficios en la Situación Sin Proyecto 

Dado el mantenimiento rutinario y extraordinario en una situación sin proyecto optimizada se tendrá un 
tránsito normal, con algún ahorro en el costo de operación vehicular comparando con la situación actual, 
con la existencia de irregularidades en la superficie de rodadura, baches, y deficiente drenaje pluvial, sin 
solucionar otros problemas como el congestionamiento y la polvareda que atenta contra la salud de los 
usuarios. Para el caso del presente proyecto se consideran nulos. 
 
3.6.3.  Beneficios òCon Proyectoó  
 
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:  
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Å Reducci·n de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el 
mantenimiento y limpieza de las mismas.  
Å Ahorro en los costos por higiene personal.  
Å Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.  
Å Ahorro de tiempo de los usuarios de veh²culos  
Å Ahorro en tiempo de los peatones  
Å Aumento en el valor de los predios (plusval²a) de la zona.  
Å Ahorro de costos de operaci·n vehicular. . 
Å Facilitar el tr§nsito de los peatones y su acceso a las CREACIONes colindantes proporcionando además   
seguridad.  
Å Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e  
incrementando la convivencia.  
Å Estimular una din§mica de revitalizaci·n de los centros urbanos como partes de una reestructuración de  
espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte  
colectivo.  
Å Estimular la econom²a y desarrollo de los centros comerciales.  
Å Mejor acceso de locomoci·n colectiva, debido a la presencia de la v²a vehicular y peatonal con niveles  
definidos.  
Å Disminuci·n de la contaminaci·n al bajar los niveles de polvo en suspensi·n.  
Å Reducci·n de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no  
circularían por toda la vía como actualmente lo hacen.  
Å Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías  
vehiculares y peatonales.  
Å Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se  
obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y  
especificaciones técnicas.  
Å Reducci·n de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir dr§sticamente las  
partículas de polvo en suspensión en la avenida. 
Å Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. 

 
 

3.7 EVALUACION SOCIAL 

Se ha utilizado la metodolog²a ñCosto Efectividadò, para comparar las alternativas y tomar decisiones de 
conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en 
la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en 
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que 
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.  

 
Los resultados de la evaluación costo efectividad, cuyos ratios de evaluación son la población beneficiaria 
a beneficiarse durante la vida útil del proyecto y los m2 considerados para pavimentar. Se resumen en el 
siguiente cuadro. 
Se tiene un promedio de 1,613 habitantes beneficiarios, de acuerdo a lo estimado en los 10 años de vida 
útil del proyecto; presentamos el resumen. Los resultados de la evaluación costo efectividad. 
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ANÁLISIS COSTO EFECTIVIDAD. ALTERNATIVA Nº 1 

PRECIOS SOCIALES 

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL  

Precios Privados  Alt. 1  

                

Años 
Poblacion Sin Proyecto Con Proyecto Costo  Factor Valor 

Beneficiada Costo Manten. Costo  Manten. Inversiones Incrementales Dscto = 10% Presente 

0 0 
  

5,954,814.28 5,954,814.28 1.00 5,954,814.28 

1 5795 0.00 78,368.64 
 

78,368.64 0.91 71244.22 

2 6213 0.00 78,368.64 
 

78,368.64 0.83 64767.47 

3 6660 0.00 78,368.64 
 

78,368.64 0.75 58879.52 

4 7140 0.00 78,368.64 
 

78,368.64 0.68 53526.84 

5 7655 0.00 300,833.93 
 

300,833.93 0.62 186794.20 

6 8207 0.00 78,368.64 
 

78,368.64 0.56 44237.06 

7 8798 0.00 78,368.64 
 

78,368.64 0.51 40215.51 

8 9432 0.00 78,368.64 
 

78,368.64 0.47 36559.55 

9 10112 0.00 78,368.64 
 

78,368.64 0.42 33235.96 

10 10841 0.00 300,833.93 
 

300,833.93 0.39 115984.50 

VAC  
     

6,660,259.11 
 PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 

  
8085 

 ICE 
     

823.75 
  

ANÁLISIS COSTO EFECTIVIDAD. ALTERNATIVA Nº 2 
PRECIOS SOCIALES  

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL  

Precios Pri vados  Alt. 2  

                

Años 
Poblacion Sin Proyecto Con Proyecto Costo  Factor Valor 

Beneficiada Costo Manten. Costo  Manten. Inversiones Incrementales Dscto = 10% Presente 

0 
   

6,452,566.56 6,452,566.56 1.00 6,452,566.56 

1 5795 0.00 73,297.89 
 

73,297.89 0.91 66634.45 

2 6213 0.00 73,297.89 
 

73,297.89 0.83 60576.77 

3 6660 0.00 73,297.89 
 

73,297.89 0.75 55069.79 

4 7140 0.00 73,297.89 
 

73,297.89 0.68 50063.45 

5 7655 0.00 402,516.18 
 

402,516.18 0.62 249930.88 

6 8207 0.00 73,297.89 
 

73,297.89 0.56 41374.75 

7 8798 0.00 73,297.89 
 

73,297.89 0.51 37613.41 

8 9432 0.00 73,297.89 
 

73,297.89 0.47 34194.01 

9 10112 0.00 73,297.89 
 

73,297.89 0.42 31085.46 
10 10841 0.00 402,516.18 

 
402,516.18 0.39 155187.41 

VAC  
     

7,234,296.94 
 PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 

  
8085 

 ICE 
     

894.75 
  

PRECIOS SOCIALES 
  VAC                                             ALT  01 4,515,506.81 

PROMEDIO DE POBLACION 
BENEFICIADA 8,085 

ICE 558.49 

 

VAC                                             ALT  02 4,836,126.84 

PROMEDIO DE POBLACION 
BENEFICIADA 8,085 

ICE 598.14 
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4.10  ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 
 
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, 
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo 
y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.  

 
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:  
 

 
Institucional:  

 
La Municipalidad donde se enmarca el ámbito de influencia del proyecto tiene la atribución y el 
compromiso de velar por la consolidación urbana, teniendo como propósito lograr un impacto positivo en 
la sociedad mediante el incremento del bienestar de la población hasta lograr altos estándares de calidad 
de vida, fomentando y promoviendo el desarrollo integral y sostenido de la localidad; además de estar en 
concordancia con sus funciones y competencia municipal.  

 
Vale  resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos 
en la modalidad de Administración Directa y/o por contrata, dado que se limita a la supervisión y 
seguimiento del proyecto. 

 
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la 
preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación, las mismas que se 
anexan las fotocopias de actas.  

 
Viabilidad Socio-Cultural. 
 
Las organizaciones de la localidad beneficiada han participado en la formulación de la presente Ficha 
Técnica y muestran una buena predisposición para participar durante la ejecución y mantenimiento de la 
misma. 

 
La necesidad que expresan los pobladores de contar con vías pavimentadas, que permitan un desarrollo 
sostenido del sector y consecuentemente del distrito. 
 
 
Viabilidad Técnica. 

 
El proyecto planteado responde a los criterios técnicos de diseño de vías urbanas, sustentado en la 
disposición de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, y en contar con disponibilidad 
presupuestal así como con la aceptación de los vecinos de los sectores adyacentes al área de influencia 
del proyecto. 
 
Responsables de la Operación y Mantenimiento. 

 
En la etapa de inversión la Municipalidad distrital de Curahuasi, es la entidad encargada de la elaboración 
del expediente técnico y de la Gestión del  financiamiento de la Inversión del proyecto. 

 
En la etapa de post inversión, los beneficiarios serán los responsables del mantenimiento del proyecto. 
Los costos de mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios y la Municipalidad distrital de 
Curahuasi.  
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En función a las actividades y metas  descritas para el componente  del proyecto se ha valorizado los 
costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se han considerado como costos 
todos aquellos insumos, bienes o recursos  en lo que se es necesario  incurrir  para ejecutar  el proyecto  
y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. 

 
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 
El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa 
que tenga el menor Valor Actual de Costos Sociales Totales (VACST), y el índice de Costo Efectividad, 
que en términos económicos significa que le cuesta menos al Estado para resolver los problemas 
sociales, así mismo se tomo el criterio de mejor funcionabilidad de la infraestructura para lograr el objetivo 
central planteado en el presente estudio de pre inversión. 

 
Selección de Alternativa 

 
ALTERNATIVA 1 

PRECIOS SOCIALES 
  VAC                                             ALT  01 4,515,506.81 

PROMEDIO DE POBLACION 
BENEFICIADA 8,085 

ICE 558.49 

 
 
 

ALTERNATIVA  2 

VAC                                             ALT  02 4,836,126.84 

PROMEDIO DE POBLACION 
BENEFICIADA 8,085 

ICE 598.14 

 
 
 

Finalmente se¶alamos, que la alternativa ñ1ò es el proyecto seleccionado, porque al Estado le cuesta 
menos, resolver el problema vial frente  a la otra alternativa, que también busca solucionar los mismos 
problemas pero a mayor costo. 
 
 
4.12 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución 
y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura 
física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han planteado las 
medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación: 

Identificación de Impactos Directos Positivos del Proyecto: 

 

× La Vía se encuentra ubicada en una franja de suelo desértico, no comprometido con recursos 
naturales ni arqueológicas, por lo cual el Impacto Ambiental es mínimo. 

× Mejoramiento de la calidad de vida. La ejecución de esta obra permitirá el desarrollo socioeconómico 
del distrito de Curahuasi y la fluidez y seguridad del tráfico vehicular. 

× La adecuada señalización posibilitará el cumplimiento de las reglas de tránsito. 
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× La limpieza de cunetas y alcantarillas, permitirá orientar las aguas pluviales en forma longitudinal y 
transversal, sin que éstas se estanquen y produzcan el deterioro del Intercambio Vial o interrupción 
vehicular. 

Identificación de Impactos Directos Negativos del Proyecto: 

 

 

 

CUADRO 37 

Identificación de Impactos Ambientales 

 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

GRADO 
TIPO DE 
IMPACTO 

MEDIDA DE CONTROL O 
MITIGACIÓN 

Movimiento de tierras 
y eliminación de 
material excedente. 

No Significativo Negativo 

A la hora de efectuarse estos 
trabajos, el material deberá ser 
regado constantemente para evitar 
un excesivo levantamiento de 
polvo, por tratarse de una zona 
urbana, además se identificaran los 
botaderos correspondientes. 

Contaminación del 
suelo, agua, napa 
freática. 

No Significativo Negativo 
Eliminar las latas o envases de 
Pintura y productos químicos 
usados en la construcción. 

Contaminación 
ambiental 

No Significativo Negativo 

Descartar maquinarias muy 
antiguas, que contaminen en 
exceso, solo aceptar maquinaria 
operativa en buen estado. 

Incremento temporal 
de ruidos molestos 
por operaciones de 
maquinaria pesada 

No Significativo Negativo 

Para atenuar los ruidos provocados 
por las maquinarias que trabajan 
en la zona, implementar a éstas 
con sistema de silenciadores 

Actividades 
Económicas 
Afectadas 

No Significativo Negativo 

Existen tiendas/comercios y 
ninguna empresa alrededor de la 
obra que se afecte por el polvo 
levantado durante el movimiento de 
tierras, durante la ejecución y el 
funcionamiento de la obra. 

Se aprecia que los impactos negativos son todos ñno significativosò, y se producen solo durante la 
ejecución de la obra. En cambio el impacto positivo es ñintensoò y, contin¼a durante la vida ¼til de la 
obra. 

Es por lo que se concluye que el proyecto no generará acciones nocivas ambientales permanentes, 
solo temporales durante la ejecución de la obra. 
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El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la 
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la 
pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin 
embargo, se han planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a 
continuación:  

 
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.  

 
ü Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.  
ü La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua. 

 PLAN DE IMPLEMENTACION 
 

El plan de implementación del Proyecto se refiere al plan de ejecución del mismo tanto físico 
como financieramente, cuyo detalle se muestra a continuación:  
 

Cronograma de Ejecución Financiera  (% de avance) 
 

1º m 2º m 3º m 5º 6º m 7º m 8º m 9º m 10º m

COSTO DIRECTO

EXPEDIENTE TECNICO 

SUPERVISION 

UTILIDADES 

GASTOS GENERALES (10 % CD)

AVANCE % 1 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

METAS

MESES

CRONOGRAMA DE METAS  FINANCIERAS DEL PROYECTO

 
  
 ORGANIZACIÓN Y GESTION 
  

La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de 
Chalhuanca, entidad que en el marco de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP), cuenta con una Unidad Formuladora, que viene elaborando estudios de Pre Inversión de 
diversos tipos de Proyectos de Inversión Pública, contando además con una Unidad Ejecutora 
de dichos proyectos, así como cuenta con una Oficina de Programación e Inversiones (OPI). 
 
La Municipalidad distrital de Curahuasi, gestiona y ejecuta diversos tipos de proyectos de 
inversión, a través de empresas contratistas y bajo la modalidad de administración directa, así 
como por convenio con las diferentes entidades públicas y organizaciones sociales de bases del 
distrito.  En este proceso intervienen las diferentes unidades orgánicas, destacando la Sub 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en la ejecución, y las Gerencias Administración y 
Planificación y Presupuesto, que presta el soporte logístico y financiero. En todos los casos la 
Municipalidad Distrital de Curahuasi ha demostrado capacidad técnica, administrativa y 
financiera para el desarrollo de estas tareas. 
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4.15 MARCO LÓGICO. 
 MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

  

  RESUMEN EJECUTIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Mejoramiento de las 
condiciones de vida de los 
pobladores del Distrito de 

Curahuasi. 

Los pobladores 
del Distrito de 
Curahuasi han 

mejorado la 
calidad de vida 

en un 60% 

INEI, censos, 
líneas de base, 

IDH y otros 

No se presentan 
problemas 

sociopolíticos en 
la localidad  

PROPÓSITO 

Adecuadas Condiciones de 
transitabilidad vehicular y 
peatonal en el Distrito de 

Curahuasi. 

Al finalizar el 
proyecto en 
promedio los 
peatones y 

vehículos han 
generado un 

ahorro en 30%  
anual 

Entrevistas, 
encuestas, 

líneas de base,  
informes 

Cumplimiento 
adecuado de las 
actividades del 

presente proyecto 

COMPONENTES 

Adecuadas condiciones de 
transitabilidad vehicular 

Al finalizar el 
proyecto la 

contaminación 
mediante el 

polvo se reducirá 
en un 50%. 

Informes, 
Entrevistas, 
encuestas, 
fotografías. 

Eficiente 
construcción de 

las 
infraestructuras 

Adecuadas condiciones de 
transitabilidad peatonal 

A diciembre del 
2012, al 100% 
los peatones 
tienen acceso 

adecuado 

Entrevistas, 
encuestas, 
fotografías. 

Uso razonable de 
las estructuras a 

construirse 

ACCIONES 
Pavimentación de todas las 

Vías en el Distrito de 
Curahuasi. 

Al segundo 
semestre  del 

2012 se 
Construcción de 
Pavimento rígido 
con carpeta de 
concreto fôc=210 
Kg/cm2, Ancho 

variable de 
calzada de 2.00 

m a 8.00 m y 
e=0.20m. 

colocada sobre 
una base e=0.30 
m con 3,757.24 

ml. 

Expedientes 
técnicos, 

informe de 
liquidación de 
obras, informe 

técnico, informe 
de supervisión, 

actas de entrega 
y facturas de 
desembolsos 

Favorable 
participación de 

las autoridades en 
la gestión ante las 

instituciones 
provinciales, 
regionales y 

ONGs 
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Construcción de veredas en el 
Distrito de Curahuasi, 

Acondicionamiento de área 
verde 

Al segundo 
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4.16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El proyecto de ñConstrucci·n de Pistas, Veredas, Evacuación de aguas pluviales y Areas Verdes 
de los Barrios Occaracca, Patapata y Ayaurco en en el Distrito de Curahuasi, provincia de 
Abancay -   Apur²macò, tiene como objetivo brindar adecuadas condiciones de transitabilidad 
peatonal y vehicular, que permita disminuir los costos de operación vehicular del transporte que 
circula por dicha vía. 
 
Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico 
son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las 
exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  
 
El monto de inversión del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 1 (seleccionada), 
asciende a la suma de S/. 5`954,814.29 nuevos soles.  
 
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Beneficio, 
establece que la Alternativa 1 es la de mayor beneficio social. 
  
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y 
ambiental.  
 
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta 
de la Municipalidad Distrital de Curahuasi  y los beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.  
 
Se recomienda que el presente estudio a nivel de perfil se eleve a la Oficina de Programación de 
Inversiones de la Municipalidad Distrital de Tamburco, para el otorgamiento de su viabilidad. 
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