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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

A.  Nombre del proyecto. 

''CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE HUACCANA, DISTRITO DE 

HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC'' 

 

B.  Objetivo del proyecto. 

El objetivo central del proyecto est§ definido como ñAdecuadas condiciones 

para la pr§ctica de actividades deportivas en el Distrito de Huaccanaò 

 

C.  Balance oferta demanda. 

Como es lógico el balance de oferta y demanda nos indica que existe una 

brecha insatisfecha que, consiste en el requerimiento de un estadio con las 

mínimas condiciones para su uso la, misma que actualmente no existe en 

todo el ámbito del distrito de Huaccana. 

 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA DE PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS 

 
 

 

D.  Descripción técnica del proyecto. 

La ejecución del Proyecto consiste en la construcción del estadio municipal de 

la localidad de la localidad de Huaccana, para la que el terreno existe para 

este propósito reúne con las condiciones para hacer realidad la mencionada 

construcción en sus diferentes componentes, para la misma que los insumos 

requeridos son factibles de abastecer desde la ciudad de Lima (cemento, 

AÑO DEMANDA OFERTA
OFERTA - 

DEMANDA

2012 10,161 0 0

1 2,013 10,188 0 -10,188

2 2,014 10,214 0 -10,214

3 2,015 10,239 0 -10,239

4 2,016 10,266 0 -10,266

5 2,017 10,293 0 -10,293

6 2,018 10,320 0 -10,320

7 2,019 10,347 0 -10,347

8 2,020 10,374 0 -10,374

9 2,021 10,401 0 -10,401

10 2,022 10,428 0 -10,428

Nº

AÑO DE 

INVERSIÓN
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fierro, ladrillo, etc.), además en la zona se cuenta con tierra agrícola, abono 

natural y personal profesional y técnico para su adecuada ejecución. 

 

F Grupo beneficiario: 

Los beneficiarios directos del presente proyecto están conformados a 5,292 

habitantes que conforman la población etaria de 15 a 64 años de edad del 

Distrito de Huaccana más la población flotante que está referida a los hijos 

y población de residentes que radican en otras latitudes 

 

F Alternativas de solución: 

 

ALTERNATIVA 1: 

Consiste en la construcción del Estadio Municipal de Huaccana, con grass 

natural, el cual comprende: 

1. Una cancha de grass natural con drenaje, de 6,596.00 m2. 

2. construcción de una tribuna al lado oriente, de 761.53 m2. 

3. Construcción de una tribuna al lado occidente, de 761.53 m2. 

4. Construcción de 772.77 ml. de cerco perimétrico. 

5. Construcción de una infraestructura para camerinos y servicios múltiples, 

en un área de 400 m2. 

6. Construcción de Boletería en un área de 14.58 m2. 

7. Construcción de Losa deportiva multiuso en un área de 725.76  m2. 

8. Medidas de impacto y mitigación ambiental.    

 

ALTERNATIVA 02: 

Consiste en la construcción del Estadio Municipal de Huaccana, con grass 

artificial Tipo FIFA, el cual comprende: 

1. Una cancha con grass artificial Tipo FIFA, con drenaje, de 6,596.00 m2. 

2. construcción de una tribuna al lado oriente, de 761.53 m2. 

3. Construcción de una tribuna al lado occidente, de 761.53 m2. 

4. Construcción de 772.77 ml. de cerco perimétrico. 

5. Construcción de una infraestructura para camerinos y servicios múltiples, 

en un área de 400 m2. 

6. Construcción de Boletería en un área de 14.58 m2. 

7. Medidas de impacto y mitigación ambiental.    
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E.  Costos. 

 

COSTO ANUAL  DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 

A PRECIOS DE MERCADO 

COSTOS 
AÑOS (NUEVOS SOLES) 

1 2 3 4 5 6-10 

SIN 

PROYECTO 

OPERACIÓN 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CON 

PROYECTO 

OPERACIÓN 14,040.0 14,040.0 14,040.0 14,040.0 14,040.0 14,040.0 

MANTENIMIENTO 30,890.0 30,890.0 30,890.0 30,890.0 30,890.0 30,890.0 

 

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Descripción 
Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Monto de la 

Inversión 

Total 

(Nuevos 

Soles) 

A Precio de 

Mercado 
6ô433,240.24 7ô975,578.50 0.00 

A Precio Social 
4,435,680.32 

 

5,770,559.46 

 
0.00 

 

 

F.    BENEFICIOS. 

Con la ejecución e implementación del proyecto, en general se percibe los 

siguientes beneficios: 

Á Contribuir con el mejor desarrollo físico de los habitantes dedicados a la 

actividad deportiva. 

Á Contribuir al fomento de la práctica del deporte en las disciplinas de 

futbol y fulbito, a nivel distrital, mejorando los niveles competitivos 

Á Contar con un lugar adecuado para actividades de sano esparcimiento a 

nivel distrital, principalmente para la juventud del distrito. 

Á Contar con una infraestructura deportiva apropiada para realizar eventos 

deportivos a nivel local y con los distritos vecinos. 

Á Contribuir a la conservación de la salud de una parte importante de los 

pobladores. 

Á Brindar condiciones adecuadas para la realización de un conjunto de 

actividades deportivas a los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos. 

Á Contar con un espacio adecuado para la realización de actividades de 

promoción de la cultura y costumbres del distrito 
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Á Contribuir a la presentación de una ciudad debidamente equipada con 

elementos de desarrollo sano de la población en general. 

 

 

G.   RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL 

Se aplicó la Evaluación Económica a través de la metodología 

Costo/efectividad, obteniendo los siguientes resultados al  final del periodo de 

evaluación: 

 

DESCRIPCION  

ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  

PRECIOS 

PRIVADOS  

PRECIOS 

SOCIALES  

PRECIOS 

PRIVADOS  

PRECIOS 

SOCIALES  

Horizonte de evaluacion  10 años  10 años  10 años  10 años  

Total de beneficiarios  5,369.00  5,369.00  5,369.00  5,369.00  

Valor actual de costos (S/.)  6,721,585.60  4,618,658.20  8,365,579.56  6,039,639.72  

Ratio Costo/efectividad  1,251.93  860.25  1,558.13  1,124.91  

 

 

 

H.   ANÁLISIS SOSTENIBILIDAD. 

De la Operación y mantenimiento se encargara íntegramente el 100% la 

Municipalidad Distrital de Huaccana, 

La Municipalidad Distrital en concordancia con sus funciones y competencia 

municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable 

del mantenimiento durante la vida útil del mismo. 

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación 

de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las 

actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para 

asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. 

 

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello 

implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el 

mantenimiento en la etapa de operación. 

 

I. IMPACTO AMBIENTAL 

En la formulación de Proyectos de Inversión, en la situación ex ante y a nivel 

interno se debe realizar la evaluación del impacto ambiental, esta información 

de impactos ambientales probables es necesario conocerlos antes de tomar la 

decisión de ejecutar el proyecto, por lo que es necesario asumir las posibles 

alternativas y medidas de mitigación. 

La ejecución del proyecto garantiza un control de Bioseguridad a todo nivel, 

toda vez que se aplican normas para la protección del medio ambiente tanto 
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en el manejo de remolques y protección del personal, lo cual se torna en un 

efecto positivo al evitar la contaminación ambiental. 

Los desechos que se acumulan por los movimientos de tierras y líquidos 

producto de los trabajos diarios serán oportunamente levantadas las mismas 

que servirán de relleno para los espacios que requieren ser nivelados de 

manera que los peatones y vehículos no tendrán incomodidades para la 

transitabilidad en la zona de trabajo durante la ejecución del proyecto, se 

evitará en lo posible cualquier efecto ambiental negativo a fin de contrarrestar 

la formación de focos infecciosos. 

 

 

J.  ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

La Gestión del Estadio estará a cargo de personal contratado, quienes 

rendirán cuentas a la Municipalidad Distrital de Huaccana a través de la 

Gerencia de Desarrollo Social. Debe actuar con independencia en su 

mantenimiento, por la naturaleza de las actividades se ha considerado en su 

Organización: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

K.   PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación considera la programación de las actividades a 

realizarse durante la ejecución de las metas físicas y financieras del proyecto, 

indicando la duración de cada actividad y recursos necesarios, así como las 

fechas de inicio y término de cada una. 

ADMINISTRADOR 

SECRETARIA 

CONTADOR 

LIMPIEZA VIGILANCIA 
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CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS 

 
 

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS (ALTERNATIVA SELECCIONADA) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

27,433.86 64,012.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,446.20

0.00 0.00 46,527.48 52,731.14 52,731.14 52,731.14 52,731.14 52,731.14 310,183.18

0.00 0.00 639,244.03 724,476.57 724,476.57 724,476.57 724,476.57 724,476.57 4,261,626.87

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 500.00

0.00 0.00 54,867.72 62,183.42 62,183.42 62,183.42 62,183.42 62,183.42 365,784.80

0.00 0.00 48,009.26 54,410.49 54,410.49 54,410.49 54,410.49 54,410.49 320,061.70

0.00 0.00 141,970.23 160,899.59 160,899.59 160,899.59 160,899.59 160,899.59 946,468.18

0.00 0.00 20,575.40 23,318.78 23,318.78 23,318.78 23,318.78 23,318.78 137,169.30

27,433.86 64,012.34 951,194.11 1,078,019.99 1,078,019.99 1,078,019.99 1,078,269.99 1,078,269.99 6,433,240.24TOTAL POR PERIODO

METAS

EXPEDIENTE TECNICO

CAMPO DEPORTIVO CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA

ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

MEDIDAS DE IMPACTO Y MITIGACION AMBIENTAL

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUPERVISION

MESES (NUEVOS SOLES)
TOTAL POR 

META

IGV

UND 1 2 3 4 5 6 7 8

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 30 70 0 0 0 0 0 0 100

CAMPO DEPORTIVO CON INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA
GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

ADECUADA INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA
GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

MEDIDAS DE IMPACTO Y MITIGACION 

AMBIENTAL
GLB. 0 0 0 0 0 0 50 50 100

GASTOS GENERALES GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

UTILIDAD GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

IGV GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

SUPERVISION GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

TOTAL POR 

META

MESES (%)

DESCRIPCION
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L.  MARCO LÓGICO 

En la siguiente página se detalla la matriz de marco .lógico: 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

  OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

F
IN

 

Contribuir a la mejora 

del desarrollo humano 

de la población del 

Distrito de Huaccana 

Al 2022, existe mayor dinamismo en 

la economía local, generado por la 

realización de diferentes eventos 

deportivos que significa la presencia 

de gran cantidad de aficionados y 

deportistas. 

*Censos realizados por el 

INEI.  

*Encuestas efectuados 

por el Gobierno Local 

 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Adecuadas 

condiciones para la 

práctica de actividades 

deportivas en el 

Distrito de Huaccana 

*A partir del año 2014 se reduce en 

un 30% la población dedicada a 

actividades de mala reputación. 

(Alcoholismo, etc)  Principalmente 

en la localidad de Huaccana. 

*El 30 % de la población distrital 

acude al estadio municipal, con fines 

de practicar deporte. 

*Encuesta a los habitantes 

de la capital distrital y 

centros poblados. 

*Registro de ocurrencia 

del puesto de salud 

Huaccana 

- Registro diario de 

usuarios y de eventos 

deportivos realizados en 

el estadio municipal. 

*Los esfuerzos del Municipio 

tienen que ser compartidas 

con los beneficiarios para 

conseguir el mantenimiento 

permanente de la nueva 

infraestructura deportiva. 

*Interés de la Municipalidad 

en apoyar con la 

capacitación para el 

mejoramiento y 

conservación de la obra. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 *Campo deportivo con 

infraestructura básica. 

 

*Adecuada 

infraestructura 

complementaria 

*Al año 2013 la localidad de 

Huaccana contará con un estadio 

municipal adecuado y operativo para 

la práctica del deporte, acorde con 

el plan de desarrollo concertado del 

distrito 

 

*Evidencia física. 

*Informes mensuales de 

ejecución de obra y 

seguimiento del área de 

infraestructura de la  

Municipalidad de 

Huaccana 

*Disponibilidad favorable de 

la Municipalidad. 

*Existen transferencias de 

canon conforme lo previsto 

y recursos propios, que 

garantizan la operación y 

mantenimiento de la obra. 

A
C

C
IO

N
E

S
 

*Convocatoria para la 

elaboración del 

expediente técnico. 

*Aprobación del 

expediente técnico 

*Selección de 

proveedores según 

normas del SEACE 

*Ejecución y 

supervisión de la obra. 

*Liquidación de la obra 

 

*Construcción del estadio municipal 

de acuerdo al expediente técnico. 

Costo Total del proyecto es: 

S/. 6ô433,240.24 nuevos soles. 

Desagregado en los siguientes 

rubros: 

Costos directos por el monto de S/. 

4ô572,310.05 

Gastos Indirecto por el monto de S/. 

1ô860,930.19 

*Expediente técnico 

aprobado. 

*Entrega de informe 

técnico al final del 

proyecto. 

*Liquidación de las obras 

y existencia de acta de 

entrega de obras. 

*Valorización de obra. 

*Sustento de pagos 

efectuados 

(comprobantes, facturas, 

boletas, otros.) 

*Se cuenta con el 

financiamiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chincheros, y participación 

de los beneficiarios. 

* Disponibilidad de 

recursos financieros 
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ASPECTOS  GENERALES II 
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2.1  NOMBRE DEL PROYECTO:  

''CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE HUACCANA, DISTRITO DE 

HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC'' 

 

2.2  LOCALIZACIÓN:  

El Distrito de Huaccana, tiene una superficie total de 472.12 Km2, que viene a 

ser el 37.86 % del territorio provincial. Su ámbito territorial está comprendido 

entre las altitudes de 1550 a 4200 msnm.; y la capital del distrito tiene una 

altitud promedio de 3050 m.s.n.m. 

Ubicación: 

Distrito : Huaccana 

Provincia : Chincheros 

Región : Apurímac 

 

2.2.1 Límites y Accesos 

Por el Norte y Noreste: 

Con los Distritos de Anco, Chilcas y Luis Carranza, Provincia de La Mar, a 

partir de la desembocadura del río Cullay en el río Pampas, el límite describe 

una dirección general nor este por el thalweg del Río Pampas aguas abajo, 

siguiendo el límite provincial hasta llegar a la desembocadura en el Río 

Pampas (margen derecha). 

 

Por el Sur: 

Con los Distritos de Ongoy y Chincheros; a partir del último lugar nombrado el 

límite describe una dirección sur ï sureste por divisorias de aguas pasando 

por la cumbre de los cerros Azul Chico, Pataccocha, Capillapata y Quishuar 

Orcco de donde el límite sigue por la naciente y el thalweg de la quebrada 

Quishuar Huayco aguas abajo hasta su desembocadura en la quebrada 

suyroruyucc, para continuar por el thalweg de la quebrada hasta su 

desembocadura en el Río Pampas. 

 

 

Por el Este y Sureste: 
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Con los Distritos de Ongoy y Chungui Provincia de La Mar; a partir del último 

lugar nombrado, el límite describe una dirección general sureste, siguiendo 

las divisiones de aguas entre el Río Pampas y el Río Chacabamba hasta 

llegar a la cumbre del cerro Ayaviri. De este lugar, el límite sigue por los 

linderos de la comunidad de Huaccana hasta llegar a la cumbre del cerro 

Jerusalén. 

 

Por el Oeste y Suroeste: 

Con los distritos de Concepción Provincia de Cangallo y Ocros en Huamanga; 

a partir del último lugar nombrado, el límite lo constituye el Río Pampas, 

siguiendo el límite provincial aguas abajo, hasta su desembocadura en el Río 

Cullay en el Río Pampas 

 

MAPA Nº 1.1 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL 
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MAPA Nº 1.2 

MAPA DE LOCALIZACIÓN PROVINCIAL 
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2.2.2 ACCESOS:  

El Distrito de Huaccana se articula con la ciudad capital Lima y Abancay a 

través de las siguientes vías: 

 

CUADRO Nº 2.1 

VÍAS DE ACCESO AL DISTRITO DE HUACCANA 

Tramos Longitud Horas Recorrido Tipo de Vía 

Lima ς Ayacucho 527 Km. 09 horas Carretera Asfaltada 

Ayacucho ς Chincheros 150 Km. 08 horas Carretera Afirmada 

Chincheros - Huaccana 40 Km. 02  horas Trocha Afirmada 

 

Tramos Longitud Horas Recorrido Tipo de Vía 

Abancay ς Andahuaylas 125 Km. 05 horas Carretera Afirmada 

Andahuaylas ς Huaccana 87 Km. 04 horas Trocha Afirmada 

 

 

2.3  UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA  

 

2.3.1. Unidad Formuladora del Proyecto (U.F.): 

 Sector  : Gobiernos Locales 

 Pliego  : Municipalidad Provincial de Chincheros 

Teléfono  : 083 7002 

Dirección   : Jr. Raymondi S/N 

Persona Responsable: 

Nombre : Fabio Quispe Arango 

Cargo : Responsable de la Oficina Formuladora 

 

Persona Responsable del Estudio 

Nombre : THAURUS & CHRONOS SAC. 

Dirección : AV. MICAELA BASTIDAS 142 ANCO HUALLO 

Teléfono : 997779668 - #704400 

 

2.3.2. Unidad Ejecutora del Proyecto (U.E.): 
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 Sector  : Gobiernos Locales 

 Pliego  : Municipalidad Provincial de Chincheros 

Teléfono  : 083 7002 

Dirección   : Jr. Raymondi S/N 

 

Persona Responsable: 

Nombre : Lic. Franklin Palomino Malpartida 

Cargo : Alcalde Provincial 

 

La Municipalidad Provincial de Chincheros desde su creación el 30 de 

diciembre de 1983 mediante Decreto Ley Nº 23759, viene desarrollando 

proyectos de infraestructura deportiva a través de la Gerencia de obras e 

Infraestructura, quien cuenta con equipo técnico calificado (ingenieros); 

pero no cuenta con maquinaria pesada (volquetes, cargador frontal, entre 

otros) que posibilite la ejecución del proyecto por la modalidad de 

Administración directa; es por ello que solo se encargara de los estudios de 

Pre inversión y de la supervisión, el resto de las actividades de inversión 

serán por contrata y servicios de terceros. 

 

2.4.  PARTICIPACIÓN DE INVOLUCRADOS 

La Municipalidad Provincial de Chincheros, por medio de la Gerencia de 

obras e Infraestructura, dispone del equipo técnico y profesional adecuado 

que se hará cargo de las obras correspondientes a cada una de las etapas 

en las que se divide el proyecto, lo cual garantiza, el compromiso 

responsable por parte de la entidad ejecutora por llevar a cabo el proyecto 

según lo exigido. 

La aceptación del proyecto por parte del grupo beneficiario es sin duda 

fundamental, si tomamos en cuenta que la ejecución de la propuesta, 

posibilitara una adecuada integración social, lo que a su vez contribuirá en 

la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. A su vez busca contribuir 

a atenuar los efectos de la recesión económica en la población urbana, a 

través de la generación de empleo temporal para la población de bajos 

recursos económicos (pobres y pobres extremos). 
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Las entidades involucradas en el presente proyecto de ''Creación del 

Estadio Municipal de Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de 

Chincheros, Departamento de Apurímac'' son: 

 

 Ligas Deportivas y Atléticas del Distrito de Huaccana. 

 Municipalidad Provincial de Chincheros. 

 Instituto Peruano del Deporte ï IPD. 

 Ministerio de Educación (UGEL). 

 Colegios (Estatales y Privados). 

 Organizaciones Eclesiásticas (Iglesia Católica y Evangélicas). 

 Población Beneficiaria. 

 

a) Las ligas Deportivas y Atléticas del Distrito de Huaccana 

Con el propósito de realizar sus campeonatos locales de liga 

multideportivas en su etapa distrital y provincial, tienen la necesidad de 

contar con una adecuada infraestructura para el normal desempeño de 

sus Deportistas y Atletas; y a la vez mejorar sus condiciones técnicas y 

físicas de cada una de sus disciplinas deportivas en coordinación con 

el IPD para la realización del programa de los eventos deportivos 

anuales. 

 

b) Municipalidad Provincial de Chincheros 

Institución que representan el gobierno local encargado de normar y 

promover el desarrollo económico, social y preservación del medio 

ambiente de su ámbito jurisdiccional. Se involucra en la gestión y 

desarrollo del presente proyecto, prestando apoyo en logística y 

asignación de recursos para la implementación del proyecto. 

Además, como Unidad Ejecutora a través de la Su Gerencia de obras e 

Infraestructura, se encargarán de la ejecución del proyecto.  

Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Huaccana en sesión de 

consejo ha firmado un acta de compromiso (ver anexo) para la 

operación y mantenimiento del proyecto deportivo a implementar, de tal 
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modo que no quede abandonada teniendo como consecuencia un 

mantenimiento adecuado y programado que garantice  su 

sostenibilidad. 

Asimismo, es consciente que la construcción del proyecto permitirá 

crear una fuente de empleo que permita contribuir a atenuar los efectos 

de la recesión económica a través de la generación de empleo 

temporal para su población que se encuentra  en situación de pobreza. 

Existe el compromiso responsable por parte de la entidad ejecutora por 

llevar a cabo el proyecto según lo exigido. 

 

c) Gobierno Regional de Apurímac 

En la actualidad el Gobierno Regional Apurímac cuenta con recursos 

presupuestales que permita el financiamiento de proyectos de 

infraestructura deportiva, por lo cual es necesario realizar las 

coordinaciones de modo de sensibilizarlo para el apoyo económico, 

fortalecimiento de capacidades y el intercambio de experiencia. 

 

d) Instituto Peruano del Deporte ï IPD. 

Como ente rector y promotor del deporte, viene participando con la 

Municipalidad y las entidades involucradas en las actividades 

deportivas, atléticas y recreativas, para cumplir con los objetivos 

plasmados en el plan de desarrollo integral del deporte Peruano. 

 

e) Ministerio de Educación (UGEL) 

Es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, 

dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte 

en concordancia con la política general del Estado, según lo manifiesta 

la Ley General de Educaci·n Nò 28044 en su art²culo 79ò, lo cual 

también se enmarca en los lineamientos de su política sectorial.     

 

f) Colegios (Estatales y Privados). 

Existe una variedad de colegios Estatales y Privados, quienes 

acogiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, tienen como 
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propósito, fomentar la cultura deportiva y recreativa entre el alumnado, 

con la finalidad de fortalecer los valores Éticos y Morales; así como 

mejorar la calidad de vida de dicha población estudiantil. 

 

g) Organizaciones Eclesiásticas (Iglesia Católica y Evangélicas). 

Existe una variedad de Iglesias Católicas y Evangélicas, quienes tienen 

como finalidad, fomentar la cultura deportiva y recreativa entre los 

creyentes de dichas congregaciones religiosas, con la finalidad de 

fortalecer los valores Espirituales, Éticos y Morales; así como, mejorar 

la calidad de vida de dicha población. 

 

h) Población Beneficiaria  

Constituidos por los pobladores ubicados en el área de influencia del 

proyecto, deportistas y aficionados en la edad requerida para la 

práctica deportiva y recreativa, puesto que la infraestructura deportiva a 

implementar se utilizará también como escenario para desarrollar 

diversos eventos y festividades costumbristas ï religiosos que 

acostumbra la población (por no contar con otro espacio adecuado). La 

falta de la infraestructura deportiva adecuada ha contribuido a la 

organización por parte de la población, quienes son los que más 

sienten el problema de inadecuado condiciones de su campo deportivo,  

permitiendo que a través del presupuesto participativo  2012 logren 

priorizar la creación del Estadio Municipal de su distrito.   
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CUADRO Nº 2.1 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Ligas Deportivas y 
Atléticas del 
Distrito de 
Huaccana 

- Campo deportivo, en 
inadecuadas condiciones. 
 

- Inexistencia de Losas 
Deportivas adecuadas. 

- Inexistencia de Camerinos 
e iluminación. 

- Limitada gestión para 
Inversión en infraestructura 
deportiva y recreativa 

- Contar con 
infraestructura 
adecuada y cómoda 
con la finalidad de 
realizar sus 
entrenamientos, 
campeonatos locales y 
Provinciales en sus 
diferentes etapas. 

- Disponer de un 
ambiente adecuado 
donde los deportistas y 
Atletas participantes 
puedan permanecer 
durante la etapa de 
concentración. 

Presupuesto 
participativo. 
- Integración con las 
Ligas Distritales y 
Provinciales 

Municipalidad 
Provincial de 
Chincheros 

- Carencia de infraestructura 
adecuada para la 
realización de eventos 
prácticas deportivas y 
recreación con la 
población. 

- Limitada gestión Edil para 
incentivar la inversión en 
infraestructura deportiva y 
recreativa 

- Como integrante del 
Sistema Deportivo 
Nacional está 
interesada en 
promover la inversión 
del capital privado 
para mejorar y ampliar 
la infraestructura 
deportiva y recreativa, 
promoviendo el 
desarrollo del deporte  
y la recreación sana. 

- Presupuesto 
Participativo. 

- Ordenanzas 
Municipales. 

- Integración con 
Gobiernos  Locales. 

- Convenios con 
empresas  privadas 
para la inversión de 
capitales para el 
desarrollo del 
proyecto. 

Instituto Peruano 
del Deporte ï IPD 

- Infraestructura e 
instalaciones deterioradas 
e incómodas. 

- Limitado destino de fondos 
para creación de 
infraestructura deportiva y 
recreativa 

- Alcanzar el nivel de 
infraestructura, 
equipamiento, 
recursos y asistencia 
técnica que garantice 
el desarrollo del 
deporte, la recreación 
y la educación física. 

- Fomento y 
Desarrollo del 
Deporte Nacional. 

- Presupuesto 
Público. 

Ministerio de 
Educación 
(UGEL) 

- Los colegios de la zona, 
carecen de infraestructura 
adecuada para la 
realización de practica 
deportivas y recreativas 

- Aprovechar la 
infraestructura 
deportiva y recreativa 
del distrito para el 
desarrollo sano e 
integral del alumnado 
del sector 

- Convenios con 
entidades del 
gobierno 

- Dictar políticas de 
desarrollo del 
deporte en los 
colegios públicos y 
privados. 

Colegios 
(Estatales y 
Privados) 

- Los colegios de la zona, 
carecen de infraestructura 
para la realización de 
practica deportivas y 
recreativas 

- Aprovechar la 
infraestructura 
deportiva y recreativa 
del distrito para el 
desarrollo sano e 
integral del alumnado 
del sector 

- Convenios entre los 
colegios y la 
municipalidad 

- Cumplimiento de 
políticas de 
desarrollo del 
deporte dictadas 
por el Ministerio de 
Educación. 
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Organizaciones 
Eclesiásticas 
(Iglesia Católica y 
Evangélicas) 

- Carencia de infraestructura 
para la práctica deportivas 
y recreativas 

- Aprovechar la 
infraestructura 
deportiva y recreativa 
del distrito para el 
desarrollo sano e 
integral de dichas 
comunidades 
religiosas 

- Participación 
ciudadana. 

- Influencia del 
Nuncio Apostolado. 

- Influencia 
autoridades 
Evangélicas 

Población 
Beneficiaria 

-  Infraestructura insegura e 
incómoda. 

- Inexistencia de Camerinos 
y SSHH públicos. 

- Horario limitado para 
práctica de Deportes (no 
cuenta con luz). 

- Falta de espacios 
adecuados para la 
recreación. 

-  Proliferación al 
alcoholismo y la 
drogadicción. 

- Contar con 
infraestructura 
adecuada y cómoda 
donde puedan 
practicar y espectar 
eventos deportivos de 
calidad y alto nivel. 

- Contar con 
infraestructura 
adecuada y cómoda 
donde puedan realizar 
actividades de 
recreación. 

- Juntas Vecinales 

- Presupuesto 
Participativo 

- Apoyo de las ONGs 
Ambientalistas. 

- Manifestaciones 
Públicas 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

2.5.      MARCO DE REFERENCIA 

2.5.1    Antecedentes del Proyecto 

La aceptación del proyecto por parte del grupo beneficiario es sin duda 

fundamental, si tomamos en cuenta que la ejecución de la propuesta 

posibilitará una adecuada integración social, lo que a su vez contribuirá en 

la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.  

El distrito de Huaccana se encuentra dividido en dos zonas geográficas: la 

zona urbana conformada por sus 04 centros poblados (Huaccana, 

Pumachuco, Mara Mara y Tocso Sauri) y la zona rural conformada por 

centros poblados y caseríos (Simpe, Huaccan, Paccochi, Cunyacc, 

Cabracancha, Sayhuapata, Alay Pampa, Cuchucusma, Moyaccasa, 

Ccollpampa Alta, Maucallaccta, Chuyama, Rio Balnco, Ahuayro, Huallhua, 

entre otros caseríos dispersos). 

Al Sur de la zona urbana de Huaccana se encuentra un espacio destinado 

para el campo  deportivo del distrito (canchón de tierra con grass natural), 

el cual presenta inadecuadas condiciones para realizar prácticas 

deportivas. 

No se tiene antecedentes de haberse producido huaycos y/o 

deslizamientos en la zona. 
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2.5.2  Breve descripción del Proyecto 

El proyecto consiste básicamente en mejorar las condiciones para el 

desarrollo de la práctica deportiva en la población del Distrito de Huaccana. 

La propuesta de la actual gestión de la Municipalidad provincial es de 

transformar el distrito, esto se viene dando a través de una propuesta de 

desarrollo sostenible y sustentable, con servicios básicos que están al 

alcance y servicio de la población, recuperando áreas verdes y creando 

espacios que proporcione una adecuada  práctica del deporte en la 

población.  

 

El proyecto abarca una superficie de intervención de 41,202.41 m2, en ella 

se ejecutará trabajos de limpieza, nivelación, corte y eliminación de 

desmonte, para luego ejecutar los siguientes trabajos: 

Á Construcción de tribuna oriente.      

Á Construcción de tribuna occidente.     

Á Construcción de cerco perimétrico - portadas de ingreso y boletería.  

Á Construcción de campo deportivo con grass natural.    

Á Construcción de losa  multideportiva. 

 

2.5.3  Lineamientos de política sectorial 

El Plan de Desarrollo Urbano de Chincheros 2005 - 2015, tiene como 

visi·n del desarrollo local el siguiente: ñChincheros, es una Provincia que 

lidera el desarrollo humano integral y sostenible, donde su población es 

reconocida por su calidez y espíritu emprendedor, su desarrollo se basa en 

el rol de liderazgo y capacidad de gestión de la municipalidad y tiene sus 

ejes de desarrollo en la participación ciudadana, la concertación y la 

institucionalidad local fortalecidaò. 

 

El presente estudio se enmarca también en el Plan de Desarrollo 

Concertado del Distrito de Huaccana dentro del objetivo estratégico de 

Desarrollo Humano, específicamente en el Eje Temático: Educación y 

Ética en los siguientes Objetivos específicos: 
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Objetivos Específicos: 

Á Mejorar la infraestructura y equipamiento de los centros educativos del 

ámbito del distrito. 

Á Promover el desarrollo de la creatividad artística, científica, psicomotriz, 

ético, y cívico de los escolares. 

 

Las acciones o actividades que el presente proyecto implementará se 

encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los 

órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, 

expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades. El proyecto se 

enmarca dentro de la ley Nº 27972, Ley orgánica de Municipalidades, Art. 

82º, Educación, Cultura, Deportes y Recreación donde establece que las 

Municipalidades, en materia de educación , cultura, deportes y recreación, 

tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno Regional 

y el Gobierno Nacional: ñNormar, coordinar y fomentar el deporte y la 

recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción 

de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas 

urbanas apropiadas para los fines antes indicadosò. El proyecto se 

enmarca en los lineamientos políticos del Ministerios de Educación que es 

órgano de Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y 

articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, lo cual se 

encuentra plasmado en el Programa Cultura y Deporte que figura en el 

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012 ï 2015, que expresa ñFortalecer 

la identidad nacional de los peruanos, restablecer la educación artística y 

física en las escuelas y promover el deporte desde la ni¶ezò. 

 

El IPD es un Organismo Público Descentralizado, adscrito al Ministerio de 

Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el 

cumplimiento de sus funciones y según la ley Nº 28036, Ley de Promoción 

y Desarrollo del Deporte, el Instituto Peruano del Deporte ï IPD, es el ente 

rector del Sistema Deportivo Nacional, y tiene como uno de sus fines 

ñAlcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia 
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técnica que garantice el desarrollo del deporte, la recreación y la educación 

f²sicaò. 

Las principales funciones del IPD son: 

Á Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de 

educación física. 

Á Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones. 

Á Promover la participación activa de la empresa privada en la promoción 

y desarrollo de la recreación y el deporte en sus diferentes disciplinas y 

modalidades. 

Á Promover y coordinar con los gobiernos locales, regionales y otras 

instituciones la realización de actividades deportivas, recreativas y de 

educación física en su respectivo ámbito. 

 

Asimismo, en el Plan Estratégico Institucional 2012 ï 2015, el IPD tiene 

como uno de sus objetivos estratégicos generales de Inversiones 

ñPromover la construcci·n, remodelaci·n, rehabilitaci·n, culminaci·n y 

mantenimiento de una infraestructura adecuada a nivel nacionalò. 

 

El proyecto está enmarcado dentro de los dispositivos legales entre las 

cuales se destaca: 

Á Constitución Política del Perú: Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27942, Artículo   194° - Las  Municipalidades Provinciales   y   

Distritales   son   órganos   de   gobierno   local.   Tienen   autonomía   

política   y administrativa sobre los asuntos de su competencia. 

Á Ley Nº 27628 Ley que facilita la ejecución de obras públicas. 

Á Ley Nº27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

Á Ley Nº27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Á Ley Nº27972, Ley Orgánica de Gobiernos Locales. 

Á Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802 y por los Decretos 

Legislativos Nos. 1005 y 1091; 

Á Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la 

Programación Multianual de la Inversión Pública;  
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Á Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento 

del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Así mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en 

la ñGu²a Metodol·gica para la Identificaci·n, Formulaci·n y Evaluaci·n de 

Proyectos a nivel de Perfilò que la Direcci·n General de Programaci·n 

Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha 

publicado con el fin de orientar el proceso de identificación, formulación y 

evaluación de perfiles de proyectos. Según los lineamientos del SNIP. 

 

2.5.4  Clasificación funcional programática:  

Según el anexo SNIP 01 ï Clasificador funcional programático y 

responsabilidades de función, el proyecto se clasifica en la siguiente 

cadena funcional ï programática:  

 

FUNCIÓN 21: Cultura y deporte 

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las 

acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel 

nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar 

la convivencia social, preservar y difundir la cultura. 

 

PROGRAMA 046: Deportes 

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la 

recreación y las aptitudes físicas del individuo. 

 

Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa 

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento 

de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la 

recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera 

general. 
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2.5.5  Relación con el contexto Regional y Local: 

El proyecto se enmarca dentro de la ley Nò 27972, Ley org§nica de 

Municipalidades, Art. 82ò, Educaci·n, Cultura, Deportes y Recreaci·n 

donde establece que las Municipalidades, en materia de educación , 

cultura, deportes y recreación, tiene como competencia y funciones 

compartidas con el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional: ñNormar, 

coordinar y fomentar el deporte y la Recreación de la niñez y del vecindario 

en general, mediante la construcción de campos deportivos y 

recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los 

fines antes indicadosò.  

Consecuentemente de ello la Municipalidad Provincial de Chincheros 

puede intervenir con la ejecución del proyecto que se encuentra dentro de 

su jurisdicción, emprendiendo acciones para mejorar los niveles de  

desarrollo deportivo de sus pobladores. Mediante presupuesto participativo 

2011 se priorizaron los proyectos para el 2012 incluyéndose el 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva. 

 

En el contexto Regional; de conformidad a la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, los Gobiernos Nacional, Regional y Local mantienen relaciones 

de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma permanente y 

continua, dentro del ejercicio de su autonomía y competencias propias, 

articulando el interés nacional con los de las regiones y localidades. 

 

Dentro de los objetivos a mediano y largo plazo del Plan de Desarrollo de la 

Región Apurímac, indica: 

Á Mejorar los niveles de vida de la población, satisfaciendo las 

necesidades de educación, salud, saneamiento, energía, vivienda 

segura y estable. 

Á El sector educación es el responsable del desarrollo e implementación 

de infraestructura deportiva, motivo por el cual la ejecución del 

presente proyecto contribuye a mejorar los indicadores de desarrollo 

del distrito como parte de la Región Apurímac. 
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3. IDENTIFICACIÓN 

 

3.1  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO 

a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto 

Uno de los motivos primordiales que generaron la presente propuesta es la 

falta de infraestructura deportiva para partidos profesionales de futbol, ya 

que, la Región Apurímac sólo cuenta con tres Estadios: dos en la ciudad de 

Abancay y uno en la ciudad de Andahuaylas (Club Deportivo Miguel Grau, 

Deportivo Educación y Deportivo Curibamba respectivamente); mientras 

que, la Provincia de Chincheros sólo cuenta con el Estadio Municipal de 

Chincheros. 

 

Así mismo, en el distrito de Huaccana se nota la falta de espacios y la 

inexistencia de una infraestructura deportiva donde se pueda desarrollar 

otras disciplinas como el fulbito, disciplina que es practicada por un buen 

número de pobladores en lugares inadecuados, improvisados y peligrosos 

exponiendo la integridad física. 

 

Estos motivos hacen que las autoridades tomen interés en solucionar este 

problema y en buscar un espacio que cumpla con las condiciones 

adecuadas en donde se pueda construir un estadio adecuado. 

 

El Distrito de Huaccana se encuentra estratégicamente ubicado, además 

de que las condiciones geográficas de la zona generan características 

culturales que fomentan la práctica de otros deportes como el fulbito. Es 

importante mencionar que el Distrito cuenta con un espacio destinado para 

el Estadio Municipal, el cual tiene una infraestructura inadecuada ya que el 

campo deportivo no reúne las adecuadas condiciones para la práctica de 

fútbol, no presenta ningún cerco perimétrico, carece de tribunas y servicios 

higiénicos. 
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Por tanto, concluimos que lo antes mencionado repercute negativamente 

en el bienestar de los residentes de la zona. Problemática que intenta ser 

solucionado con el presente proyecto de inversión ''CREACION DEL 

ESTADIO MUNICIPAL DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA, 

PROVINCIA DE CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC'', cabe 

precisar que tanto los residentes en las áreas de influencia como la 

Municipalidad Distrital de Huaccana se identifican plenamente con el 

proyecto en cuestión, no existiendo ningún tipo de conflicto de intereses 

entre los grupos involucrados. La ciudadanía en general solicita mejorar e 

implementar las condiciones de infraestructura deportiva. 

 

b. Características de la situación negativa que se intenta modificar 

Dentro del contexto del proyecto es importante tener en cuenta que desde 

la antigüedad, la importancia de las actividades físicas se ha reconocido 

como una actividad humana importante para el mejor desarrollo y 

mantenimiento de la calidad de vida. 

Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Chincheros han 

planificado poner a disposición de la colectividad áreas comunes para la 

práctica deportiva y sano esparcimiento; sin embargo la limitada 

planificación urbana, lo accidentado de su relieve topográfico  y el 

deficiente plano catastral, no posibilitó considerar espacios para el 

desarrollo de éstas actividades. Un claro ejemplo lo encontramos en todos 

los distritos ubicados en esta zona geográfica no cuenta con espacios 

deportivos e implementados para ofertar servicio de recreación pasiva y 

activa. 

 

El problemas más resaltante  que se percibe en el distrito de Huaccana es 

el inadecuado campo deportivo existente, donde la población desarrolla 

todas sus actividades deportivas y festividades ya sea culturales como 

religiosas por ser el  único espacio con que cuentan, no reúne las 

condiciones mínimas para prestar un adecuado servicio, esto genera que la 

población tenga que buscar otras alternativas de recreación, dado que en 

su localidad no la encuentran  se retiran a otras lugares distantes (capital 
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provincial) lo que les origina a su vez mayores gastos económicos  en 

desmedro de sus ingresos familiares, frente a ello podemos afirmar que la 

no implementación de políticas adecuadas para atender las grandes 

necesidades sociales en relación a las condiciones mínimas necesarias 

para satisfacer los requerimientos de recreación, generan conflictos 

sociales que se manifiestan a través del incremento del alcoholismo, esto a 

su vez deterioran la unión familiar y la salud del tejido social arrastrando 

con ello a la sociedad a un caos, situación que debe ser atendida con 

urgencia, toda vez que se cuenta con la visión de desarrollo social por 

parte de la municipalidad. 

 

  

El campo deportivo existente soporta todos los años las fuertes 

precipitaciones pluviales de la temporada, ocasionando deterioros y 

aniegos por carecer de un sistema de riego y drenaje de la cancha de 

tierra, imposibilitando un adecuado desarrollo de las actividades deportivas 

y festividades de la población. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3.1: Área de tierra donde se practica actividades deportivas y festivas 
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En el indicado campo deportivo se realizan todas las actividades, eventos 

deportivos y festividades, ubicándose los espectadores en el perímetro del 

área y en las laderas aledañas, en donde también se posesionan las 

vivanderas y vendedores de licor; ello pone en riesgo la integridad física de 

los concurrentes y  representa una de los mayores riesgos por la 

vulnerabilidad a que se encuentran expuestas ante las amenazas de 

caídas de los espectadores que utilizan esa ladera como tribuna 

provisional.  

 

Tampoco existen servicios higiénicos, por lo que la población realizan 

muchas veces sus necesidades fisiológicas a la intemperie sin mediar 

ningún tipo de pudor ante la presencia de niños y mujeres, lo cual incide 

en:  

a) pérdida de valores entre niños y mujeres por estar sujetos a presenciar 

los actos indecentes, y  

b) incremento de las enfermedades infecciosas y gastrointestinales, por 

estar en contacto con los desechos indicados.  

 

Asimismo, la cancha deportiva existente no cuenta con cerco perimétrico lo 

que permite el pastoreo de animales como ovinos, porcinos, acémilas, 

caballos y otros, quienes se alimentan de la poca grama que crece en 

forma natural. 

 

Espacios deportivos existentes:  

En la zona a implementarse el proyecto existen sólo dos espacios 

deportivos, 01 campo deportivo para la práctica del futbol y festividades de 

la población, y 01 cancha de fulbito. 
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CUADRO Nº 3.1 

ESPACIOS DEPORTIVOS EN HUACCANA 

CANT. DESCRIPCIÓN MATERIAL MEDIDAS ESTADO COMPONENTES 

01 
Campo 

deportivo 
Tierra 105m.x55m. Deficiente 

01 cancha de 

tierra explanada. 

02 arcos de 

madera. 

01 Loza deportiva Concreto 20m.x35m. Regular 
02 arcos 

metálicos 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico 

 

El campo deportivo, se encuentra en el siguiente estado:  

 

Á Un terreno en tierra explanado de dimensión 105 m. x 55 m. que se 

utiliza como campo deportivo y espacio para la práctica de todas las 

festividades y eventos que realiza la población. Se encuentra en muy 

malas condiciones.  

Á Carece de cerco perimétrico. 

Á Carece de tribunas para espectar los partidos de futbol y demás 

festividades. 

Á No cuenta con servicios higiénicos. 

 

c. Razones por la que es de interés social resolver la situación negativa 

Con la intervención se busca potenciar todos los espacios públicos 

existentes y disponibles, para que además de reponer o recuperar el 

equipamiento urbano deteriorado en las zonas del distrito, la imagen del 

distrito se vea mejorada ya que es primordial para atraer más inversiones 

que generen empleo y bienestar en los pobladores de la zona. Mejorando 

así también las condiciones de hábitat en esta zona en particular y por 

ende las condiciones de vida, de la juventud y familia del Distrito de 

Huaccana. 
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d. Razones por la que es competencia del Estado resolver dicha 

situación 

El proyecto se enmarca dentro de la ley Nº 27972, Ley orgánica de 

Municipalidades, Art. 82º, Educación, Cultura, Deportes y Recreación 

donde establece que las Municipalidades, en materia de educación, cultura, 

deportes y recreación, tiene como competencia y funciones compartidas 

con el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional: ñNormar, coordinar y 

fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, 

mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el 

empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes 

indicadosò. El proyecto se enmarca en los lineamientos pol²ticos del 

Ministerios de Educación que es órgano de Gobierno Nacional que tiene 

por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 

recreación y deporte, lo cual se encuentra plasmado en el Programa 

Cultura y Deporte que figura en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 

2012 ï 2015,que expresa ñFortalecer la identidad nacional de los peruanos, 

restablecer la educación artística y física en las escuelas y promover el 

deporte desde la ni¶ezò. 

 

3.1.2  ANÁLISIS DE RIESGO  

Breve Marco Teórico 

El análisis de riesgo es una metodología para identificar y evaluar probables 

daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro sobre elementos 

en condiciones de vulnerabilidad. 

El término Riesgo tiene distintas acepciones; si nos remitimos al diccionario 

encontramos la definici·n como: ñcontingencia o posibilidad de que suceda 

un da¶o, desgracia o contratiempoò, es decir el t®rmino riesgo está asociado 

a la probabilidad de ocurrencia de una amenaza y/o peligro. 

El riesgo es el resultado de la intervención de un peligro o amenaza y del 

nivel de vulnerabilidad al que está expuesta la unidad social (persona, 

familia, comunidad, sociedad) o económica bajo análisis. Esto quiere decir 

que el riesgo es una función de ambos elementos: 
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  Riesgo = f (peligro o amenaza, vulnerabilidad) 

   

La amenaza se encuentra asociado generalmente a fenómenos que 

difícilmente podemos controlar, como: El niño, terremotos, deslizamientos, 

etc., por tal motivo, es que la identificación, el análisis y la reducción de las 

vulnerabilidades es tarea fundamental para la reducción del riesgo. 

 

La vulnerabilidad, según Lavell (2003) se refiere a una serie de 

características diferenciales de la sociedad, o subconjuntos de la misma, que 

le predisponen a sufrir daños frente al impacto de un evento físico externo, y 

que dificultan su posterior recuperación. Es sinónimo de debilidad o 

fragilidad, es en fin la propensión de una sociedad de sufrir daño o de ser 

dañada. 

 

Tomando en cuenta de que existe una alta relación entre las carencias de 

desarrollo y la vulnerabilidad, Cardona (2011) propone los factores que 

originan vulnerabilidad, siendo las siguientes: 

 

Á La exposición, es la condición de susceptibilidad que tiene la 

comunidad de ser afectado por estar en el Área de influencia de los 

fenómenos peligrosos y por su fragilidad física de los mismos.  

Á La fragilidad Social, se refiere a la predisposición que surge como 

resultado del nivel de marginalidad y segregación social de la 

comunidad y las condiciones de desventaja y debilidad relativa por 

factores socio económicos.  

Á La falta de resilencia, que expresa las limitaciones de acceso y 

movilización de recursos de la comunidad, su incapacidad de respuesta 

y sus deficiencias para absolver los impactos. 

 

Incorporación del Análisis de Riesgo en los PIPs 

Todo Proyecto de Inversión Pública (PIP) está inmerso en un entorno 

cambiante y dinámico, que incluye no solo las condiciones económicas, 

sociales y físicas, por lo que se hace necesario evaluar como estos cambios 
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pueden afectar el proyecto con la finalidad de optimizar el uso de los 

recursos públicos destinados a la inversión. 

La incorporación de los AdR en los PIP no debe pensarse como un proceso 

adicional sino como tema transversal es decir se incorpora en la 

Identificación, formulación y evaluación del proyecto. 

 

En la identificación se realiza el diagnóstico del Área de influencia del 

proyecto identificando el impacto producido por los peligros y desastres 

ocurridos, se realiza el análisis prospectivo de peligros, así mismo se analiza 

las vulnerabilidades que determinan los riesgos y de este modo definir las 

alternativas que reducen la vulnerabilidad. 

En la formulación, con el análisis de vulnerabilidad en la situación con 

proyecto, se realiza el análisis económico de las alternativas incluyendo 

medidas de reducción de riesgo.     

Si como resultado de la evaluación se observa que existen condiciones de 

amenazas,  vulnerabilidad y riesgos en el PIP, será necesario que el 

proyecto incorpore las medidas y acciones identificadas para la reducción de 

riesgo en cada una de las alternativas, las cuales serán evaluadas con la 

finalidad de determinar la rentabilidad económica social, utilizando el análisis 

de Costo Beneficio o el Costo Efectividad. 

 

Análisis de Peligros de la zona de ejecución del proyecto 

Para analizar los peligros o amenazas que puedan afectar al proyecto es 

necesario contar con datos meteorológicos, con mapas de peligros, 

vulnerabilidad y riesgos que nos permitan tener un conocimiento previo de la 

situación en que se encuentra su población y sus medios de vida.  

Al contar con casi nula información se tuvo que recurrir a la elaboración de 

una encuesta de manera de incorporar el conocimiento local de la población 

en la zona del proyecto en el proceso de identificación de peligros. Así 

mismo se realizaron entrevistas a los regidores y trabajadores de la 

municipalidad distrital de Huaccana. 

Con respecto a la pregunta sobre la ubicación del terreno del campo 

deportivo, el 90% respondió que sí está de acuerdo por cuanto es la única 
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área libre disponible para la construcción de un estadio; mientras que el 10% 

respondió que no, debido a que en festividades se generan ruidos molestos 

y actos indecentes que se producen muchas veces por el consumo de licor y 

falta de servicios higiénicos. 

En la misma encuesta se ha preguntado a la población sobre el 

conocimiento que tienen respecto a la ocurrencia de peligros en la zona así 

como algunos de los desastres que hayan ocurrido, obteniéndose los 

siguientes resultados: el 45% de los encuestados considera que el mayor 

peligro son las lluvias intensas, seguido por el 33% que indica a la erosión y 

deslizamientos, son los que se consideran como un peligro importante.  

En la aplicación de la encuesta se ha indagado también sobre antecedentes 

de ocurrencia de peligros por fenómenos naturales ocurrido en el terreno 

donde se ubica el proyecto y/o otros peligros latentes, según la respuesta se 

puede concluir que el terreno donde se ubica el proyecto no tiene 

antecedentes históricos de haber sufrido algún daño por efecto de 

fenómenos naturales. 

Considerando la información obtenida de la población, se muestra el 

siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 3.2 

TIPOS DE PELIGROS EN LA ZONA DE HUACCANA 

TIIPO DE PELIGRO PORCENTAJE 

SISMOS  7.00% 

HELADAS  2.00% 

SEQUIAS  5.00% 

LLUVIAS INTENSAS  55.00% 

VIENTOS FUERTES  8.00% 

INUNDACIÓN  0.00% 

DESLIZAMIENTO O EROSIÓN  23.00% 

HUAYCOS 0.00% 

INCENDIOS  0.00% 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  0.00% 

TOTAL 100.00% 

FUENTE: encuesta 25/07/2012 
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Después de haber realizado la identificación de peligros en la zona del 

proyecto, en el siguiente cuadro se muestra las características específicas 

de peligros: 

 

CUADRO Nº 3.3 

IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO 

PELIGROS SI NO 
FRECUENCIA (a) INTENSIDAD (b) 

RESULTAD

O 

B M A S.I. B M A S.I. (c)=(a)*(b) 

Inundación                        

¿Existen zonas con problemas de 

inundación?  
  X                   

¿Existe sedimentación en el río o 

quebrada?   
  X                   

¿Cambia el flujo del río o acequia 

principal que estará involucrado con el 

proyecto?   

  X                   

Lluvias Intensas   X       2     1     2 

Derrumbes / Deslizamientos                       

¿Existen  procesos de erosión?   X   1       1       1 

¿Existe mal drenaje de suelos? X   1       1       1 

¿Existen  antecedentes de 

inestabilidad o fallas geológicas en las 

laderas?   

  X                   

¿Existen  antecedentes 

deslizamientos?  
  X                   

¿Existen  antecedentes derrumbes?     X                   

Sismos                        

¿Existen antecedentes de sismos? X   1       1       1 

Sequías                        

¿Existen antecedentes de sequías? X   1       1       1 

Heladas                        

¿Existen antecedentes de heladas? X   1       1       1 

Vientos fuertes                       

¿Existen antecedentes de vientos 

fuertes? 
X   1       1       1 

Otros                       

Derrames tóxicos                       

¿Existen antecedentes de derrames 

tóxicos?   X                   

Otros                       

B = Bajo (1); M = Medio (2); A = Alto (3); S.I. = Sin Información 
FUENTE: encuesta 25/07/2012 
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De acuerdo a los resultados del cuadro anterior la zona en la cual se 

desarrollará el proyecto es de peligro bajo. 

Con la información obtenida de campo se logra identificar el grado de 

peligro, vulnerabilidad y riesgo de la zona del proyecto: 

Peligros naturales: Por su geomorfología y posición geográfica, el distrito 

de Huaccana es vulnerable a los fenómenos naturales pluviales, sequias, 

heladas y vientos fuertes. 

Peligros socio natural: De acuerdo al análisis realizado se ha identificado 

las erosiones. En la zona de influencia del proyecto no existen peligros de 

degradación ambiental por no ser una zona con vegetación. 

Peligros tecnológicos: No ocurre por cuanto no existen empresas que 

trabajen con materiales tóxicos que hagan vulnerable a la zona a un 

derramamiento o contaminación del ambiente. 

 

Análisis de vulnerabilidad en la situación sin proyecto 

Análisis de vulnerabilidad por exposición  

Los medios de vida y la población del distrito de Huaccana se encuentran 

asentada sobre una quebrada con pendientes pronunciadas que ante la 

presencia de un fenómeno natural hacen que esta sea vulnerable. 

La zona de estudio del proyecto, en tiempos de lluvia recibe las aguas 

pluviales que escurren de las elevaciones colindantes. 

 

Análisis de vulnerabilidad por fragilidad  

El Área a intervenir se encuentra a nivel de corte explanado, no presenta 

muros de contención o cerco perimétrico lo que hace que éste sea 

vulnerable ante la ocurrencia de fenómenos naturales (lo que a la fecha 

históricamente no ha ocurrido), pero el área destinado para estadio en 

periodos lluviosos por no contar con un drenaje definido se ven seriamente 

afectados por la formación de charcos y lodazales que impide el desarrollo 

de toda actividad deportiva y recreativa, generando malestar en la 

población. 
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Análisis de vulnerabilidad por falta de resilencia  

Actualmente en la zona de influencia existe un bajo grado de organización 

para hacer frente al impacto de un peligro o a la ocurrencia de un fuerte 

periodo de lluvias de gran intensidad, a pesar que la población ha vivido 

periodos con fenómenos naturales y son potencialmente conocedores de 

los daños que ocasionan por estos, además no cuentan con los recursos 

necesarios para prevenir posibles daños ante la ocurrencia de fenómenos 

naturales de gran magnitud; ni cuentan con un plan de contingencia o 

estrategias que les permita no ser vulnerables en periodos críticos. 

 

3.1.3  CARACTERÍSTICAS  DE LA ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA  

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA  

En el distrito de Huaccana y en toda la Provincia de Chinheros se puede 

encontrar pocas áreas reservadas para espacios deportivos y recreativos, 

porque la población improvisa éstas áreas para la práctica de los diferentes 

deportes realizándose de manera poco saludable e inadecuada.  

 

La deficiente infraestructura deportiva, ha ocasionado que la población que 

se congrega durante sus festividades y eventos, malestar e incomodidad por 

las condiciones negativas que presta el lugar. 

Asimismo, en los días festivos también se congregan delegaciones 

deportivas y educativas quienes se presentan con numerosas delegaciones 

quedando el espacio existente insuficiente e inadecuado para realizar sus 

actividades, además carecen de ambientes para cambiarse y ducharse. 

 

A. POBLACIÓN 

El número de personas por familia es de 04 en promedio. La población de 

referencia está determinada por la cantidad de personas que habitan dentro 

del Área de influencia del proyecto o lugar donde se llevará a cabo el 

proyecto.   
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CUADRO Nº 3.4 

POBLACION DEL DISTRITO DE HUACCANA 

 

FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

 

Así mismo, según el Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda, 

el 51.85% de la población son hombres y un 48.15% mujeres. 

 

CUADRO Nº 3.5 

POBLACION DISTRITO DE HUACCANA ï GENERO 

 

FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

 

A continuación se expresa la población por grupo de edad, según la misma 

fuente de información:    

 

  

 Urbano 2,543 27.64% 27.64%
 Rural 6,657 72.36% 100.00%

TOTAL 9,200.00 100.00% 100.00%

% ACUMULADACATEGORIAS CASOS

 Hombre 4,752 51.65% 51.65%
 Mujer 4,448 48.35% 100.00%

TOTAL 9,200.00 100.00% 100.00%

ACUMULADACATEGORIAS CASOS %
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CUADRO Nº 3.6 

POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE HUACCANA SEGÚN SEXO Y 

EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES 

 
FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

 

GRAFICA Nº 3.1 

POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE HUACCANA SEGÚN SEXO Y 

EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES 

 
FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico 

 

FEMENINO MASCULINO

 De  0 a 4  años 488 638 1,126 5.30 6.93 12.24

 De  5 a 9  años 573 599 1,172 6.23 6.51 12.74

 De 10 a 14 años 629 676 1,305 6.84 7.35 14.18

 De 15 a 19 años 402 444 846 4.37 4.83 9.20

 De 20 a 24 años 277 293 570 3.01 3.18 6.20

 De 25 a 29 años 289 262 551 3.14 2.85 5.99

 De 30 a 34 años 264 239 503 2.87 2.60 5.47

 De 35 a 39 años 262 261 523 2.85 2.84 5.68

 De 40 a 44 años 227 248 475 2.47 2.70 5.16

 De 45 a 49 años 195 212 407 2.12 2.30 4.42

 De 50 a 54 años 162 153 315 1.76 1.66 3.42

 De 55 a 59 años 120 156 276 1.30 1.70 3.00

 De 60 a 64 años 158 125 283 1.72 1.36 3.08

 De 65 a 69 años 117 145 262 1.27 1.58 2.85

 De 70 a 74 años 94 102 196 1.02 1.11 2.13

 De 75 a 79 años 66 96 162 0.72 1.04 1.76

 De 80 a 84 años 49 40 89 0.53 0.43 0.97

 De 85 a 89 años 44 31 75 0.48 0.34 0.82

 De 85 a 89 años 12 11 23 0.13 0.12 0.25

 De 95 a 99 años 20 21 41 0.22 0.23 0.45

TOTAL 4,448 4,752 9,200 48.35 51.65 100.00

% TOTALEDADES 
SEXO

TOTAL % MUJERES % HOMBRES
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CUADRO Nº 3.7 

POBLACION DE HUACCANA POR GRANDES EDADES Y GÉNERO 

 

FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

 

A.1. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)  

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador que varía de 0 a 1, promedia 

la esperanza de vida, el logro educativo (la lucha contra el analfabetismo y la 

cobertura en todos los niveles) y el acceso al bienestar material 

(disponibilidad de bienes, mediante el PBI per cápita).  

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición , elaborada para el 

Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el IDH mide el 

progreso medio de un ámbito geográfica en tres aspectos básicos del 

desarrollo humano: (i) disfrutar de una vida larga y saludable, medida a 

través de la esperanza de vida al nacer (ii) Disponer de educación, medida a 

través de la tasa de alfabetización de adultos (con una ponderación de dos 

tercios) y la tasa de escolaridad de la población de 5 a 18 años que asiste a 

un centro educativo entre la población total de 5 a 18 años (con una 

ponderación de un tercio) y (iii) Tener adecuado acceso a bienes, medido a 

través del ingreso familiar per cápita en nuevos soles por mes.   

 

Según el cuadro siguiente, el Distrito de Huaccana y por ende sus 

Comunidades, están consideradas como zonas con población en extrema 

pobreza (quintil 1 de pobreza).  

 

 

 

 

 

HOMBRE MUJER

0 a 14 Años 1,913 1,690 3,603

15 a 64 Años 2,393 2,356 4,749

65 Años a mas 446 402 848

TOTAL 4,752 4,448 9,200

GRUPO DE EDAD TOTAL
SEGÚN SEXO
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CUADRO Nº 3.8 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO REGIONAL, PROVINCIAL Y 

DISTRITAL 

 
FUENTES: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, 

Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico 

 

GRAFICA Nº 3.2 

INDICE DE POBREZA A NIVEL DE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE 

CHINCHEROS 

 
FUENTE: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú-2006 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico. 
 

 

Población 

2007

% 

poblac. 

Rural

Quintil 

1/

% 

poblac. 

sin agua

% poblac. 

sin 

desag/letr.

% poblac. 

sin 

eletricidad

% mujeres 

analfabetas

% niños 0-

12 años

Tasa 

desnutric. 

Niños 6-9 

años

IDH

404,190 54% 1 40% 25% 41% 32% 32% 40% 0.5209

51,583 68% 1 44% 17% 53% 34% 33% 41% 0.5156

CHINCHEROS 5,706.00 63% 2 50% 26% 46% 29% 30% 41% 0.5271

ANCO-HUALLO 10,898.00 30% 2 30% 24% 38% 32% 32% 45% 0.5042

COCHARCAS 2,254.00 77% 1 66% 13% 82% 30% 33% 46% 0.5085

HUACCANA 9,200.00 72% 1 92% 14% 85% 29% 34% 42% 0.5319

OCOBAMBA 7,901.00 90% 2 25% 15% 39% 36% 32% 34% 0.5238

ONGOY 7,942.00 88% 1 16% 12% 61% 36% 35% 40% 0.5204

URANMARCA 3,040.00 67% 2 87% 14% 29% 37% 33% 35% 0.4957

RANRACANCHA 4,642.00 77% 1 16% 13% 40% 47% 38% 45% 0.4898
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A.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ï PEA 

Según fuentes del INEI, en el distrito de Huaccana, la población 

económicamente activa, constituye el 25.96 % del total de la población, esto 

comprende a la población que cuenta con más de los 6 años, y se dedica a 

alguna actividad económica. 

 

Sin embargo se deduce que la PEA, está comprendida por mujeres, niños, 

incluso ancianos quienes participan de diferentes formas en el proceso 

productivo.  Por ejemplo, los niños y niñas participan en las distintas 

actividades desde temprana edad (05 y 06 años), quienes indistintamente 

participan de las labores agrícolas y/o pecuarias (pastoreos), contribuyendo de 

esta manera en el sustento familiar.  

 

La actividad comercial, artesanal, las actividades educativas y salud, en 

ningún caso, superan el 12%.  Es importante señalar, sin embargo, que 

alrededor del 10 % de la PEA se ocupa en distintas actividades, por lo general 

fuera del distrito durante los periodos en los que no se realizan la siembra y 

cosecha. 

 

CUADRO Nº 3.9 

DISTRITO DE HUACCANA: ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

(PEA) 

 

FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico. 

 

 

 

 

 

 PEA Ocupada 2,043 25.96% 25.96%
 PEA Desocupada 88 1.12% 27.08%
 No PEA 5,739 72.92% 100.00%

TOTAL 7,870.00 100.00% 100.00%

CATEGORIAS CASOS % ACUMULADA
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GRAFICA Nº 3.3 

DISTRITO DE HUACCANA: ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

(PEA) 

 

FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico. 

 

 

A.3. ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACIÓN 

El factor que acentúa la gravedad del problema está en que más del 70% de 

los pobladores del distrito de Huaccana tienen como base de desarrollo 

económico a la agricultura y pequeña ganadería, sin embargo estas 

actividades con carácter de rentabilidad son del tipo extensivo, que no está 

siendo impulsado por la familias debido a los pocos ingresos que obtienen por 

la venta de sus productos y subproductos, ya que a nivel del distrito aún se 

produce con tecnología ancestral; a ello se suma las inclemencias climáticas 

que repercuten negativamente en la productividad; razón por la cual dichos 

habitantes presentan reducidos ingresos económicos. 
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CUADRO Nº 3.10 

DISTRITO DE HUACCANA: ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACIÓN  

 
FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico. 

 
 

B. SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS.  

El material de construcción de las viviendas es predominantemente tapial y 

adobe en las paredes,  con techo de calamina o teja, sobre vigas de madera. 

En cuanto al  material en los pisos, es de tierra firme.  

 

CUADRO Nº 3.11 

DISTRITO DE HUACCANA: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

PREDOMINANTE EN LAS PAREDES 

 
FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico. 

 

 

 Agri.ganadería, caza y silvicultura 1,432 70.09% 70.09%
 Explotación de minas y canteras 1 0.05% 70.14%
 Industrias manufactureras 43 2.10% 72.25%
 Construcción 35 1.71% 73.96%
 Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 4 0.20% 74.16%
 Comercio por menor 100 4.89% 79.05%
 Hoteles y restaurantes 34 1.66% 80.71%
 Transp.almac.y comunicaciones 21 1.03% 81.74%
 Intermediación financiera 2 0.10% 81.84%
 Activit.inmobil.,empres.y alquileres 6 0.29% 82.13%
 Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 44 2.15% 84.29%
 Enseñanza 189 9.25% 93.54%
 Servicios sociales y de salud 32 1.57% 95.11%
 Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 17 0.83% 95.94%
 Hogares privados y servicios domésticos 42 2.06% 97.99%
 Actividad económica no especificada 41 2.01% 100.00%

TOTAL 2,043.00 100.00% 100.00%

CATEGORIAS CASOS % ACUMULADA

 Ladrillo o Bloque de 35 1.49% 1.49%
 Adobe o tapia 2,195 93.36% 94.85%
 Madera 12 0.51% 95.36%
 Quincha 18 0.77% 96.13%
 Estera 5 0.21% 96.34%
 Piedra con barro 3 0.13% 96.47%
 Otro 83 3.53% 100.00%

TOTAL 2,351.00 100.00% 100.00%

CATEGORIAS CASOS % ACUMULADA
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CUADRO N° 3.12 

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DEL 

DISTRITO DE HUACCANA 

DESCRIPCION 
RÍO 

BLANCO 
AHUAYRO 

PUMA- 

CHUCO 

MARA 

MARA 

TOCCSO 

SAURI 

ALAY 

PAMPA 
ANORI 

Tipo de 

Vivienda 

Predominante 

Piedra y 

Adobe 

Piedra y 

Adobe 

Piedra y 

Adobe 

Piedra 

y 

Adobe 

Piedra y 

Adobe 

Piedra 

y 

Adobe 

Piedra 

y 

Adobe 

Tipo de Techo 

Calamina

, 

Teja  

Calamina, 

Teja 

Calamin

a, Ichu 

Calami

na, 

Ichu 

Calamina, 

Teja, Icho  

Calami

na, 

Teja  

Calami

na, 

Teja  

Promedio de 

Ambientes por 

Casa 

3-4 4-5 2-3 2-3 3-4 3-4 5-6 

N° de 

Miembros de 

Familia / Casa 

4 4 4 3 5 3 5 

FUENTE: PDC-DISRITO DE HUACCANA 

 

 

B.1. ENERGÍA QUE MÁS UTILIZAN PARA COCINAR 

Según el cuadro siguiente, el 96.58% de la población utiliza la leña como 

combustible para cocinar, lo cual ocasiona enfermedades respiratorias 

principalmente a madres e hijos y además acrecienta aún más el problema 

del cambio climático por el calentamiento global a consecuencia de la 

deforestación y depredación de bosques y bosquetes para uso de madera y 

leña principalmente. Mientras que el combustible limpio, de menor daño a la 

salud y recurso que últimamente se viene promoviendo como es el gas, es 

utilizado solo en el 2.45% de las viviendas del distrito de Huaccana. 
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CUADRO N° 3.13 

DISTRITO DE HUACCANA: ENERGÍA QUE MAS UTILIZAN PARA COCINAR 

 

FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico. 

 

C. SERVICIOS BÁSICOS DEL HOGAR.  

Los servicios de saneamiento básico, como en toda las zonas alto andinas y 

sobre todo en el área rural, carecen de este sistema y a la vez son 

insuficientes, y muchos de los sistemas instalados no funcionan 

adecuadamente, la cual viene repercutiendo en los hábitos de higiene 

inadecuados y en los indicadores negativos de salud, influyendo 

básicamente en la alta tasa de morbimortalidad infantil. 

 

C.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

A nivel distrital, 25 poblados cuentan con servicios de agua entubada, y 

entre ellos, el 90 % a nivel de piletas públicas sin el tratamiento adecuado. 

Se tienen 08 poblados cuentan con sistemas deteriorados, que requieren de 

rehabilitación y/o mejoramiento. La mayoría de los sistemas en operación no 

reciben tratamiento de clorado alguno, por tanto se puede considerar 

solamente de agua entubada.  En el ámbito del distrito de Huaccana, la 

población cuenta con abastecimiento de agua; pero sin tratamiento de 

potabilización. En la capital distrital, el 80 % de las viviendas tienen conexión 

domiciliaria. En el resto de los barrios o centros poblados también hay 

instalaciones de redes públicas que alimentan las piletas familiares y en 

algunos casos piletas públicas. Sin embargo, existen todavía lugares, donde 

la población consume agua de acequias y manantiales. 

 

 Electricidad 2 0.08% 0.08%
 Gas 58 2.45% 2.53%
 Carbón 5 0.21% 2.74%
 Leña 2288 96.58% 99.32%
 Bosta, estiércol 4 0.17% 99.49%
 Otro 1 0.04% 99.54%
 No cocinan 11 0.46% 100.00%

TOTAL 2,369.00 100.00% 100.00%

CASOS % ACUMULADACATEGORIAS
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En los últimos años, algunos centros poblados han experimentado un 

crecimiento poblacional importante, de modo que la cobertura del servicio es 

deficitaria, por lo que se requiere la ampliación de los sistemas. La población 

que no accede al servicio de agua representa el 35 %, y se encuentra en 

pequeños caseríos y sus prioridades se detallan en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 3.14 

ABASTECIMIENTO AGUA DE CONSUMO EN EL DISTRITO 

Nº 
CENTRO 

POBLADO 

TIENEN SERVICIO AÑO DE 

INSTALA-

CIÓN 

TIPO DE 

ABASTECI-

MIENTO 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 
FAM. 

(SI) 

FAM. 

(NO) 

Nº APROX. 

INSTALAC. 

01 Huaccana 488 260 198 1996 Pileta Domicil.  Clorado Seguido 

02 Toccsopampa 62 24 58 1995 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

03 Simpe 60 54 52 1999 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

04 Huarapari 76 46 72 1995 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

05 Paccoche 60 20 58 1995 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

06 Pumachuco 125 32 102 2000 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

07 Ccollpapamp 75 08 75 1998 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

08 Maramara 70 18 68 1996 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

09 Huachan 40 08 38 2001 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

10 Sayhuapata 62 12 54 1997 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

11 Cuchucusma 124 31 118 1999 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

12 Cabracancha 64 16 56 1997 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

13 Sapsipampa 36 09 32 1999 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

14 Ahuayro 120 120 100 1995 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

15 Maucallacta 75 75 70 1996 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

17 Ccollccetupo 33 06 28 2000 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

18 Curampa 41 41 65 1996 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

19 Huallhua 56 14 20 1995 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

20 Sauri 80 20 76 1995 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

21 Moyaccasa 45 11 42 1997 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

22 Marcopampa 36 06 32 1999 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

23 Cunyacc 43 08 36 2000 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

24 Río Blanco 62 16 58 1999 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

25 Erapampa 35 15 25 1995 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

27 Chuyama 75 25 25 1998 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

28 Huayacauri 60 60 45 2002 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

30 Belén Ccollot. 40 46 20 1999 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

31 Florida 80 08 60 1995 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

33 Sapichaca 35 15 25 1999 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

34 Rosaspata 135 135 70 1995 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

36 Alaypampa 138 62 1998 1998 Pileta Domicil.  Clorado Temporal  

FUENTE: Municipalidad Distrital de Huaccana 
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C.2. DESAGÜE 

Este es el principal problema, debido a que sólo la capital del distrito cuenta 

con red de desagüe, los demás centros poblados principales, cuentan con 

letrinas en forma parcial y la gran mayoría recurre al campo abierto, 

constituyéndose en un álgido problema sanitario.  

El 60 % de la población aún practica la deposición de sus excretas al aire 

libre, por tanto los manantiales, riachuelos, e inclusive ríos reportan altos 

grados de contaminación, los mismos que se constituyen en los principales 

focos para las enfermedades infecto contagiosas. 

 

C.3. LETRINAS  

En el 80 % de los poblados del ámbito del distrito no existen letrinas públicas 

ni domiciliarios. Sólo existen algunas letrinas en los centros educativos y 

algunos de los hogares construidos de manera rústica y en pésimas 

condiciones de mantenimiento. 

  

D. NIVELES DE INGRESO  

La base productiva del distrito de Huaccana es principalmente agrícola y 

ganadera. Otras actividades importantes son la extracción, transformación y 

servicios. La economía del distrito es poco diversificada y la capacidad de 

acumulación de ingresos y riqueza es muy limitada, siendo el mercado local 

poco significativo, razón por el cual, el ingreso familiar per cápita de la zona 

está alrededor de S/. 186.60 nuevos soles por mes. 

 

CUADRO Nº 3.15 

INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA SEGÚN DISTRITOS 

UBIGEO 

DEPARTAMENTO 
Ingreso familiar per cápita 

Provincia 

Distrito  N.S. / mes   ranking  

030000 APURÍMAC 203.3   23 

030600   Chincheros 166.7   147 

030601 1 Chincheros                               201.0   841 

030602 2 Anco-Huallo                              178.5  1 024 

030603 3 Cocharcas                                134.3  1 556 

030604 4 Huaccana                                 186.6   952 
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030605 5 Ocobamba                                 143.8  1 426 

030606 6 Ongoy                                    171.5  1 099 

030607 7 Uranmarca                                144.7  1 417 

030608 8 Ranracancha                              118.2  1 714 

FUENTE: Índice de Desarrollo Humano distrital Perú 2007 

ELABORACIÓN: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú. 

 

 

E. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS.  

Á La densidad promedio por vivienda es de 4 habitantes / vivienda.  

Á El 27.64% de la población que radica en la zona urbana y el 72.36% 

radica en las zonas rurales.  

Á El 48.35% de población es de sexo femenino y el 51.65% es de sexo 

masculino.  

Á El 76.30% de la población sabe leer y escribir. 

Á El 44.32% de la población ha estudiado primaria completa, el 26.58% 

secundaria completa, el 2.0% superior no universitaria y el 2.20% 

universitaria completa.  

Á El 70.09% de la PEA tiene como actividad principal la agricultura, 

pequeña ganadería, caza y  silvicultura, el 9.25% son profesores.  

Á El 70.90% de la población es católica y el 28.11% evangélica. 

Á Las viviendas en un 93.36% están construidas predominantemente de 

material adobe, el 0.13% con piedra y barro.    

Á En total existen 3954 viviendas, de los cuales el 59.03% tiene un 

hogar, el 0.40% dos hogares,  0.03% tres hogares y el 40.41% se 

encuentra desocupada.   

Á Respecto al estado civil, el 33.87% de la población es soltera, el 

18.78% es conviviente, el 39.73% es casada, el 2.42% es separada, 

el 4.90% es viuda y un 0,30% es divorciada.   

Á El 27.95% de la población se encuentra entre el rango de 1 a 10 años, 

el 33.74% de 11 a 30 años, el 20.46% de 31 a 50 años, el 12.133% 

de 51 a 70 años y el 5.73% son mayores de 70 años.   
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F. SALUD   

El servicio de salud, en el distrito de Huaccana, lo desarrollan cinco centros 

(01 Centro Materno Infantil y 04 puestos de salud), ubicados en lugares 

estratégicos en el ámbito distrital, órgano desconcentrado de las Micro 

Redes de Huaccana y Chincheros y la Red Andahuaylas y Chincheros 

consecutivamente. 

 

Las atenciones de salud son coberturadas en un 60 % por el centro de salud 

de Huaccana y el restante 40 % por los establecimientos de puestos de 

salud de los demás  poblados  que existen en el interior. 

 

F.1. INDICADORES DE SALUD 

La tasa de mortalidad general en el distrito es considerablemente elevado, 

siendo las principales causas, las enfermedades infecciosas del aparato 

respiratorio con y luego las enfermedades infecciosas del aparato digestivo. 

 

En lo que respecta a la mortalidad infantil es de 38 por 1000, las 

enfermedades del aparato respiratorio y las afecciones perinatales son sus 

principales causas. 

El 30% de los niños demuestran bajo peso al nacer y se observa la falta de 

cuidados adecuados en el momento del nacimiento y en el primer mes de 

vida. 

La desnutrición pre escolar alcanza al 80% y la escolar al 85%, lo que 

constituye un grave problema desde el punto de vista de la salud y del propio 

rendimiento escolar. 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Infecciones Respiratorias: los más afectados son los niños menores de un 

año, que representan el 17,5%, de las atenciones totales de los 

establecimientos de salud. 

Enfermedades gastrointestinales: siendo afectados nuevamente los niños 

menores a 4 años con un 9,0 %. 

Tuberculosis: con un 5,7% que afecta a los adultos entre los 45 y 64 años. 
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Entre las otras enfermedades que afectan a los niños están: la sarna, fiebre, 

tifoidea, la amigdalitis y otros. 

 

CUADRO Nº 3.16 

CONDICIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL DISTRITO DE HUACCANA 

Nº 

CATEGORÍA Y 

LUGAR 

DONDE SE UBICA 

UBICACIÓN 
AÑO  

CREACIÓN 

NÚMERO 

PERSONAL 

(PRO/TEC.) 

NÚMERO 

AMBIENTES 

SITUACIÓN 

INFRAES-

TRUCTURA 

 

01 

Centro Materno 

Infantil de 

Huaccana 

Huaccana 1995 02 09 Malo 

02 
Puesto de Salud 

de Pumachuco 
Pumachuco 1994 04 06 Regular 

03 
Puesto de Salud 

de Toccso-Sauri 
Huarapari 1995 04 08 Regular 

04 
Puesto de Salud 

de Río Blanco 
Río Blanco 1995 03 04 Regular 

05 
Puesto de Salud 

de Ahuayro 
Ahuayro 1982 04 11 Malo 

FUENTE: PDC-DISRITO DE HUACCANA 

 

G. EDUCACIÓN 

La problemática educativa del distrito, muestra las características de las 

prácticas educativas tradicionales del ámbito rural, con un déficit no sólo en 

lo referente a la infraestructura, sino fundamentalmente a la calidad 

educativa. 

En el distrito de Huaccana, el servicio educativo se imparte en el nivel 

inicial, primario, secundario y superior, que en conjunto suman 67 

instituciones públicas y privadas. 

 

CUADRO Nº 3.17 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HUACCANA 

Nº Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE 
Alumnos 

(2011) 

01 475-1 Inicial - Jardín AHUAYRO 28 

02 475-5 Inicial - Jardín AVENIDA TUPAC AMARU S/N 37 

03 111 SANTA ROSITA Inicial - Jardín ALAYPAMPA 15 

04 252 Inicial - Jardín PUMACHUCO 44 

05 45 JORDAN DE JESUS Inicial - Jardín JIRON PRIMERO DE MAYO S/N 70 

06 106 Inicial - Jardín MARAMARA 27 

07 54203 Primaria MARAMARA 93 
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08 54204 Primaria TOCCSOPAMPA 113 

09 54223 Primaria AVENIDA 24 DE OCTUBRE S/N 161 

10 54819 Primaria MOYACCASA 55 

11 54201 Primaria 

AVENIDA JOSE MARIA 

ARGUEDAS 125 232 

12 54618 Primaria HUALLHUA 47 

13 54815 Primaria CCOLLPAPAMPA 6 

14 54816 Primaria HUAMINA 36 

15 54818 Primaria SAYHUAPATA 42 

16 54479 Primaria CURAMPA 10 

17 54482 Primaria CHACCCHAHUA 13 

18 54530 Primaria CHUYAMA 85 

19 54533 Primaria AVENIDA SANTA ROSA S/N 94 

20 54534 Primaria MAUCALLACCTA 50 

21 54559 Primaria HUACCAN 25 

22 54247 Primaria SIMPE 51 

23 54248 Primaria CABRACANCHA 47 

24 54303 Primaria SANTA ROSA DE CUNYACC 16 

25 54454 Primaria RIO BLANCO 80 

26 

JORGE BASADRE 

GOHMANN Secundaria PLAZA PRINCIPAL 73 

27 CESAR VALLEJO Secundaria JIRON LOS PINOS S/N 258 

28 CIRO ALEGRIA Secundaria AHUAYRO 121 

29 

ANDRES AVELLINO 

CACERES Secundaria HUARAPARI 230 

30 JOSE MARIA FLORES Secundaria 

JIRON JOSE CARLOS 

MARIATEGUI S/N 381 

31 HUACCANA CETPRO 

JIRON JOSE CARLOS 

MARIATEGUI S/N 63 

32 RIO BLANCO Secundaria RIO BLANCO 74 

33 954 Inicial - Jardín CALLE PRINCIPAL 0 

34 54235 Primaria CARRETERA AHUAYRO 159 

35 475-18 SANTA ROSA Inicial - Jardín PASAJE NAZCA S/N 43 

36 HUACCANA 

Educación Superior 

Tecnológica - IST 

VIRGEN DEL CARMEN ROSAS 

PATA 82 

37 475-33 Inicial - Jardín CUCHUCUSMA 10 

38 475-34 Inicial - Jardín TOCCSOPAMPA 19 

39 475-35 Inicial - Jardín SIMPE 16 

40 475-36 Inicial - Jardín HUALLHUA 19 

41 475-37 Inicial - Jardín MOYACCASA 20 

42 475-38 Inicial - Jardín CHUYAMA 29 

43 475-39 Inicial - Jardín CHACCCHAHUA 8 

44 475-40 Inicial - Jardín HUAMINA 11 

45 475-41 Inicial - Jardín LA FLORIDA 18 

46 475-47 Inicial - Jardín CARRETERA CABRACANCHA 12 

47 

CEBA - RAMIRO 

PRIALE PRIALE 

Educación Básica 

Alternativa 

JIRON JOSE CARLOS 

MARIATEGUI S/N 73 

48 487 Inicial - Jardín MAUCALLACCTA 13 

49 54819-8 Primaria ALAYPAMPA 70 

50 ALAYPAMPA Secundaria ALAYPAMPA 112 

51 

ALFONSO RODRIGUEZ 

NAJARRO Secundaria CHUYAMA 70 

52 489 Inicial - Jardín SAYHUAPATA 13 

53 902 Inicial - Jardín TOCSO SAURI S/N 0 

54 905 Inicial - Jardín SANTA ROSA DE CUNYACC 0 
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S/N 

55 952 Inicial - Jardín KISHUARA 

 56 953 Inicial - Jardín CALLE PRINCIPAL 

 57 955 Inicial - Jardín CALLE PRINCIPAL 

 

58 

CUNYACC 

URPITUCHAKUNA Inicial no escolarizado SANTA ROSA DE CUNYACC 10 

59 

CCOLLOTAYOCC 

PUERTO BELEN Inicial no escolarizado CCOLLOTAYOCC 6 

60 CCOLLPAPAMPA Inicial no escolarizado CCOLLPAPAMPA 9 

61 

LLOCCLLAPATA SOL 

NACIENTE Inicial no escolarizado LLOCCLLAPATA 7 

62 

CURAMPA WAWA 

KUYAY Inicial no escolarizado CURAMPA 10 

63 NIÑOS CON FUTURO Inicial no escolarizado SAPSIPAMPA 0 

64 NIÑOS FELICES Inicial no escolarizado HUACCAN 11 

65 WARMA KUYAY Inicial no escolarizado HUACCANA 13 

66 KISUARA Inicial no escolarizado KISUARA 9 

67 LOS TRIUNFADORES Inicial no escolarizado SAPICHACA 6 

FUENTE: www.minedu.com  

 

G.1. ANALFABETISMO 

Según el censo de población y vivienda del 2007, se tenía una tasa de 

analfabetismo del 23.70% a nivel del distrito. 

En la mayoría en el grupo etáreo de 35 a más años se presenta 

frecuentemente, el fenómeno del analfabetismo funcional, pues por la falta 

de práctica, muchas personas pierden la capacidad de leer y, sobre todo, 

escribir. Se advierte también, la marginalidad educativa, siendo la 

población femenina la más afectada, es así que existe un 28.92% de 

analfabetismo en las mujeres y mientras que el analfabetismo en varones 

representa 18.69%.  

 

CUADRO Nº 3.18 

POBLACIÓN DE 3 A MAS AÑOS QUE SABE LEER Y ESCRIBIR   

  
FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico. 

 

 

 

TOTAL
HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER %

 Si 3,541 2,967 81.31% 71.08% 76.30%
 No 814 1207 18.69% 28.92% 23.70%

SUB TOTAL 4,355.00 4,174.00 100.00% 100.00% 100.00%

CASOS %
CATEGORIAS
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CUADRO Nº 3.10 

TASA DE ANALFABETISMO SEGÚN GÉNERO A NIVEL DISTRITAL 

  FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico. 

 

 

3.1.4 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA 

MODIFICAR 

Para un mejor discernimiento de la situación negativa existente se incluye a 

continuación la información vinculada con la gravedad del problema: 

 

Temporalidad 

La situación negativa se da por razones económicas y geográficas, los 

gobiernos locales y la intensidad como viene creciendo la ciudad en los 

últimos años, en donde aún no se han cumplido con abastecer 

adecuadamente con equipamiento urbano, viéndose afectados los 

pobladores de la zona de intervención, por falta de gestión de recursos 

económicos y manejo político han ido deteriorándose paulatinamente, la 

misma situación es la del estadio del distrito de Huaccana, que debido a la 

deficiente gestión local se encuentra en condiciones de abandono. 
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Relevancia 

Esta situación se agudiza en épocas de lluvia, la población se ve 

desprotegida cuando se realiza algún evento deportivo, cultural o 

recreativo, muy aparte de la dificultad que tiene los concurrentes para 

acceder a ver el espectáculo al no contar con tribunas impidiendo la 

realización adecuada de dichos eventos. 

 

Grado de avance 

La gravedad de la situación se da por la repercusión social y económica, 

debido a la inadecuada infraestructura deportiva conlleva a que los 

alumnos y población juvenil del distrito no participen en eventos deportivos 

a nivel provincial por no contar con un espacio para poder practicar antes 

de sus participaciones. Es comprobado que cuando los adolescentes no 

cuentan con espacios de recreación o esparcimiento, estos optan por poner 

en práctica otras actividades como consumo de drogas u otros vicios, que 

degeneran a la juventud. 

 

 

3.1.5 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES 

La propuesta de la actual gestión de la Municipalidad es de transformar el 

distrito, esto se viene dando a través de una propuesta de desarrollo 

sostenible y sustentable, con servicios básicos que estén al alcance y 

servicio de la población, recuperando Áreas verdes y creando espacios que 

proporcione un adecuado uso común de la población (adecuada práctica 

del deporte).  

El área destinado a campo deportivo fue explanado hace 10 años por 

gestiones anteriores, tiempo en el  que se implementaron solamente 02 

arcos de madera, que la población se ha encargado de mantener. No ha 

existido otra intervención por parte del  gobierno local, regional ni nacional. 
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3.1.6  POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR  LA 

SOLUCIÓN  AL  PROBLEMA 

Una oportunidad para la ejecución del proyecto ''Creación del Estadio 

Municipal de Huaccana, Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, 

Departamento de Apurimac'', es que se cuenta con el financiamiento por 

parte de la municipalidad Provincial. Así como también bajo el supuesto de 

que los precios de los productos agrícolas se mantengan o mejoren su 

nivel ya que la población de Huaccana cuenta como su principal fuente de 

desarrollo a la agricultura con sus productos tradicionales y el comercio, ya 

que con la mejora de ingresos que se perciba se cumpla también con los 

compromisos de operación y mantenimiento. 

 

Una situación favorable es que actualmente se vive una situación social de 

poca violencia, debido a la participación conjunta delos miembros de la 

policía y la población misma, y por el desarrollo de la economía urbana y el 

asentamiento estable poblacional una situación favorable que se da 

actualmente se está en espera del mejoramiento de las vías provinciales 

que se encuentran cercanas al distrito de Huaccana. 

La mano de obra calificada y no calificada y las maquinarias, para la 

ejecución de este tipo de proyectos, es existente debido a oportunidades 

similares y la constante actividad de Creación civil en la zona y 

alrededores. Así como también el traslado de los materiales de 

construcción se da con toda normalidad debido al acceso que se tiene de la 

vía provincial que hace el ingreso de vehículos pesados a la Localidad de 

Huaccana. En cuanto a los profesionales y técnicos, se puede mencionar 

que el mejoramiento de la infraestructura urbana en la zona y el distrito ha 

hecho de muchos profesionales dedicados y permanentes conocedores de 

la zona en su infraestructura y su realidad poblacional. 

 

 

3.1.7 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP 

La problemática con la que está relacionada la misma es eminentemente 

distrital. Dado el carácter vecinal y social del proyecto de Inversión; cabe 
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precisar tanto los residentes en las áreas de influencia de Huaccana como 

los hijos residentes que radican en otras localidades  que vienen a 

conformar un grupo numeroso,  se identifican plenamente con el proyecto 

en cuestión, no existiendo ningún tipo de conflicto de intereses entre los 

grupos involucrados. La ciudadanía en general solicita mejorar las 

condiciones para la práctica de sus actividades deportivas y recreativas.  

 

De los estudios de Pre inversión y su ejecución mediante la administración 

indirecta estará a cargo la Municipalidad Provincial de Chincheros y de la 

operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo los pobladores y 

autoridades conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Huaccana.  

 

 

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS  

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL: 

De acuerdo al diagnóstico anterior, para los fines del proyecto, se desprende 

que la situación negativa encontrada en el aspecto deportivo es por el 

inadecuado escenario deportivo que no permite un adecuado desarrollo de las 

prácticas y competencias deportivos y festividades  que se programen en el 

distrito de Huaccana.  

 

En tal sentido el problema central se define como:   

 

 

 

 

3.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

Problema del deficiente desarrollo deportivo y cultural   

Como se ha descrito en el punto correspondiente a Problemática, la limitada 

planificación urbana y ausencia de un plano catastral, impidió considerar 

espacios adecuados para el desarrollo  deportivo y festividades de la 

población. Por tanto se cuenta con solo un espacio no apropiado para el 

desarrollo deportivo el cual  presenta un relieve explanado con zonas 

ñDeficientes condiciones para la pr§ctica de  actividades deportivas 

en el  distrito de Huaccanaò 
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aledañas irregulares rodeado por ladera, que en la actualidad está 

conformado solo por dos arcos de madera en deficiente estado de 

conservación. En dicho terreno crece grama natural que se riega solo por 

efectos de la lluvia encontrándose muy descuidado por la falta de 

mantenimiento. No cuenta con graderías, accesos, malla olímpica ni servicios 

higiénicos, no prestando las garantías  siendo imposible realizar sus 

actividades deportivas en tiempo de lluvias. 

 

Al no contar graderías, los asistentes se ubican en las laderas del terreno 

para espectar las actividades, en donde también se posesionan las 

vivanderas y comercializadores de bebidas y licores.  

 

Asimismo, la cancha deportiva existente no cuenta con cerco perimétrico lo 

que permite el pastoreo de animales como ovinos, porcinos, acémilas, 

caballos y otros, quienes se alimentan de la poca grama que crece en forma 

natural.  

 

La ausencia de servicios higiénicos, obliga a los asistentes a realizar sus 

necesidades fisiológicas a la intemperie  lo que contribuye al incremento de 

las enfermedades infecciosas y gastrointestinales y a la pérdida de los valores 

morales entre los niños y mujeres.  

 

Las festividades costumbristas y deportivas se realizan en el único espacio 

que cuentan que corresponde al campo de tierra existente. A través del año 

tienen diversas actividades que se describen en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 3.19 

EVENTOS COSTUMBRISTAS, DEPORTIVOS Y CULTURALES 

Nº EVENTO MES PARTICIPANTES 

01 Carnavales Febrero - marzo Población en general 

02 Pascua de resurrección Marzo - abril Población en general 

03 Aniversario del distrito Junio Población en general 

04 Fiesta de San Juan Junio Población en general 

05 CƛŜǎǘŀ ǇŀǘǊƻƴŀƭ ŘŜ ƭŀ ά±ƛǊƎŜƴ Junio Población en general 
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ŘŜƭ /ŀǊƳŜƴέ 

06 Día del campesino Junio Población en general 

07 
Fiestas patrias con tardes 

taurinas 
Julio Población en general 

08 
Fiesta patronal de Santa Isabel 

en Maramara 
Julio Población en general 

09 
Fiesta patronal de Santa Rosa 

de Lima 
Agosto 

Pobladores de Tocso Sauri, 

Cunyacc, Huaccana y 

Ahuayro. 

10 
fiesta patronal de la Virgen del 

Rosario 
Octubre 

Pobladores de la 

comunidad de Pumachuco. 

FUENTE: Municipalidad Distrital de Huaccana 

 

La festividad más grande  que se organiza en el distrito corresponde a Fiestas 

Patrias que se realizan en la semana del 28 de Julio, en donde llegan a 

reunirse, equipos de familias de Huaccana, equipos representativos de sus 

caseríos y comunidades, equipos de los hijos residentes de las diferentes 

localidades, delegaciones deportivas de estudiantes a nivel provincial y 

distrital; festividad que se realiza en la cancha de tierra existente. 

En esa fecha, según estadísticas de la Municipalidad Distrital de Huaccana, 

asisten entre participantes y espectadores una cantidad promedio de 2,000  

personas que no cuentan con las condiciones mínimas para poder realizar 

sus prácticas deportivas. 

 

Sus festividades costumbristas se realizan en las festividades de semana 

santa y en eventos como  homenaje a San Juan y San Pedro con danzas 

costumbristas en donde se reúnen participantes de los diferentes caseríos, 

quienes por necesidad también recurren al único espacio que cuentan que 

corresponde a la cancha de tierra. Es por ello que la mayor parte de sus 

actividades deportivas y culturales lo realizan en temporada de verano. De 

contar con un recinto apropiado con cancha de grass con sistema de riego y 

adecuado drenaje, se programarían las actividades durante todo el año 

fomentando su desarrollo deportivo y cultural.    

 

Estos sucesos pueden no ser resueltos y/o postergados si consideramos que 

la clase dirigencial y/o vecinos de esta localidad no manifiestan su capacidad 
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de gestión y organización respecto a la promoción de la práctica deportiva en 

su población, la implementación de acciones que coadyuven a su desarrollo 

integral, sentido de identidad y sociabilización. Por tanto, concluimos que lo 

antes mencionado repercute negativamente en el bienestar de los residentes 

de la zona.  

 

Ninguno de los distritos de la Provincia de Chincheros cuenta con un 

complejo cultural deportivo, lo que imposibilita a sus pobladores potenciar 

estas actividades.  

 

Frente a esta situación, sus autoridades, líderes y población en general, en 

distintos momentos han manifestado su preocupación para revertir y superar 

esta problemática; es así por ejemplo, que al momento de formular su Plan de 

Desarrollo Concertado - PDC, han identificado las deficientes condiciones 

para poder realizar prácticas deportivas e inadecuada recepción a las 

delegaciones que visitan para participar en los eventos deportivos y 

festividades organizados por el Distrito. 

Esta problemática afecta significativamente a la población en general; pues la 

inexistencia de campos de recreación incide en el incremento de casos de 

alcoholismo y por ende violencia familiar, agudizando los conflictos sociales 

en la población.  

 

Identificado la problemática central, procederemos a identificar las causas que 

originan dicha problemática. Las causas se dividirán en causas directas y 

causas indirectas.   

 

3.2.3  CAUSAS DIRECTAS DEL PROBLEMA CENTRAL  

F Deficiente infraestructura para la práctica de actividades deportivas. 

F Limitada capacidad de organización de la población para la práctica 

deportiva. 

 

3.2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS INDIRECTAS 

F Campo deportivo rústico sin infraestructura básica. 
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F Inexistencia de infraestructura complementaria. 

F Desconocimiento y desmotivación de los beneficios de las prácticas 

deportivas. 

  

 3.2.5. ANALISIS DE EFECTOS 

Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos: 

 

Efectos directos: 

F Desmotivación para la práctica deportiva por parte de la población. 

F Deterioro de valores morales y ambientales 

 

Efecto indirecto: 

F Tendencia de la población a desarrollar actividades que deterioran su 

salud. 

F Deficiente desarrollo de actitudes físicas y mentales de la población. 

F Pérdida de los valores morales en la juventud. 

 

Efecto final: 

El deficiente desarrollo deportivo es consecuencia de la falta de una adecuada 

infraestructura deportiva y sus servicios complementarios, lo que a su vez 

contribuye al ñDeterioro del desarrollo humano de la poblaci·n del Distrito de 

Huaccanaò. 

 

A continuación, se muestra el Árbol de problemas (causas y efectos) del 

proyecto: 
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FIGURA Nº 3.1 

ÁRBOL  DE CAUSAS Y EFECTOS 
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Deficientes condiciones para la práctica de actividades deportivas en el 
Distrito de Huaccana 

EFECTO FINAL: 
 

Deterioro del desarrollo humano de la población del Distrito de Huaccana 

CAUSA INDIRECTA: 
 

Campo deportivo 
rústico sin 

infraestructura 

básica 

CAUSA DIRECTA: 
 

Deficiente 
infraestructura para la 
práctica de actividades 

deportivas 

EFECTO INDIRECTO: 

Pérdida de los 
valores morales en 

la juventud 

CAUSA INDIRECTA: 
 

Desconocimiento y 
desmotivación de los 

beneficios de las 

prácticas deportivas 

CAUSA DIRECTA: 
 

Limitada capacidad 
de organización de 
la población para la 

práctica deportiva 

CAUSA INDIRECTA: 
 

Inexistencia de 
infraestructura 

complementaria 

EFECTO INDIRECTO: 

Deficiente desarrollo 
de actitudes físicas y 

mentales de la 
población 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA – CHINCHEROS – APURIMAC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 

 
64  

3.3     OBJETIVO DEL PROYECTO 

Para dar solución al problema central se ha identificado al objetivo central 

como ñAdecuadas condiciones para la pr§ctica de actividades deportivas 

en el Distrito de Huaccanaò. 

 

FIGURA Nº 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1   DETERMINACION DE LOS MEDIOS  

Habiendo definido el objetivo central y teniendo en cuenta el problema 

identificado. Se considera como medios de primer orden lo siguiente: 

 

Medio de primer nivel 

F Adecuada infraestructura para la práctica de actividades deportivas. 

F Suficiente capacidad de organización de la población para la práctica 

deportiva. 

 

Del mismo modo consideramos como medios fundamentales lo siguiente: 

 

Medios fundamentales 

F Campo deportivo con infraestructura básica. 

F Adecuada infraestructura complementaria. 

F Población sensibilizada de los beneficios de las prácticas deportivas. 

 
DEFICIENTES 

CONDICIONES PARA 
LA PRÁCTICA DE 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN EL 

DISTRITO DE 

HUACCANA 

ADECUADAS 

CONDICIONES PARA LA 

PRÁCTICA DE 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN EL 

DISTRITO DE HUACCANA 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL 
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3.3.2   ANALISIS DE FINES 

 

Fines directos: 

F Población motivada para realizar prácticas deportivas. 

F Recuperación de valores morales y ambientales. 

 

Fines indirectos: 

F Seguridad de la población a desarrollar actividades que benefician su 

salud. 

F Adecuado desarrollo de actitudes físicas y mentales de la población. 

F Recuperación de los valores morales en la juventud. 

 

Fin último: 

Contribuir a la mejora del desarrollo humano de la población del Distrito de 

Huaccana. 

 

El análisis del objetivo central, se presenta a continuación en forma de 

diagrama, con los fines en la parte superior y medios en la parte inferior del 

árbol: 
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FIGURA Nº 3.3 

ÁRBOL  DE MEDIOS Y FINES 
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3.3.3  ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES 

Planteamiento de las Acciones   

Para el planteamiento de acciones se han analizado los tres medios 

fundamentales, se determina que los medios fundamentales 1 y 2 son 

imprescindibles y el medio fundamental 3 es prescindible. Los medios 

imprescindibles son el eje de la solución del problema identificado mientras 

que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central.   

 

Para cumplir con el objetivo central, el presente proyecto comprenderá la 

atención de los dos primeros  medios fundamentales:   

 

Á Campo deportivo con infraestructura básica. 

Á Adecuada infraestructura complementaria. 

 

En  lo que se refiere al otro medio fundamental ñPoblaci·n sensibilizada de 

los beneficios de las pr§cticas deportivasò, £stos estar§n a cargo 

principalmente de ONGôs que laboran en la zona, que podría conllevar a la 

elaboración de otro perfil, con acciones complementarias que conlleven al 

logro del objetivo común. 

 

Por lo tanto nuestro  árbol de Medios  Fundamentales y acciones 

propuestas queda de la siguiente manera: 
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FIGURA Nº 3.4 

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4    ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

En el presente proyecto se requiere la elaboración de un conjunto de 

acciones que posibiliten la consecución de los medios fundamentales para la 

solución del problema central, de los cuales se han identificado dos 

alternativas de solución que se presentan a continuación: 

 

ALTERNATIVA 01: Acción: 1A + 2 A 

ALTERNATIVA 02: Acción: 1B + 2 A  

 

ALTERNATIVA 01: 

Consiste en la creación de un estadio municipal con grass natural. 

 

Las obras a construirse comprenden: 

M. FUNDAMENTAL 1 
 

Campo deportivo con 

infraestructura básica 

M. FUNDAMENTAL 2 
 

Adecuada 
infraestructura 

complementaria 

ACCIÓN 1A 

Construcción de un campo de 
futbol con grass natural con 

losa multideportiva 

ACCIÓN 2A 

Construcción de cerco 
perimétrico y portadas 

de ingreso, construcción 
de boletería y Servicios 

higiénicos 
ACCIÓN 1B 

Construcción de un campo de 
futbol con grass artificial tipo 

FIFA 
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- Un campo de futbol con grass natural. 

- Construcción de tribuna oriente. 

- Construcción de tribuna occidente.  

- Construcción de losa multideportiva. 

- Construcción de cerco perimétrico y portadas de ingreso 

- Construcción de boletería y Servicios higiénicos.     

Además de las medidas de impacto y mitigación ambiental. 

 

ALTERNATIVA 02: 

Consiste en la creación de un estadio municipal con grass artificial tipo FIFA. 

 

Las obras a construirse comprenden: 

- Un campo de futbol con grass artificial tipo FIFA. 

- Construcción de tribuna oriente. 

- Construcción de tribuna occidente.  

- Construcción de cerco perimétrico y portadas de ingreso 

- Construcción de boletería y Servicios higiénicos.     

Además de las medidas de impacto y mitigación ambiental. 
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4. FORMULACIÓN Y EVALUACION 

 

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO 

4.1.1  La fase de inversión, sus etapas y su duración: 

La fase de inversión considera las actividades para generar la capacidad 

física de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la operación del 

proyecto. Las actividades que incorpora son: a) Elaboración del expediente 

técnico y b) Ejecución del proyecto. 

La primera actividad durará 02 meses aproximadamente y la segunda 

actividad 06 meses. 

 

4.1.2  La fase de Post Inversión: 

En ésta fase se consideran todas las actividades relacionadas con la 

operación y mantenimiento del proyecto. En éste caso se considera la 

duración de 10 años. 

 

4.1.3  Horizonte de evaluación del proyecto: 

El horizonte de evaluación de cada proyecto está determinado por la fase de 

Post inversión que será de 10 años (no incluye año cero que se realiza en la 

inversión). Se usará este periodo para realizar las proyecciones de la oferta y 

la demanda. 

El plazo de ejecución programado para la ejecución del proyecto se sintetiza 

en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO Nº 4.1 

CICLO DE LAS  ALTERNATIVAS  I  y  II 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

FASE: 

INVERSIÓN  

Etapa 1: Elaboración Expediente técnico 02 meses 

Etapa 2: Ejecución de obra 06 meses 

FASE: 
POST INVERSIÓN  

Etapa 1: Operación y Mantenimiento 10 años 

Elaboración: Equipo Técnico. 
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Se considera la fase de inversión y de operación en las condiciones 

siguientes: la fase de inversi·n se ejecutar§ en una etapa ñen el a¶o 2012ò y 

la operatividad del proyecto se prolongará por un periodo de 10 años (2012-

2022) que es el horizonte de evaluación del proyecto. Los criterios tomados 

en cuenta obedecen a aspectos técnicos de la infraestructura y experiencia 

del Área. 

 

4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA  

4.2.1  Diagnóstico de la situación actual de la demanda 

El análisis de la demanda considera tres aspectos. El primero tiene que ver con la 

identificación de la población objetivo. El segundo con las características de la 

demanda, el cual es agrupado de acuerdo al servicio o necesidad de la población 

objetivo. Y finalmente, un tercero que tiene que ver con la proyección de la 

demanda del servicio que brindará la construcción del Estadio Municipal a lo largo 

del horizonte de evaluación, los cuales vienen a ser el producto final. 

 

4.2.2   Ámbito de influencia del Proyecto 

El área de influencia del PIP está representada por el distrito de Huaccana, 

lugar donde hasta la fecha prevalecen los problemas descritos 

anteriormente, pero que en la actualidad se cuenta con una propuesta de 

desarrollo en cuanto a potenciar la educación, cultura y el deporte en las 

comunidades de su ámbito de su jurisdicción. 

 

4.2.3  Población Referencial 

La población de referencia está compuesta por todos los habitantes del 

distrito de Huaccana y sus caseríos; en el año 2007 sumaron 9,200 

habitantes (CPV 2007 - INEI) y en el año 1993 era de 8,866 habitantes (CPV 

1993-INEI). A partir de dichas poblaciones se calcula la tasa de crecimiento 

utilizando el método de Modelo aritmético al suponer que la población de 

Huaccana tiene un comportamiento lineal y por ende la razón de cambio se 

supone constante, es decir se incrementa en la misma cantidad cada unidad 

de tiempo. 
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Pf= Pi (1+ r · t) 

En donde r es la tasa de crecimiento y t el periodo transcurrido; de acuerdo a 

ello se halla la tasa de crecimiento: 

 

r = (9,200 -  8,866)/14 x 8,866 

 

Resolviendo, la tasa de crecimiento es aprox. 0.0026 es decir 0.26% anual. 

Aplicando la tasa, la población de referencia al año 2012 es de 9,320 

habitantes. 

 

CUADRO N° 4.2 

POBLACION TOTAL Y TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 

AÑO 
CENSAL 

POBLACIÓN 
TOTAL 

INCREMENTO 
INTERCENSAL INCREMENTO 

ANUAL                   
(Hab.) 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL   

(Promedio Anual) 
ABSOLUTO        

(Hab.) 
% 

DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

1,993 381,997 22,193 5.8 1,585 0.40% 

2,007 404,190 
    PROVINCIA DE CHINCHEROS 

1,993 48,481 3,102 6.4 222 0.44% 

2,007 51,583 
    DISTRITO DE HUACCANA 

1,993 8,866 334 3.8 24 0.26% 

2,007 9,200         
FUENTE: INEI 
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CUADRO N° 4.3 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA 

LOCALIDAD 
POBLACIÓN 

REFERENCIAL  
AÑO 2007 

POBLACIÓN 
REFERENCIAL  

AÑO 2012 
PORCENTAJE 

Ccpp Urb. Huaccana 887 899 9.65% 

Ccpp Rur. Simpe 269 273 2.93% 

Ccpp Rur. Huaccan 183 185 1.98% 

Ccpp Urb. Pumachuco 597 605 6.49% 

Ccpp Urb. Mara Mara 339 343 3.68% 

Ccpp Urb. Tocso Sauri 720 729 7.82% 

Ccpp Rur. Paccochi 178 180 1.93% 

Ccpp Rur. Cunyacc 170 172 1.85% 

Ccpp Rur. Cabracancha 205 208 2.23% 

Ccpp Rur. Sayhuapata 194 197 2.11% 

Ccpp Rur. Alay Pampa 350 355 3.81% 

Ccpp Rur. Cuchucusma 261 264 2.83% 

Ccpp Rur. Moyaccasa 255 258 2.77% 

Ccpp Rur. Ccollpampa Alta 197 200 2.15% 

Ccpp Rur. Maucallaccta 321 325 3.49% 

Ccpp Rur. Chuyama 237 240 2.58% 

Ccpp Rur. Rio Blanco 307 311 3.34% 

Ccpp Rur. Ahuayro 937 949 10.18% 

Ccpp Rur. Huallhua 250 253 2.71% 

Población Dispersa 2,343 2,374 25.47% 

TOTAL 9,200 9,320 100.00% 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

 4.2.4   Población demandante efectiva 

Los demandantes están determinados por la población directamente 

beneficiada, es decir, aquellas que están localizadas en el área de 

influencia del proyecto de la población etaria de 15 a 54 años de edad del 

Distrito de Huaccana, que corresponden a equipos de grupos familiares por 

ausencia de liga deportiva. 

La población flotante está referida a los hijos y población de residentes que 

radican en otras latitudes (provincial, regional y nacional) que se 

constituyen en fechas de festividades patrias y religiosas, incrementando 

sustancialmente a los beneficiarios directos. 
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CUADRO N° 4.4 

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 

 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

La característica del PIP es proporcionar el servicio adecuado con la 

finalidad de elevar el desarrollo deportivo que permita mejorar los niveles 

de vida del  poblador. A continuación se muestra la proyección de la 

población demandante efectiva, cuyo promedio es de 5,361 personas. 

 

CUADRO N° 4.5 

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE 

PERIODO AÑOS 
POBLACION 
TOTAL DE 
REFERENCIA 

POBLACION 
BENEFICIARIA 
DIRECTA 

0 2012 9,320 5,292 

1 2013 9,344 5,306 

2 2014 9,369 5,320 

3 2015 9,393 5,333 

4 2016 9,417 5,347 

5 2017 9,442 5,361 

6 2018 9,466 5,375 

7 2019 9,491 5,389 

8 2020 9,516 5,403 

9 2021 9,540 5,417 

10 2022 9,565 5,431 

Beneficiarios durante el periodo de evaluación 5,361 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

 

GRAFICA Nº 4.1 

(0.26%) (10.00%)

Menores de 15 3,603 39.16%

15 - 64 4,749 51.62% 4,749 4,811 481 5,292

Más de 65 848 9.22%

TOTAL 9,200 100.00%

AÑO                   

2007

TOTAL 

BENEFICIARIOS

%

BENEFICIARIOS

POBLACIÓN 

FLOTANTE

AÑO              

2012
CASOSEDADES
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PROYECCCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

4.2.5  Análisis de la tendencia de utilización del servicio público a intervenir 

y los determinantes que la afectan 

Para analizarla tendencia de utilización de los servicios a brindar se ha 

procedido a analizar encuestas realizadas a la población del distrito de 

Huaccana en relación del deporte, cuál es su frecuencia de uso, si se 

accede o no, etc. Ello nos permitirá describir dicha tendencia. 

 

a) Objetivo Específico de la Encuesta 

Elaborar un diagnóstico que permita identificar las necesidades y 

requerimientos a tomar en cuenta en el desarrollo del proyecto de pre 

inversión a nivel de Perfil Técnico para la construcción del Estadio 

Municipal de Huaccana. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción del proceso de 

investigación de campo. 

 

b) Determinación del Universo 

El Universo o población tiene como objeto de estudio hacer referencia a la 

totalidad de posibles observaciones o medidas que se están considerando 

en una situación dada. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POB. 5,292 5,306 5,320 5,333 5,347 5,361 5,375 5,389 5,403 5,417 5,431

4,800

4,900

5,000

5,100

5,200

5,300

5,400

5,500

N
º 

D
E

 H
A

B
IT

A
N

T
E

S PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
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Para efectos de esta investigación se consideró una población de 9,200 

personas según los datos de los Censos Nacionales 2007: XI de población 

y VI de vivienda, y que representan a la población total del Distrito de 

Huaccana. 

 

c) Determinación de la Muestra 

Dado que resulta muy difícil trabajar con la totalidad del universo, se hizo 

necesario obtener una muestra representativa del mismo. 

 

Para el tamaño de la muestra de las personas dentro del rango de edad de 

15 a 64 años de edad del Distrito de Huaccana, el objeto de esta 

investigación se determinó de la siguiente manera: 

- Para la población de 4,749 personas con el supuesto que posea una 

distribución normal el referido tamaño viene dado por la siguiente fórmula: 

 

ὲ=
ὤ2. ὴ.ή.ὔ

( ὔ 1 .Ὁ2) + (ὤ2 ὴ.ή)
 

 

En donde: 

Z = Nivel de confianza. Utilizándose un 95% de confianza cuyo valor 

tipificado es de 1.96 

(p.q) = Variabilidad del fenómeno estudiado. Otorgándosele la máxima 

variabilidad posible, es decir, p = 0.5 y q = 0.5. 

N = Tamaño de la población. En este caso 2,782 personas 

económicamente activas del Distrito de Huaccana. 

E = Error muestral. Habiéndose trabajado con un valor de E = 10%. 

n = Tamaño de la muestra. 

 

Sustituyéndose los valores anteriores en la fórmula: 

 

ὲ=
(1.96)2. 0.5ὼ0.5 ὼ4,749

4,749 1 ὼ(0.10)2 + 1.96 2ὼ(0.5ὼ0.5)
 

 

n = 94 personas 

 

Por lo tanto se encuestó a 93 habitantes del Distrito de Huaccana, 

Provincia de Chincheros. 
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a) Respecto a si practica o no algún deporte 

 

CUADRO N° 4.6 

¿PRACTICA O NO PRACTICA ALGÚN DEPORTE? 

 
Fuente: Encuesta a pobladores 

 

Se puede apreciar la creciente demanda de realización del deporte 

reflejado en mayor porcentaje en los hombres (72.09%) frente al 45.10% de 

las mujeres, sin embargo se debe tomaren cuenta que el porcentaje que no 

lo realiza también es alto. 

 

GRAFICA Nº 4.2 

¿PRACTICA O NO PRACTICA ALGÚN DEPORTE? 

 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

b) Respecto al principal motivo por el cual realiza deporte 

La población considera como factor importante de la práctica de deportes, 

el tema de salud. Nótese también que la población realiza deporte por el 

gusto por el deporte y por la diversión. 

 

 

Si 31 Personas =72.09% 23 Personas =45.10% 54 Personas =57.45%

No 12 Personas =27.91% 28 Personas =54.90% 40 Personas =42.55%

No Contesta 0 Personas =0.00% 0 Personas =0.00% 0 Personas =0.00%

TOTAL 94 Personas =100.00%51 Personas43 Personas

DESCRIPCIÓN
SEXO

FemeninoMasculino
TOTAL

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Si No No Contesta

57.45%

42.55%

0.00%
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CUADRO N° 4.7 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL CUAL REALIZA 

DEPORTE? 

 

Fuente: Encuesta a pobladores 

 

GRAFICA Nº 4.3 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL CUAL REALIZA DEPORTE? 

 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

c) Respecto a ¿Cuál es el principal deporte que usted practica? 

El futbol o fulbito es considerado como el deporte más practicado en 

nuestro medio para los hombres de todas las edades, mientras que para 

las mujeres, el deporte más destacado es el vóleibol. 

 

Por Salud 38 Personas =40.43%

Gusto por el deporte 26 Personas =27.66%

Por diversión 18 Personas =19.15%

Por la competición 5 Personas =5.32%

Encuentro con amistades 5 Personas =5.32%

otros motivos 2 Personas =2.13%

No contesta 0 Personas =0.00%

TOTAL 94 Personas =100.00%

DESCRIPCIÓN TOTAL

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%
40.43%

27.66%

19.15%

5.32% 5.32%
2.13%

0.00%
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CUADRO N° 4.8 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL DEPORTE QUE USTED PRACTICA? 

 

Fuente: Encuesta a pobladores 

 

GRAFICA Nº 4.4 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL DEPORTE QUE USTED PRACTICA? 

 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

  

Futbol/Fulbito 41 Personas =43.62%

Voleybol 15 Personas =15.96%

Caminata/Footing 8 Personas =8.51%

Deportes de gimnasio 6 Personas =6.38%

Ciclismo 5 Personas =5.32%

Aeróbicos 7 Personas =7.45%

Basquetbol 5 Personas =5.32%

Atletismo 4 Personas =4.26%

Artes marciales 2 Personas =2.13%

Otros deportes 1 Personas =1.06%

No contesta 0 Personas =0.00%

TOTAL 94 Personas =100.00%

DESCRIPCIÓN TOTAL

Futbol/Fulbito, 43.
62%

Voleybol, 15.96%

Caminata/Footing,
8.51%

Deportes de 
gimnasio, 6.38%

Ciclismo, 5.32%

Aeróbicos, 7.45%

Basquetbol, 5.32%

Atletismo, 4.26% Artes 
marciales, 2.13%

Otros 
deportes, 1.06%
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d) Respecto a cuántas veces a la semana practica deporte? 

 

CUADRO N° 4.9 

¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA PRACTICA DEPORTE? 

 

Fuente: Encuesta a pobladores 

 

GRAFICA Nº 4.5 

¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA PRACTICA DEPORTE? 

 

 

Una 36 Personas =38.30%

Dos 22 Personas =23.40%

Tres 18 Personas =19.15%

Cuatro 5 Personas =5.32%

Cinco 3 Personas =3.19%

Seis 1 Personas =1.06%

Siete 6 Personas =6.38%

Cada 15 días 2 Personas =2.13%

Una vez al mes 1 Personas =1.06%

No contesta 0 Personas =0.00%

TOTAL 94 Personas =100.00%

VECES TOTAL

Una, 38.30%

Dos, 23.40%

Tres, 19.15%

Cuatro, 5.32%

Cinco, 3.19%

Seis, 1.06%
Siete, 6.38% Cada 15 

días, 2.13%
Una vez al 
mes, 1.06%
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Según este resultado, un 38.30% de la población practica deporte una sola 

vez por semana. 

 

e) Respecto a ¿Dónde practica deporte? 

 
CUADRO N° 4.10 

¿DÓNDE PRACTICA DEPORTE? 

 
Fuente: Encuesta a pobladores 

 

GRAFICA Nº 4.6 

¿DÓNDE PRACTICA DEPORTE? 

 
 

Área destinada para Estadio 48 Personas =51.06%

Losa deportiva pública 20 Personas =21.28%

Calle 18 Personas =19.15%

Centro educativo 5 Personas =5.32%

Centro parroquial 0 Personas =0.00%

Parque 0 Personas =0.00%

Otros lugares 3 Personas =3.19%

No contesta 0 Personas =0.00%

TOTAL 94 Personas =100.00%

DESCRIPCIÓN TOTAL

Área destinada 
para 

Estadio, 51.06%

Losa deportiva 
pública, 21.28%

Calle, 19.15%

Centro 
educativo, 5.32%

Otros 
lugares, 3.19%
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Según este resultado, el medio más común para realizar deporte es el lugar 

destinado para estadio, seguido por la losa deportiva de la comunidad. 

 

Ante los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, concluimos que 

los 5,292 pobladores beneficiados por lo menos asisten una vez a la semana 

a realizar deporte (48 veces al año), asumiendo que cada partido dura 2 

horas. Por lo que, para medir número de prácticas deportivas que se 

demanda se ha supuesto que en los partidos de futbol juegan 25 personas. 

Así, el total prácticas deportivas está definida por: 

ὖὶáὧὸὭὧὥί ὨὩὴέὶὸὭὺὥί=
5,292

25
ὼ48 = 10,161 

 

Así, en función a la tasa de crecimiento poblacional y en función al número 

de prácticas deportivas anuales por poblador, se tiene la demanda para el 

horizonte del proyecto. 

 

CUADRO Nº 4.11 

DEMANDA DEL PROYECTO 

 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

 

AÑO POBLACIÓN

Nº DE VECES AL AÑO 

QUE REALIZA 

DEPORTE

Nº PRÁCTICAS 

DEPORTIVAS

2012 5,292 48 10,161

2,013 5,306 48 10,188

2,014 5,320 48 10,214

2,015 5,333 48 10,239

2,016 5,347 48 10,266

2,017 5,361 48 10,293

2,018 5,375 48 10,320

2,019 5,389 48 10,347

2,020 5,403 48 10,374

2,021 5,417 48 10,401

2,022 5,431 48 10,428
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4.3 ANÁLISIS  DE OFERTA 

 

4.3.1 Describir la oferta actual del bien o servicio, identificando los 

principales factores de producción (recursos humanos, 

infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros). 

De acuerdo a la información proporcionada en el diagnóstico, en la zona 

donde se desarrollará el proyecto no existe a la fecha alguna intervención 

relacionada con la práctica de deportes. 

 

4.3.2 Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén 

impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio 

adecuadamente. Identificar los factores de producción que generen 

restricción de oferta. Incluir un análisis comparativo de la situación 

actual con referencia a estándares nacionales, o internacionales si 

éstos no existieran. 

Una de las grandes dificultades que hacen imposible la provisión de los 

servicios adecuados para la práctica del deporte en el Distrito de 

Huaccana, es la escasa inversión que realiza el gobierno Central en los 

Distritos muy alejados de la ciudad capital, ya que no se observa la 

presencia del Ministerio de Educación ni del Instituto Peruano del Deporte a 

nivel de pequeños pueblos por lo que la responsabilidad y administración 

se quedan únicamente a cargo de los Gobiernos Locales. 

 

Así mismo, se ha observado en otras zonas deportivas donde ya se ha 

hecho una inversión la escasa cultura del poblador por conservar y mejorar 

lo existente por lo que los gastos de mantenimiento muchas veces se ven 

acrecentados por los mayores gastos a realizar. 

 

4.3.3 Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situación sin 

proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores 

de producción. 

La oferta actual se puede considerar limitada y deficiente en relación a la 

cancha deportiva e inexistente en relación a las tribunas, cerco perimétrico, 
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camerinos, accesos y drenaje; los mismos que brindan una restringida y 

nula capacidad de uso. Podemos concluir entonces que es una situación 

crítica por tanto la oferta optimizada es cero. 

 

4.4 BALANCE OFERTA ï DEMANDA 

El análisis del balance oferta demanda realizado está en función a la 

cantidad de servicios de deporte requeridos y ofertados por lo cual se tiene: 

 

CUADRO Nº 4.12 

BALANCE OFERTA-DEMANDA 

 

Elaboración: Equipo Técnico. 

 

  

AÑO DEMANDA OFERTA
OFERTA - 

DEMANDA

2012 10,161 0 0

1 2,013 10,188 0 -10,188

2 2,014 10,214 0 -10,214

3 2,015 10,239 0 -10,239

4 2,016 10,266 0 -10,266

5 2,017 10,293 0 -10,293

6 2,018 10,320 0 -10,320

7 2,019 10,347 0 -10,347

8 2,020 10,374 0 -10,374

9 2,021 10,401 0 -10,401

10 2,022 10,428 0 -10,428

Nº

AÑO DE 

INVERSIÓN

H
O

R
IZ

O
N

T
E

 D
E

 E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N
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GRÁFICO Nº 4.7 

BALANCE OFERTA-DEMANDA 

 

Elaboración: Equipo Técnico. 

 

4.5 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 

Después de haber realizado el análisis de peligros y vulnerabilidades en la 

situación sin proyecto y haber definido las alternativas de solución y 

analizado la oferta y la demanda se realiza una verificación de las 

condiciones de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resilencia, para 

determinar si se están incluyendo dichos conceptos. Es decir si se están 

incorporando medidas estructurales y no estructurales de reducción de 

riesgos en las alternativas. 

 
CUADRO Nº 4.13 

LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE 

VULNERABILIDADES 

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS 

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 

1. ¿La localización  escogida  para la exposición a 

peligros? 
X   

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a 

situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la 
X  

La  comunidad de 

Huaccana ya se 

0
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4,000
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12,000
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N
º 

D
E

 P
A

R
T

ID
O

S

N
º 

D
E

 P
A

R
T

ID
O

S

Proyección de la demanda Proyección de la oferta

D
E

F
IC

IT

D
E

F
IC

IT



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA – CHINCHEROS – APURIMAC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 

 
87  

ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? encuentra consolidada 

en su  ubicación 

actual. 

B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño) 

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa 

vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se 

trate? 

X   

2. ¿Los materiales de construcción considera las características 

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 
X   

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y 

físicas de la zona de ejecución del proyecto? 
X   

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las 

características geográficas y físicas de la zona de ejecución del 

proyecto? 

X   

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las 

características geográficas y físicas de la zona de ejecución del 

proyecto? 

X   

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del 

proyecto toman en cuenta las características geográficas, 

climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 

X   

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos 

técnicos (sistemas alterativos para la provisión del servicio) para 

hacer  frente a la ocurrencia de peligros? 

 X  

2. En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos 

financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) 

para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de 

peligros? 

X   

3. En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos 

organizativos (planes de contingencia), para hacer frente a los 

daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 

X   

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la 

idea es saber si el PIP, de manera específica está incluyendo mecanismos para hacer frente a una 

situación de riesgo. 

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o X   
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organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la 

ocurrencia de peligros? 

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los 

potenciales daños que se generarían  si el proyecto se ve 

afectado por una situación de peligro? 

X   

 

CUADRO Nº 4.14 

IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES 

DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA 

Factor de 

Vulnerabilidad 
Variable 

Grado de Vulnerabilidad 

Bajo Medio Alto 

Exposición 

(A) Localización del proyecto respecto condición 

de peligro.     
 X  

(B) Características del terreno     X  

Fragilidad 
(C) Tipo de construcción     X   

(D) Aplicación de normas de construcción   X   

Resiliencia  

(E) Actividad económica de la zona   X  

(F) Situación de pobreza de la zona   X  

(G) Integración institucional de la zona   X  

(H) Nivel de organización de la población   X  

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres 

por parte de la población 
X   

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia 

de  

desastres      

  X 

(K) Existencia de  recursos  financieros 

respuesta ante desastres.   
 X  

 

 

4.5.1  ANÁLISIS DE RIESGO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 

REDUCCIÓN DE RIESGOS. 

El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los 

resultados encontrados para el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del área 

del Proyecto y su cruce de acuerdo a la escala mostrada a continuación: 
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CUADRO Nº 4.15 

ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS 

Y VULNERABILIDAD 

Definición de peligros / 

Vulnerabilidad 

Grado de Vulnerabilidad 

Bajo Medio Alto 

Grado de 

Peligros 

 

Bajo Bajo Bajo Medio 

Medio Bajo Medio Alto 

Alto Medio Alto Alto 

 

De los datos obtenidos anteriormente, La vulnerabilidad del proyecto sería 

media ya que la exposición es media, las variables de fragilidad es baja y la 

resilencia de vulnerabilidad media; con lo cual de acuerdo a la escala de 

niveles de riesgo, podemos decir que el nivel de riesgo es medio. 

 

4.5.2 PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A DESASTRES NATURALES 

(DESLIZAMIENTOS /EROSIONES) 

Comprende acciones antes, durante y después de ocurrido el desastre, las 

que se especifican a continuación: 

 

a. Antes 

Á Determinar zonas seguras para la evacuación. 

Á En época de lluvias (diciembre a marzo), se deberá organizar un 

sistema de vigilancia sobre las zonas que se encuentren cerca a la 

comunidad. 

Á Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, 

campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la 

evacuación. 

Á En el local comunal o comedor popular se deberá almacenar agua y 

alimentos envasados, principalmente no perecibles. 

Á Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Bomberos, Posta 

médica, Comisaría, etc.). 
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Á En cada hogar se deberá tener a la mano un equipo de emergencia 

que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fósforos, palas, 

picos y un botiquín de primeros auxilios. 

 

b. Durante 

Á Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento 

la calma. 

Á Dirigirse rápidamente hacia los lugares seguros, previamente 

establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia. 

Á Infundir serenidad y ayuda a los demás. 

 

c. Después 

Á No caminar por la zona donde ocurrió el deslizamiento/erosión. 

Á Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal 

especializado. 

Á Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales. 

Á Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa Civil. 

Á Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios 

esenciales como el abastecimiento de agua y la reparación de las 

calles. 

 

4.6 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 

En el presente proyecto se han definido dos (2) alternativas para la 

construcción de la infraestructura deportiva, que en esencia prevén igual 

propósito. Ambas alternativas proponen acciones similares; no obstante 

estas alternativas constituyen propuestas excluyentes entre sí, en la medida 

que prevén una variante técnica referida al material de construcción de la 

cancha deportiva con grass natural y artificial. 

 

ALTERNATIVA 1: 

Consiste en la construcción del Estadio Municipal de Huaccana, con grass 

natural, el cual comprende: 

1. Una cancha de grass natural con drenaje, de 6,596.00 m2. 
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2. construcción de una tribuna al lado oriente, de 761.53 m2. 

3. Construcción de una tribuna al lado occidente, de 761.53 m2. 

4. Construcción de 772.77 ml. de cerco perimétrico. 

5. Construcción de una infraestructura para camerinos y servicios múltiples, 

en un área de 400 m2. 

6. Construcción de Boletería en un área de 14.58 m2. 

7. Construcción de Losa deportiva multiuso en un área de 725.76  m2. 

8. Medidas de impacto y mitigación ambiental.    

 

ALTERNATIVA 02: 

Consiste en la construcción del Estadio Municipal de Huaccana, con grass 

artificial Tipo FIFA, el cual comprende: 

1. Una cancha con grass artificial Tipo FIFA, con drenaje, de 6,596.00 m2. 

2. construcción de una tribuna al lado oriente, de 761.53 m2. 

3. Construcción de una tribuna al lado occidente, de 761.53 m2. 

4. Construcción de 772.77 ml. de cerco perimétrico. 

5. Construcción de una infraestructura para camerinos y servicios múltiples, 

en un área de 400 m2. 

6. Construcción de Boletería en un área de 14.58 m2. 

7. Medidas de impacto y mitigación ambiental.    

 

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el 

análisis de los aspectos siguientes: 

Á Diseños tecnológicos que responden a los valores, costumbres, usos y 

preferencias de los habitantes del Distrito. 

Á Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas 

(topografía, clima, intensidad solar, etc.) 

Á Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc. 
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4.7 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 

4.7.1 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIčN ñSIN PROYECTOò 

Como se ha descrito en las líneas anteriores, en la zona no existe una 

adecuada oferta con infraestructura deportiva, por lo que, los costos en la 

situación optimizada resultan ser nulos. 

 

4.7.2 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACION ñCON 

PROYECTOò 

Los costos del proyecto, en términos generales corresponden a los costos 

que generan los siguientes componentes: estudios, infraestructura e 

impacto ambiental, gastos generales, supervisión,  operación y 

mantenimiento. Esta misma clasificación se ha mantenido en el análisis de 

costos para ambas alternativas propuestas, tanto a precios privados y a 

precios sociales. 

 
CUADRO Nº 4.16 

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 
(SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS) 

 

  

GASTOS DE OPERACIÓN

1.00 Consumo de fluido electrico MES 12.00 120.00 1,440.00

2.00 Consumo de agua MES 12.00 80.00 960.00

3.00
Un guardian permanente para seguridad y operatividad de la 

infraestructura, cuidado y riego del campo
MES 12.00 850.00 10,200.00

4.00 Un contralador en boletería de ingreso, en días de eventos MES 12.00 120.00 1,440.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO

5.00
Mantenimiento y repuestos de sistema electrico y reflectores de 

campo
MES 12.00 370.00 4,440.00

6.00 Herramientas para limpieza en general GLB 1.00 650.00 650.00

7.00 Mantenimiento y repuestos en sistema sanitario (agua y desague) MES 12.00 120.00 1,440.00

8.00 Pintura en general GLB 1.00 6,000.00 6,000.00

9.00 Corte de grass (periódico) MES 12.00 680.00 8,160.00

10.00 01 personal para limpieza de ss.hh. e infraestructura en general MES 12.00 850.00 10,200.00

44,930.00

DESCRIPCIONITEM

COSTO PRIVADO

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

CANT.UND.

COSTO TOTAL
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CUADRO Nº 4.17 
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 

(SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS) 

 

Elaboración. Equipo Técnico 

 

CUADRO Nº 4.18 
COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 01 

(SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS) 

 

Elaboración. Equipo Técnico 

  

GASTOS DE OPERACIÓN

1.00 Consumo de fluido electrico MES 12.00 120.00 1,440.00

2.00 Consumo de agua MES 12.00 80.00 960.00

3.00
Un guardian permanente para seguridad y operatividad de la 

infraestructura, cuidado y riego del campo
MES 12.00 850.00 10,200.00

4.00 Un contralador en boletería de ingreso, en días de eventos MES 12.00 120.00 1,440.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO

5.00
Mantenimiento y repuestos de sistema electrico y reflectores de 

campo
MES 12.00 370.00 4,440.00

6.00 Herramientas para limpieza en general GLB 1.00 650.00 650.00

7.00 Mantenimiento y repuestos en sistema sanitario (agua y desague) MES 12.00 120.00 1,440.00

8.00 Pintura en general GLB 1.00 6,000.00 6,000.00

9.00 Mantenimiento de grass artificial Tipo FIFA (periódico) MES 12.00 2,000.00 24,000.00

10.00 01 personal para limpieza de ss.hh. e infraestructura en general MES 12.00 850.00 10,200.00

60,770.00

ITEM DESCRIPCION UND. CANT.

COSTO PRIVADO

COSTO TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD COSTO

001 CAMPO DEPORTIVO CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA GLB 1.00 310,183.18

002 ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA GLB 1.00 4,261,626.87

003 MEDIDAS DE IMPACTO Y MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 500.00

4,572,310.05

GASTOS GENERALES   (8.00 % C.D.) 365,784.80

UTILIDAD                      (7.00 % C.D.) 320,061.70

SUBTOTAL 5,258,156.56

I.G.V. (18.00 %) 946,468.18

GASTOS DE SUPERVISION (3.00 CD%) 137,169.30

EXPEDIENTE TECNICO (2.00 CD%) 91,446.20

6,433,240.24PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL COSTO DIRECTO
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CUADRO Nº 4.19 
COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 02 

(SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS) 
(En Nuevos soles) 

 

Elaboración. Equipo Técnico 

 

 

4.7.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADS 

Los costos Incrementales se han obtenido de la diferencia de los costos en 

la situaci·n ñCon Proyectoò y los costos en la situaci·n ñSin Proyectoò. Los 

resultados se presentan en los siguientes cuadros a precios privados para 

ambas alternativas de solución. 

  

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD COSTO

001 CAMPO DEPORTIVO CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA GLB 1.00 1,406,372.42

002 ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA GLB 1.00 4,261,626.87

003 MEDIDAS DE IMPACTO Y MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 500.00

5,668,499.29

GASTOS GENERALES   (8.00 % C.D.) 453,479.94

UTILIDAD                      (7.00 % C.D.) 396,794.95

SUBTOTAL 6,518,774.18

I.G.V. (18.00 %) 1,173,379.35

GASTOS DE SUPERVISION (3.00 CD%) 170,054.98

EXPEDIENTE TECNICO (2.00 CD%) 113,369.99

7,975,578.50

TOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
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CUADRO Nº 4.20 

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS 

ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles) 

 
Elaboración. Equipo Técnico 

 

CUADRO Nº 4.21 

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS 

ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles) 

 
Elaboración. Equipo Técnico 

 
 

4.8  EVALUCION SOCIAL  

0 6,433,240.24 6,433,240.24 6,433,240.24

1 44,930.00 44,930.00 0.00 44,930.00

2 44,930.00 44,930.00 0.00 44,930.00

3 44,930.00 44,930.00 0.00 44,930.00

4 44,930.00 44,930.00 0.00 44,930.00

5 44,930.00 44,930.00 0.00 44,930.00

6 44,930.00 44,930.00 0.00 44,930.00

7 44,930.00 44,930.00 0.00 44,930.00

8 44,930.00 44,930.00 0.00 44,930.00

9 44,930.00 44,930.00 0.00 44,930.00

10 44,930.00 44,930.00 0.00 44,930.00

INVERSIÓN A 

PRECIOS 

PRIVADOS

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
TOTAL

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

COSTO 

INCREMENTAL A 

PRECIOS 

PRIVADOS

AÑO

ALTERNATIVA 01

CON PROYECTO SIN PROYECTO

0 7,975,578.50 7,975,578.50 7,975,578.50

1 60,770.00 60,770.00 0.00 60,770.00

2 60,770.00 60,770.00 0.00 60,770.00

3 60,770.00 60,770.00 0.00 60,770.00

4 60,770.00 60,770.00 0.00 60,770.00

5 60,770.00 60,770.00 0.00 60,770.00

6 60,770.00 60,770.00 0.00 60,770.00

7 60,770.00 60,770.00 0.00 60,770.00

8 60,770.00 60,770.00 0.00 60,770.00

9 60,770.00 60,770.00 0.00 60,770.00

10 60,770.00 60,770.00 0.00 60,770.00

INVERSIÓN A 

PRECIOS 

PRIVADOS

AÑO

ALTERNATIVA 02

CON PROYECTO SIN PROYECTO

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
TOTAL

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

COSTO 

INCREMENTAL A 

PRECIOS 

PRIVADOS
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A. BENEFICIOS SOCIALES. 

A.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIčN  ñCON  PROYECTOò 

Los beneficios cuantificables de la construcción de la infraestructura 

deportiva, se han identificado de la siguiente manera: 

1. Mayores actividades deportivas al año, beneficiando a 5,292 personas 

que efectúan deporte en condiciones adecuadas, incluidas a la 

población flotante de residentes de otras localidades, en edad de 15 a 

54 años.  

2. Se recuperará los valores morales en la niñez en un 50%. 

3. Mejoramiento de ornato y limpieza pública en un 40% al primer año. 

 

Otros beneficios cualitativos que generará el proyecto en ambas 

alternativas son: 

Á Contribuir con el mejor desarrollo físico de los habitantes dedicados a 

la actividad deportiva. 

Á Contribuir al fomento de la práctica del deporte en las disciplinas de 

futbol y fulbito, a nivel distrital, mejorando los niveles competitivos 

Á Contar con un lugar adecuado para actividades de sano 

esparcimiento a nivel distrital, principalmente para la juventud del 

distrito. 

Á Contar con una infraestructura deportiva apropiada para realizar 

eventos deportivos a nivel local y con los distritos vecinos. 

Á Contribuir a la conservación de la salud de una parte importante de 

los pobladores. 

Á Brindar condiciones adecuadas para la realización de un conjunto de 

actividades deportivas a los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos. 

Á Contar con un espacio adecuado para la realización de actividades de 

promoción de la cultura y costumbres del distrito 

Á Contribuir a la presentación de una ciudad debidamente equipada con 

elementos de desarrollo sano de la población en general. 
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A.2   BENEFICIOS EN LA SITUACIčN  ñSIN  PROYECTOò 

En la situación sin proyecto y dada las actuales condiciones de carencia 

de un estadio municipal adecuado en la localidad de Huaccana, no existe 

beneficio alguno, más al contrario lo que existe es una preocupación de 

los jóvenes y población interesada al no existir un estadio con las mínimas 

condiciones para la práctica de los deportes a nivel distrital, el mismo que 

contribuye a mostrar una imagen urbana deteriorada. Por lo que en la 

situación sin Proyecto el beneficio se ha considerado nulo. 

 

A.3 BENEFICIOS INCREMENTALES 

Del análisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales están 

determinados por las diferencias en el grado en que ambas situaciones 

permiten cumplir con los objetivos del proyecto. 

Así, los beneficios incrementales que se alcanzarán con este proyecto 

serán altamente satisfactorios, debido a que una parte importante de la 

población se verá beneficiado con las buenas condiciones del estadio 

municipal, único a nivel distrital de Huaccana, generándose el beneficio 

de carácter cualitativo. 
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B. COSTOS SOCIALES 

B.1 COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIčN ñCON 

PROYECTOò 

 

CUADRO Nº 4.22 
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 

(SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES) 

 

Elaboración. Equipo Técnico 

 

CUADRO Nº 4.23 
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 

(SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES) 

 

GASTOS DE OPERACIÓN

1.00 Consumo de fluido electrico 1,440.00 0.847 1,219.68

2.00 Consumo de agua 960.00 0.847 813.12

3.00
Un guardian permanente para seguridad y operatividad de la 

infraestructura, cuidado y riego del campo
10,200.00 0.41 4,182.00

4.00 Un contralador en boletería de ingreso, en días de eventos 1,440.00 0.41 590.40

GASTOS DE MANTENIMIENTO

5.00
Mantenimiento y repuestos de sistema electrico y reflectores de 

campo
4,440.00 0.847 3,760.68

6.00 Herramientas para limpieza en general 650.00 0.847 550.55

7.00 Mantenimiento y repuestos en sistema sanitario (agua y desague) 1,440.00 0.847 1,219.68

8.00 Pintura en general 6,000.00 0.847 5,082.00

9.00 Corte de grass (periódico) 8,160.00 0.847 6,911.52

10.00 01 personal para limpieza de ss.hh. e infraestructura en general 10,200.00 0.410 4,182.00

44,930.00 28,511.63

FACT. DE 

CORRECCIÓN

TOTAL 

COSTO 

SOCIAL

ITEM DESCRIPCION

TOTAL 

COSTO 

PRIVADO

GASTOS DE OPERACIÓN

1.00 Consumo de fluido electrico 1,440.00 0.847 1,219.68

2.00 Consumo de agua 960.00 0.847 813.12

3.00
Un guardian permanente para seguridad y operatividad de la 

infraestructura, cuidado y riego del campo
10,200.00 0.41 4,182.00

4.00 Un contralador en boletería de ingreso, en días de eventos 1,440.00 0.41 590.40

GASTOS DE MANTENIMIENTO

5.00
Mantenimiento y repuestos de sistema electrico y reflectores de 

campo
4,440.00 0.847 3,760.68

6.00 Herramientas para limpieza en general 650.00 0.847 550.55

7.00 Mantenimiento y repuestos en sistema sanitario (agua y desague) 1,440.00 0.847 1,219.68

8.00 Pintura en general 6,000.00 0.847 5,082.00

9.00 Mantenimiento de grass artificial Tipo FIFA (periódico) 24,000.00 0.847 20,328.00

10.00 01 personal para limpieza de ss.hh. e infraestructura en general 10,200.00 0.410 4,182.00

60,770.00 41,928.11

ITEM DESCRIPCION

TOTAL 

COSTO 

PRIVADO

FACT. DE 

CORRECCIÓN

TOTAL 

COSTO 

SOCIAL



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA – CHINCHEROS – APURIMAC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 

 
99  

Elaboración. Equipo Técnico 

 
 

CUADRO Nº 4.24 
COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA I 

(SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES) 

 
Elaboración. Equipo Técnico 

 

  

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

PRIVADO

COSTO 

SOCIAL

001 CAMPO DEPORTIVO CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA 310,183.18 210,776.29

002 ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 4,261,626.87 3,485,200.47

003 MEDIDAS DE IMPACTO Y MITIGACION AMBIENTAL 500.00 423.50

TOTAL COSTO DIRECTO 4,572,310.05 3,696,400.26

GASTOS GENERALES   (8.00 % C.D.) 365,784.80 295,712.02

UTILIDAD                      (7.00 % C.D.) 320,061.70 258,748.02

SUBTOTAL 5,258,156.56 4,250,860.30

I.G.V. (18.00 %) 946,468.18 765,154.85

GASTOS DE SUPERVISION (3.00 CD%) 137,169.30 110,892.01

EXPEDIENTE TECNICO (2.00 CD%) 91,446.20 73,928.01

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 6,433,240.24 5,200,835.17
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CUADRO Nº 4.25 

COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA II 

(SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES) 

 
Elaboración. Equipo Técnico 

 

El presupuesto detallado tanto a precios privados como a precios 

sociales se detalla en el ítem de anexos. 

 

B.2 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADS 

Los costos Incrementales se han obtenido de la diferencia de los costos 

en la situaci·n ñCon Proyectoò y los costos en la situaci·n ñSin Proyectoò. 

Los resultados se presentan en los siguientes cuadros a precios 

privados para ambas alternativas de solución. 

 

 

CUADRO Nº 4.26 

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 

ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles) 

AÑO 

ALTERNATIVA 01 

CON PROYECTO SIN PROYECTO 

INVERSIÓN A 
PRECIOS 
SOCIALES 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

TOTAL 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

COSTO 
INCREMENTAL A 

PRECIOS 
SOCIALES 

0 4,435,680.32   4,435,680.32   4,435,680.32 

1   28,511.63 28,511.63 0.00 28,511.63 

2   28,511.63 28,511.63 0.00 28,511.63 

3   28,511.63 28,511.63 0.00 28,511.63 

4   28,511.63 28,511.63 0.00 28,511.63 

5   28,511.63 28,511.63 0.00 28,511.63 

6   28,511.63 28,511.63 0.00 28,511.63 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

PRIVADO

COSTO 

SOCIAL

001 CAMPO DEPORTIVO CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA 1,406,372.42 1,323,175.58

002 ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 4,261,626.87 3,485,200.47

003 MEDIDAS DE IMPACTO Y MITIGACION AMBIENTAL 500.00 423.50

TOTAL COSTO DIRECTO 5,668,499.29 4,808,799.55

GASTOS GENERALES   (8.00 % C.D.) 453,479.94 384,703.96

UTILIDAD                      (7.00 % C.D.) 396,794.95 336,615.97

SUBTOTAL 6,518,774.18 5,530,119.48

I.G.V. (18.00 %) 1,173,379.35 995,421.51

GASTOS DE SUPERVISION (3.00 CD%) 170,054.98 144,263.99

EXPEDIENTE TECNICO (2.00 CD%) 113,369.99 96,175.99

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 7,975,578.50 6,765,980.97
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7   28,511.63 28,511.63 0.00 28,511.63 

8   28,511.63 28,511.63 0.00 28,511.63 

9   28,511.63 28,511.63 0.00 28,511.63 

10   28,511.63 28,511.63 0.00 28,511.63 

 

Elaboración. Equipo Técnico 

 

CUADRO Nº 4.27 

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 

ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles) 

AÑO 

ALTERNATIVA 02 

CON PROYECTO SIN PROYECTO 

INVERSIÓN A 
PRECIOS 
SOCIALES 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

TOTAL 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

COSTO 
INCREMENTAL A 

PRECIOS 
SOCIALES 

0 5,770,559.46   5,770,559.46   5,770,559.46 

1   41,928.11 41,928.11 0.00 41,928.11 

2   41,928.11 41,928.11 0.00 41,928.11 

3   41,928.11 41,928.11 0.00 41,928.11 

4   41,928.11 41,928.11 0.00 41,928.11 

5   41,928.11 41,928.11 0.00 41,928.11 

6   41,928.11 41,928.11 0.00 41,928.11 

7   41,928.11 41,928.11 0.00 41,928.11 

8   41,928.11 41,928.11 0.00 41,928.11 

9   41,928.11 41,928.11 0.00 41,928.11 

10   41,928.11 41,928.11 0.00 41,928.11 

 
Elaboración. Equipo Técnico 

 

 
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO. 

La evaluación social nos va a permitir demostrar la rentabilidad social de 

las alternativas, obteniendo resultados que se evidencian con los 

indicadores a precios sociales. La metodología empleada para su 

evaluación será la relación costo/efectividad (ICE). Esta metodología se 

justifica ante la imposibilidad de obtener beneficios e ingresos monetarios 

cuantificables, por la dificultad de implementar un ingreso que pueda 

reportar la utilización del proyecto a una población en extrema pobreza. 

Así mismo dado que los resultados del desarrollo deportivo son 

cualitativos y visibles a mediano y largo plazo. 
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C.1. Estimación del ratio Costo - Efectividad 

Para obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero hemos calculado el Valor Actual 

de los Costos totales (VACT) para cada alternativa, teniendo en cuenta un 

horizonte de 10 años. 

 

C.2. Valor Actual de los Costos (VACT) 

Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedió a actualizar el flujo 

de costos durante el horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, para ello, 

se ha utilizado como factor de actualización del 9% de precios de mercado a 

precios sociales, teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

 

C.3. Metodología  Costo Efectividad (C/E) 

Por la naturaleza del Proyecto la cuantificación monetaria y adecuada de los 

beneficios no es posible, por lo que se ha optado utilizar la metodología 

costo/efectividad para efectuar la evaluación social. 

 

Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los 

indicadores: VACT y C/E, bajo los siguientes parámetros: 

 

C/E = Costo efectividad = VACT/N° Beneficiarios 

Á VACT = es el valor Actual de Costos Totales al 9% de Costo de 

Oportunidad del Capital. Los costos generados en los diferentes años, se 

actualizan con el Factor de Actualización. 

 

Á Indicador de Efectividad: El N° de Beneficiarios = 1314 pobladores, durante 

el horizonte de evaluación del proyecto de 10 años. 

 

Aplicando la relación del indicador Costo Efectividad, se ha llegado a estimar  los 

siguientes resultados. 
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CUADRO Nº 4.28 

CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO 

ALTERNATIVA 01 

 
Elaboración. Equipo Técnico 

 

  

FACTOR DE 

DESCUENTO

9%

0 2012 6,433,240.24 6,433,240.24 1.000 6,433,240.24

1 2013 5,306 44,930.00 44,930.00 0.917 41,220.18

2 2014 5,320 44,930.00 44,930.00 0.842 37,816.68

3 2015 5,333 44,930.00 44,930.00 0.772 34,694.20

4 2016 5,347 44,930.00 44,930.00 0.708 31,829.54

5 2017 5,361 44,930.00 44,930.00 0.650 29,201.42

6 2018 5,375 44,930.00 44,930.00 0.596 26,790.29

7 2019 5,389 44,930.00 44,930.00 0.547 24,578.25

8 2020 5,403 44,930.00 44,930.00 0.502 22,548.85

9 2021 5,417 44,930.00 44,930.00 0.460 20,687.02

10 2022 5,431 44,930.00 44,930.00 0.422 18,978.92

S/. 6,721,585.60

5,369

1,251.93

*(POB AÑO 1 + POB AÑO 10) /2

AÑO

VAC

POBLACIÓN BENEFICIADA PROMEDIO*

ICE

Nº

POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

TOTAL

INVERSIÓN

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

INCREMENTALES

TOTAL COSTOS VALOR ACTUAL
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CUADRO Nº 4.29 

CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO 

ALTERNATIVA 02 

 
Elaboración. Equipo Técnico 

FACTOR DE 

DESCUENTO

9%

0 2012 7,975,578.50 7,975,578.50 1.000 7,975,578.50

1 2013 5,306 60,770.00 60,770.00 0.917 55,752.29

2 2014 5,320 60,770.00 60,770.00 0.842 51,148.89

3 2015 5,333 60,770.00 60,770.00 0.772 46,925.59

4 2016 5,347 60,770.00 60,770.00 0.708 43,051.00

5 2017 5,361 60,770.00 60,770.00 0.650 39,496.33

6 2018 5,375 60,770.00 60,770.00 0.596 36,235.17

7 2019 5,389 60,770.00 60,770.00 0.547 33,243.27

8 2020 5,403 60,770.00 60,770.00 0.502 30,498.41

9 2021 5,417 60,770.00 60,770.00 0.460 27,980.20

10 2022 5,431 60,770.00 60,770.00 0.422 25,669.90

S/. 8,365,579.56

5,369

1,558.13

*(POB AÑO 1 + POB AÑO 10) /2

AÑO

VAC

POBLACIÓN BENEFICIADA PROMEDIO*

ICE

Nº

POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

TOTAL

INVERSIÓN

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

INCREMENTALES

TOTAL 

COSTOS
VALOR ACTUAL
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CUADRO Nº 4.30 

CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

ALTERNATIVA 01 

Nº AÑO 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
TOTAL 

INVERSIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
INCREMENTALES 

TOTAL COSTOS 

FACTOR DE 
DESCUENTO VALOR ACTUAL 

9% 

0 2012   4,435,680.32   4,435,680.32 1.000 4,435,680.32 

1 2013 5,306   28,511.63 28,511.63 0.917 26,157.46 

2 2014 5,320   28,511.63 28,511.63 0.842 23,997.67 

3 2015 5,333   28,511.63 28,511.63 0.772 22,016.21 

4 2016 5,347   28,511.63 28,511.63 0.708 20,198.36 

5 2017 5,361   28,511.63 28,511.63 0.650 18,530.60 

6 2018 5,375   28,511.63 28,511.63 0.596 17,000.55 

7 2019 5,389   28,511.63 28,511.63 0.547 15,596.84 

8 2020 5,403   28,511.63 28,511.63 0.502 14,309.03 

9 2021 5,417   28,511.63 28,511.63 0.460 13,127.55 

10 2022 5,431   28,511.63 28,511.63 0.422 12,043.62 

        VACS     S/. 4,618,658.20  

        POBLACIÓN BENEFICIADA PROMEDIO*   5,369 

        ICE 860.25 

        *(POB AÑO 1 + POB AÑO 10) /2     

 

Elaboración. Equipo Técnico 
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CUADRO Nº 4.31 

CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 

ALTERNATIVA 02 

Nº AÑO 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
TOTAL 

INVERSIÓN 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
INCREMENTALES 

TOTAL 
COSTOS 

FACTOR DE 
DESCUENTO VALOR ACTUAL 

9% 

0 2012   5,770,559.46   5,770,559.46 1.000 5,770,559.46 

1 2013 5,306   41,928.11 41,928.11 0.917 38,466.16 

2 2014 5,320   41,928.11 41,928.11 0.842 35,290.05 

3 2015 5,333   41,928.11 41,928.11 0.772 32,376.19 

4 2016 5,347   41,928.11 41,928.11 0.708 29,702.93 

5 2017 5,361   41,928.11 41,928.11 0.650 27,250.39 

6 2018 5,375   41,928.11 41,928.11 0.596 25,000.36 

7 2019 5,389   41,928.11 41,928.11 0.547 22,936.11 

8 2020 5,403   41,928.11 41,928.11 0.502 21,042.30 

9 2021 5,417   41,928.11 41,928.11 0.460 19,304.87 

10 2022 5,431   41,928.11 41,928.11 0.422 17,710.89 

        VACS S/. 6,039,639.72  

        POBLACIÓN BENEFICIADA PROMEDIO* 5,369 

        ICE 1,124.91 

        *(POB AÑO 1 + POB AÑO 10) /2     

 

Elaboración. Equipo Técnico.
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4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Los Proyectos sociales de complejos deportivos, en zonas rurales y en extrema 

pobreza, en materia de inversión, carecen de Línea de Corte, por tanto, se hace 

inviable, comparar el Ratio Costo/Efectividad hallado, sin embargo, el análisis de 

sensibilidad se ha efectuado a manera referencial, considerando variaciones en la 

Inversión por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa constructiva o de 

Inversión. 

 

4.9.1 Sensibilidad de variables 

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace 

indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social 

del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se 

producirán en el Ratio C/E ante cambios en las variables inciertas y analizar en 

qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. 

 

4.9.2 Determinación de variables inciertas y su rango de variación: 

La situación actual de nuestra economía es relativamente estable; sin embargo, se ha 

previsto que, durante la ejecución del proyecto podría presentarse algunas variaciones 

no tan significativas, de manera que en proyecto se ha identificado como principales 

componentes de mayor variabilidad los  siguientes escenarios: 

 

F Escenario N° 01: Variación de la inversión total del proyecto. 

F Escenario N° 02: Variación de los costos de operación y mantenimiento. 

F Escenario N° 03: Variación del número de beneficiarios. 
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CUADRO Nº 4.32 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Rango de Análisis: ± 40% 

 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

GRÁFICO Nº 4.8 

SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

Del cuadro y grafico anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el 

costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y 

por lo tanto es menos sensible. 

  

Alternativa 1 Alternativa 2

1 40% 1,190.71 1,554.83

2 20% 1,025.48 1,339.87

3 0 860.25 1,124.91

4 -20% 695.01 909.95

5 -40% 529.78 694.99

N°
% Variacion de 

costos de 

COSTO EFECTIVIDAD

-50000%

0%

50000%

100000%

150000%

200000%

1 2 3 4 5

% Variacion de costos 
de Inversion

COSTO EFECTIVIDAD 
Alternativa 1

COSTO EFECTIVIDAD 
Alternativa 2
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CUADRO Nº 4.33 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (OPEMAN) 

Rango de Análisis: +- 40% 

N° 

% Variacion de 
costos de 
Inversion 

COSTO EFECTIVIDAD 

Alternativa 1 Alternativa 2 

1 40% 873.88 1,144.96 

2 20% 867.06 1,134.93 

3 0 860.25 1,124.91 

4 -20% 853.43 1,114.89 

5 -40% 846.61 1,104.86 
 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

El análisis de sensibilidad realizado ante la variación de los costos de Operación y 

Mantenimiento (OPEMAN), nos indica que esta variable no es sensible para ambas 

alternativas de solución al problema y no afecta la viabilidad del PIP; cabe señalar que, 

la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos 

sensible. 

 

GRÁFICO Nº 4.9 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO (OPEMAN) 

 

Elaboración: Equipo Técnico 

CUADRO Nº 4.34 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS 

Rango de Análisis: ±40% 

N° 

% Variacion de 
costos de 
Inversion 

COSTO EFECTIVIDAD 

Alternativa 1 Alternativa 2 
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1 40% 614.51 803.57 

2 20% 716.96 937.54 

3 0 860.25 1,124.91 

4 -20% 1,075.36 1,406.20 

5 -40% 1,433.92 1,875.08 
 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

GRÁFICO Nº 4.10 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS 

 

Elaboración: Equipo Técnico 

 

Del cuadro y grafico anterior se deduce que, ante cambios en la variable de la 

población directamente beneficiaria, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre 

es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. 

 

 

 

4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD  

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su 

operatividad, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto 

implica considerar en el tiempo y en el marco económico, social y político en que el 

proyecto se desarrolla. A demás la sostenibilidad del PIP depende principalmente de 

todo lo que en su favor se dé durante las fases de Inversión hasta la de Operación y 

Mantenimiento; y de esta manera se logre los beneficios sociales esperados. 

 

Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente: 
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a) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su 

etapa de Inversión 

La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la 

Municipalidad Provincial de Chincheros que cuenta con los recursos necesarios y/o 

la capacidad de gestión para el financiamiento del proyecto. 

Cuenta con el personal técnico calificado para llevar a cabo la supervisión del 

proyecto, mientras que la ejecución se realizará por la modalidad de contrata. 

 

b) La disponibilidad del recurso 

Dentro del plan de inversiones del año 2012 de la Municipalidad Distrital de San 

Huaccana, priorizó la elaboración del estudio del proyecto, es así como nace la 

inquietud de éste proyecto, para su ejecución con el presupuesto 2012. 

 

c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento 

De la Operación y mantenimiento se encargara íntegramente el 100% la 

Municipalidad Distrital de Huaccana, La Municipalidad Distrital, en concordancia 

con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la 

obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. 

 

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de 

este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de 

mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de 

las inversiones del presente proyecto. 

 

 

 

d) Participación de los beneficiarios 

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello 

implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el 

mantenimiento en la etapa de operación. 

 

La participación de los beneficiarios está asegurada, toda vez que según las 

encuestas realizadas, la mayoría de la población coincide que la localidad de 

Huaccana debe contar con un estadio municipal con las mínimas condiciones para 
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la práctica de los diferentes deportes, para contribuir con el desarrollo socio 

económico de la población distrital. 

 

 

4.11 IMPACTO AMBIENTAL 

4.11.1  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se aprecia una preocupación mundial cada vez más creciente 

por la ineludible necesidad de conservar el ambiente; ello, como respuesta a las 

constantes agresiones que se vienen produciendo sobre los distintos componentes 

ambientales (agua, suelo, aire, flora, fauna) y sobre el propio ser humano, siendo 

más severas en algunas áreas específicas, como consecuencia de la relación, 

muchas veces desequilibrada y, por tanto conflictiva, del hombre y su medio. 

Es en este sentido que la inserción de la dimensión ambiental, como componente 

inicialmente complementaria y hoy determinante, entre el conjunto de criterios 

necesarios para la toma de decisiones en la ejecución de ciertas actividades del 

hombre, en la que estén involucrados, con los componentes ambientales, que es 

caso que nos ocupa por la exigencia de elaboración de los Estudios de impacto 

ambiental (EsIA). 

De acuerdo a lo mencionado, el presente estudios tiene por finalidad desarrollar el 

análisis de los Impactos ambientales potenciales del proyecto y en base a ello, 

proponer las medidas adecuadas que, aplicadas en el marco de un Plan de Manejo 

Ambiental, permita la coexistencia con un ambiente sano y equilibrado. 

 

4.11.2   OBJETIVOS 

a) General 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto, teniendo como 

propósito, tal como se ha señalado, identificar, evaluar e interpretar los impactos 

ambientales potenciales, cuya ocurrencia tendría lugar en las distintas etapas en que 

se compone el proyecto, a fin de proponer las medidas apropiadas orientadas a 

evitar y/o mitigar los efectos negativos y fortalecer los positivos. 

 

b) Específicos 

- Identificar las acciones propias del proyecto que tendrían implicaciones 

ambientales 

- Desarrollar el diagnóstico ambiental del ámbito en el que se tiene previsto 

ejecutar el proyecto. 
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- Identificar, evaluar e interpretar los impactos ambientales potenciales, cuya 

ocurrencia tendría lugar en las diferentes etapas del proyecto 

- Por último, proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, mitigar o 

corregir los efectos adversos significativos. 

 

CUADRO Nº 4.35 

FICHA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEPORTIVA) 

LISTA DE CHEQUEO DESCRIPTIVO 

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL 
OCURRENCIAS 

SÍ / NO 

CÓDIGOS  

HABILITADOS 

A. Por la ubicación física y diseño   

¿La obra se ubica dentro de un área natural protegida 

y/o zona arqueológica? 
NO 

1,2,3,11,12,15,19,21, 

22,24,25,31,32,33,35 

¿Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 

100 m de un curso de agua? 
NO 

1,3,5,6,7,11,26, 

32,34,36 

¿El proyecto se ubica en terreno agrícola? NO 7,8,9,10,20,22 

¿El proyecto carece de servicios higiénicos? NO 1,3,11,18 

¿El proyecto se ubica cerca de un relleno sanitario o 

del sistema de tratamiento de desagüe? (a menos de 

300 m) 

NO 1,3,11,18,26,34,36 

¿Las obras causarán un cambio significativo en la 

calidad del paisaje? 
NO 31,32 

B. Por la ejecución 

¿La comunidad beneficiaria estuvo desinformada 

respecto al proyecto? 
NO 26,28,29,34 

¿El transporte de materiales afectará terrenos de 

cultivo? 
NO 15,17,20,21,23,26,34 

Sí se utiliza maquinaria pesada, ¿ésta cruzará terrenos 

agrícolas? 
NO 1,11,12,15,19,25 

¿Se transitará por zonas propensas a la erosión? SI 12,16,17,27 

¿El material sobrante permanecerá en el lugar? NO 3,31,34,36 

¿Se utilizará madera de bosques locales? NO 21,24,25,26,31,35 

¿El almacén de combustibles, aceites, brea y otros 

aditivos tienen piso de tierra? 
SI 1,3,11,18,27 

¿Se abrirá trochas para llegar a la obra? NO 1,17,19,22,25,26,31,35 

¿Los agregados provienen de canteras locales? NO 3,7,26,35 

¿Existe la posibilidad de desenterrar basura? NO 1,3,11,18,31,36 

¿Existe la posibilidad de encontrar agua subterránea? NO 1,13,15 

C. Por la operación 

¿El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la 

infraestructura es inadecuado para la máxima carga? 
NO 1,3,4,11,18,28,36 

¿Los beneficiarios cambian el uso de las obras NO 26,27,28,29,31,34 
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ejecutadas? 

¿La posta médica carece de un sistema adecuado e 

independiente para la disposición de residuos 

peligrosos? 

NO 1,3,4,11,18,27,36 

D. Por el mantenimiento. 

¿El proyecto necesita personal técnico y/o profesional 

para el mantenimiento? 
SI 28,29 

¿Se carece de criterios técnicos y herramientas 

necesarias para el mantenimiento de las unidades de 

depósito de residuos o tratamiento de aguas 

residuales? 

SI 
1, 3, 4,5,11,18,22, 

26,27,36 

 

Formulado el proyecto, se procede a identificar los posibles impactos 

ambientales que éste pudiera ocasionar, para lo cual se examina la lista de 

chequeo descriptiva anterior. En ella se ha marcado con SI a la posibilidad que 

ocurra la situación indicada y por tanto se analizará la posible ocurrencia de un 

determinado impacto que está simbolizado con un número y su descripción se 

encuentra descrito en la Ficha de Evaluación de Impacto ambiental que se 

detalla a continuación: 

CUADRO Nº 4.36 

FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Identificación y análisis de Impactos Potenciales - Medidas de Control 

Ambiental 
Código Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 

1 

Contaminación del agua 

(deterioro de la calidad del 

agua superficial y 

subterránea, eutroficación, 

aumento de toxicidad, 

presencia de residuos sólidos 

y líquidos, aumento de 

turbidez, masificación de los 

niveles tróficos acuáticos). 

II L 

- Tratamiento de efluentes 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 

- Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y en el cauce. 

- Análisis de agua y suelos 

- Exigir la implementación de letrinas y pozos de relleno 

sanitario. 

- Manejo de residuos sólidos, líquidos, orgánicos e 

inorgánicos. 

- Capacitación 

- Manejo y operación adecuada de las estructuras. 

- Reuso (agua y lodos, operación y mantenimiento) 

- Limpieza permanente de cauces. 

- Mejorar las prácticas agrícolas y controlar insumos 

(especialmente biocidas y fertilizantes químicos). 

- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado 

respecto al nivel freático. 

- Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida y 

eficiente 
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- Limpieza y desinfección periódica de sistemas de 

abastecimientos de agua. 

- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

- Impermeabilizar las lagunas de estabilización 

- Construir letrinas de doble cámara y elevadas. 

- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 

instalaciones e infraestructuras. 

2 

Degradación de la calidad del 

agua: reservorios y embalses 

(eutroficación) 

  

- Limpiar la vegetación lignosa de la zona del reservorio. 

- Controlar el uso de la tierra, las descargas de aguas servidas 

y la aplicación de agroquímicos en la cuenca hidrográfica. 

- Limitar el tiempo de retención de agua en el reservorio. 

- Instalar salidas a diferentes niveles para evitar la descarga 

del agua sin oxígeno. 

- Eliminar contaminantes con técnicas de tratamiento y 

manejo de desechos orgánicos e inorgánicos. 

- Monitoreo de la cuenca principal y del cauce. Análisis de 

agua y suelos. 

- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 

instalaciones e infraestructura. 

3 

Introducción o mayor 

incidencia de enfermedades 

transportadas o relacionadas 

con el agua. 

(esquistosomiasis,  malaria, 

oncocerciasis y otros.). 

  

- Usar canales revestidos o tuberías para disminuir vectores. 

- Evitar aguas estancadas o lentas. 

- Usar canales rectos o ligeramente curvados. 

- Limpieza de canales. 

- Rellenar o drenar pozos de préstamo cercanos a canales y 

caminos. 

- Prevención de enfermedades. 

- Tratamiento de enfermedades. 

Generación de focos 

infecciosos.(Presencia de 

insectos y sus implicancias 

sobre la salud, residuos 

sólidos, aguas residuales) 

II L 

- Tratamiento de aguas residuales 

- Reciclaje y reutilización de los desechos sólidos. 

- Exigir el uso de relleno sanitario 

- Cursos de orientación sobre salud y medio ambiente. 

- Sistemas de drenaje y otras medidas estructurales. 

- Control de mosquitos y otros vectores de enfermedades. 

4 

Aumento de las 

enfermedades relacionadas 

con el agua (presas y 

reservorios de agua) 

  

- Diseñar y operar la represa para reducir el habitat de 

vectores insectos, roedores y mamíferos) 

- Prevención de la presencia de vectores (fumigación 

controlada). Controlar el vector. 

- Emplear profilaxis y tratar la enfermedad. 

5 Inundaciones I N 

- Replanteo del trazo y ubicación de obras. 

- Defensas ribereñas: (muros de enrocado, diques de control, 

drenaje y otros). 

6 
Huaicos (dinámica de cauces, 

torrentes) 
  

- Replanteo del trazo y ubicación de obras. 

- Actividades agrosilvopastoriles. 
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- Actividades mecánico estructurales. 

- Capacitación. 

7 

Alteración de los cursos de 

agua en relación con la 

cantidad y a la situación 

física (caudal ecológico). 

  

- Ubicar fuentes alternas de agua. 

- Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo 

- Manejo de recurso hídrico (turnos de agua, organización y 

coordinación) 

- Capacitación 

- Garantizar el caudal ecológico necesario para la vida acuática 

y la calidad del paisaje ( Qe = 0,15 Qr; 

Qe = caudal ecológico; Qr = caudal medio del río) 

8 
Alteración del balance 

hídrico 
  

- Proteger suelos descubiertos: pastos y gramíneas 

- Evitar la tala de vegetación arbustiva 

- Manejo del recurso hídrico (dotaciones, coordinaciones) 

- Obras hidráulicas 

9 
Reducción de la recarga 

freática (acuíferos) 
  

- Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos) 

- Ubicar fuentes alternas de agua. 

- Establecer prioridades en el uso del agua 

- Manejo del recurso hídrico (turnos, dotaciones y 

coordinaciones) 

- Capacitación. 

10 Pérdida de agua   

- Aplicar obras de arte. 

- Sellar puntos críticos de fuga de agua. 

- Revestir puntos críticos del lecho. 

11 

Contaminación del suelo 

(calidad para uso agrícola, 

calidad del suelo). 

II L 

- Eliminar suelo contaminado enterrándolo a más de 2 metros 

de profundidad como disposición final. 

- Depósito de combustibles debe tener piso de lona o plástico. 

- Exigir el uso de relleno sanitario 

- Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos. Manejo de 

letrinas. Reciclaje 

- Capacitación. 

- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado 

respecto al nivel freático. 

- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 

12 

Erosión de los Suelos 

(aumento del 

arrastre de sedimentos, 

pérdida de la capacidad de 

infiltración, aumento 

de la escorrentía) 

I N 

- Actividades agrosilvo pastoriles (forestación, pastos, barreras 

vivas, etc.) 

- Actividades, mecánico estructurales (muros, diques, zanjas, 

andenes, etc.). 

- Capacitación. 

13 

Bajo drenaje de los suelos. 

(interrupción de los sistemas 

de drenaje subterráneos y 

superficiales) 

  

- Sistemas de drenaje 

- Manejo de sistemas de drenaje 

- Obras, hidráulicas 

- Zanja de coronación 

- Colectores de drenaje subterráneo 

14 Saturación de los suelos   
- Regular la aplicación del agua para evitar el riego excesivo 

- Instalar y mantener un sistema adecuado de drenaje 
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- Utilizar canales revestidos con bordes para prevenir las 

fugas. 

- Utilizar riego por aspersión o por goteo. 

15 
Compactación y 

asentamientos 
  

- Remover el suelo y sembrar gramíneas, pastos y reforestar 

con especies nativas 

- Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria pesada. 

- Compactación mínima. Pruebas de suelos 

- Estructuras especiales 

- Replanteo de la ubicación de obras. 

16 
Pérdida de suelos y arrastre 

de materiales 
I N 

- Sembrar gramíneas y reforestar en las áreas intervenidas 

- Obras de infraestructura: muros, diques, mampostería, 

drenes, etc. 

- Manejo de suelos 

17 

Derrumbes y deslizamientos. 

(Estabilidad de laderas, 

movimientos de masa). 

I N 

- Replanteo de la ubicación de obras. 

- Reforestar: Barreras de contención viva con especies nativas 

locales. 

- Obras de infraestructura: Diques, muros, alcantarillas, 

drenes. 

- Técnicas de conservación y manejo de suelos. 

- Obras de drenaje. 

18 

Contaminación del aire (nivel 

de ruidos, polvo, calidad del 

aire, mal olor, gases, 

partículas, microclimas, 

vientos dominantes, 

contaminación sonora). 

II L 

- No quemar desperdicios (plásticos, llantas y malezas). 

- Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de plásticos, jebes, 

latas y vidrios. 

- Manejo de desechos y residuos líquidos. 

- Reforestar áreas descubiertas para oxigenación 

- Capacitación 

- Programa de vigilancia de control de la calidad del aire. 

- Reforestar como barrera de ruidos, vientos y mal olor. 

19 Ruidos fuertes   

- Usar tapones para el oído 

- Construir caseta con material aislante 

- Usar silenciadores en la fuente del ruido 

- Vigilancia médica permanente 

- Reducir el ruido y el tiempo de exposición. 

20 
Reducción de la 

productividad vegetal 
  

- Técnicas de manejo y conservación de suelos 

- Técnicas de cultivos: Rotación de cultivos y uso de semillas 

mejoradas. 

- Promover ejecución de proyectos productivos 

21 

Reducción del área de 

cobertura vegetal. 

(Diversidad, biomasas, 

estabilidad, especies 

endémicas, especies 

amenazadas o en peligro, 

estabilidad del ecosistema) 

  

- Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra de 

gramíneas, pastos y arbustos nativos. 

- Reforestar con especies de árboles nativos locales. 

- Bosques comunales. 

- Prácticas agrosilvopastoriles 

- Zonas de amortiguamiento 

22 
Perturbación del hábitat y/o 

alteración del Medio 
I N 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 

- Manejo de fauna y flora (zoocriadero) 
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Ambiente Natural - Bosques comunales (corredores y zonas de protección) 

- Mejorar el escenario de sitios adyacentes al proyecto con 

técnicas de reforestación y cría de animales. 

- Fomentar la ejecución de proyectos: Cría de animales 

menores, aves, piscigranjas, cerdos. 

23 
Reducción de la fuente de 

alimento 
  

- Mejorar la productividad con técnicas de cultivos y semillas 

certificadas. 

- Promover ejecución de proyectos productivos como crías de 

aves, animales menores, etc. 

- Obras estructuradas de control de la erosión 

24 
Destrucción y/o alteración 

del hábitat. 
  

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 

- Plantación con árboles frutales y forestales en las áreas 

intervenidas (fajas de protección y corredores) 

- Bosques comunales. 

25 

Reducción de las poblaciones 

de fauna (diversidad de 

biomasa, 

especie endémica, migración 

de fauna, riesgo de 

atropellos y accesibilidad por 

efecto barrera, estabilidad 

del ecosistema) 

  

- Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 

- Reforestación con arbustos y árboles forestales. 

- Promover la ejecución de proyectos productivos como: 

chacras integrales, cría de aves y animales menores. 

- Bosques comunales 

- Zoocriaderos 

26 

Interferencias con los 

recursos de otras 

comunidades. 

I L 

- Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de agua. 

- Proponer un convenio entre las comunidades para evitar 

conflictos. Ver normas que rigen el uso de los recursos 

naturales. 

- Manejo de recursos naturales (convenios, acuerdos, 

proyectos integrales, solución de conflictos). 

27 Accidentes fatales III L 

- Cursos en Seguridad en el trabajo, Medio Ambiente y Salud. 

- Señalamiento en puntos críticos de alto riesgo en el 

proyecto. 

28 
Deterioro o mal uso de las 

obras. 
I N 

- Curso de operación y mantenimiento de las obras 

- Manuales de operación y mantenimiento de obras 

- Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que 

asuman el compromiso de cuidar las obras 

- Organizar comités de vigilancia y protección de las obras 

ejecutadas por el proyecto 

- Diseñar las estructuras adecuadas con el entorno 

- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 

instalaciones e infraestructuras 

29 
Falta de sostenibilidad del 

Proyecto 
I N 

- Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental, medio 

ambiente y gestión ambiental 

- Organizar la Junta Administradora del proyecto y el comité 

de vigilancia 

- Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres 

y entrega de manuales y cartillas 
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- Incluir medidas de protección de las estructuras 

- Coordinación interinstitucional 

- Manuales de operación y mantenimiento 

- Contrapartida de presupuestos garantizados con otras 

instituciones (municipios) 

- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 

instalaciones e infraestructuras. 

30 
Incendio forestal y 

Sobrepastoreo 
  

- Exigir un Plan de Manejo Forestal. 

- Prohibir acampar turistas cerca de las plantaciones. 

- Establecer zonas de protección (pastos y forestación) 

- Señalización en zonas críticas. Organización de comités de 

Vigilancia de las plantaciones. 

- No permitir el sobrepastoreo. 

31 

Deterioro de la calidad visual 

del paisaje (paisaje 

protegido, plan especial de  

protección, vistas 

panorámicas y paisaje) 

  

- Forestación 

- Obras estructurales (armónicos con el paisaje) 

- Proyectos de bellezas escénicas y paisajísticas 

- Manejo de recursos naturales 

- Coordinaciones interinstitucionales 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 

32 
Cambios de uso del territorio 

(conflictos, expropiaciones) 
  

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 

- Convenios. 

- Manejo de los usos de territorio. Ordenamiento territorial y 

ambiental. 

33 

Afectación cultural (restos 

arqueológicos,  monumentos 

históricos) 

  
- Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 

- Coordinaciones interinstitucionales/Convenios. 

34 

Afectación de 

Infraestructuras a 

terceros 

  

- Convenios 

- Solución de Conflictos 

- Reubicación y replanteo de obras. 

35 

Afectación de bosques de 

protección/afectación de 

ecosistemas especiales 

(frágiles) 

  

- Reubicación y replanteo de obras. 

- Forestación. 

- Manejo de bosques y recursos naturales 

- Capacitación 

- Coordinación interinstitucional. 

36 

Deterioro de la calidad de 

vida (salud, seguridad, 

bienestar) 

I N 

- Replanteo de la ubicación de obras 

- Campañas preventivas de salud 

- Manejo de recursos naturales 

- Manejo de residuos sólidos y aguas residuales. 

- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado 

respecto al nivel freático. 

- Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida. 

- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 

37 
Obstrucción del movimiento 

del ganado 
  

- Convenios (tránsito de ganado) 

- Proveer corredores 

- Obras estructurales 

 

2 
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CATEGORÍA DEL PROYECTO  

 

Una vez concluido el procedimiento, se realizamos un conteo de los impactos 

habilitados y se irá marcando la cantidad de repeticiones de cada uno de ellos en la 

columna titulada ñfrecuenciaò de la Ficha de Evaluación de Impacto Ambiental. El 

número total de frecuencias determinará el grado del impacto, es decir, si la 

frecuencia es menor o igual a 1, el grado del impacto será no significativo y se 

simboliza con N. Cuando la frecuencia esté entre 2 y 4, el grado del impacto será 

leve y se simbolizará con L; si la frecuencia es mayor o igual a 5, se trata de un 

impacto de grado intenso y se representará por I. 

Determinado el grado de impactos que tendrá el proyecto, se define su Categoría 

Ambiental, la cual está relacionada con el grado del impacto. Si el proyecto sólo tiene 

impactos ambientales de grado N, entonces tendrá Categoría Ambiental 3; esto 

significa que el proyecto no ocasionará impactos ambientales significativos. Si el 

proyecto tiene al menos un impacto de grado leve, entonces el proyecto será 

considerado de Categoría Ambiental 2, lo cual significa que el proyecto tiene 

impactos ambientales negativos que deben ser controlados, aunque estos no sean 

muy severos. Si el proyecto tuviera al menos un impacto de grado intenso, será 

considerado de Categoría Ambiental 1, lo que significa que el proyecto tiene 

impactos ambientales relevantes que necesitan una especial atención. 

 

CUADRO Nº 4.37 

CUADRO DE VALORACION DE EIA 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de Evaluación de la indicada ficha de evaluación se determina que 

el impacto ambiental que se produce es de categoría 2, por contar más de un 

impacto de categoría leve (L), pero ninguno impacto de categoría intenso (I). 

Esto quiere decir que ocasiona impactos negativos que deberán ser 

controlados. 

Ocurrencia de grados Categoría

Al menos un caso de I 1

Ningún caso de I y al menos 1 de L 2

Ningún caso de I ni de L. 3

Para determinar la categoría del Proyecto

Frecuencia ( f ) Grado

Mayor o igual que 5 (f > 5)
Intenso                

(I)

Mayor o igual que 2 y Menor o 

ƛƎǳŀƭ ǉǳŜ п όп җ Ŧ җ нύ

Leve                   

(L)

aŜƴƻǊ ƻ ƛƎǳŀƭ ǉǳŜ мΦ όŦ Җ мύ
No signific. 

(N)

Para determinar el grado de impacto
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Los impactos negativos identificados en la ficha de evaluación y sus costos de 

mitigación se indican: 

 

CUADRO Nº 4.38 

COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS 

 

 

Estos costos por ser no sustanciales dado el monto del proyecto, se incluyen 

en partidas del Costo directo. 

 

4.11.3 DETERMINACIÓN DE LAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS 

Para ello se debe tener en cuenta el origen del impacto y cómo se logrará 

controlar. Con ese fin se puede elegir, si corresponden, aquellas medidas que 

se encuentran en la Ficha de Evaluación de Impacto Ambiental, o se puede 

optar por otras que se ajusten al caso específico. Se debe tener cuidado de 

proponer el control de todos los impactos identificados y considerar los 

presupuestos necesarios para su implementación. Además, es muy importante 

que las medidas propuestas sean factibles técnica y económicamente. 

Generación de focos infecciosos, Sistema de drenaje, construcción de 

letrinas, cursos de orientación sobre salud y medio ambiente, exigir uso de 

relleno sanitario. 

Contaminación del suelo, depósito de combustible deben tener piso de lona o 

plástico, manejo de desecho sólido y residuos líquidos. 

Contaminación del aire, No quemar desperdicios, manejo de desechos y 

residuos sólidos, reforestar áreas descubiertas para oxigenación. 

Accidentes fatales, cursos de seguridad en el trabajo, medio ambiente y 

salud, señalamiento en puntos críticos de alto riesgo en el proyecto. 

 

4.11.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

ITEM IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOSMEDIDA A IMPLEMENTAR
COSTO DE

MITIGACION

1.00
Contaminación del aire por emisión de 

polvos
Regar areas de trabajo 500.00

500.00COSTO TOTAL
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Se ha considerado costos mínimos para mitigar los impactos negativos, que 

son leves por tratarse de medidas que se pueden implementar durante la 

ejecución de los trabajos mediante charlas por parte del ingeniero responsable 

de obra antes de inicio diario de los trabajos: sobre manejo de desechos 

sólidos, medidas de seguridad de obra, y la construcción de letrinas para uso 

del personal de obra. 

En la etapa de operación y mantenimiento también se deberán implementar el 

aspecto ambiental como parte de los trabajos que realice el responsable, y se 

reforzarán aquellos aspectos que se identifiquen como débiles. 

Asimismo, se considera que durante la elaboración del expediente técnico se 

implemente con mayor seguridad las leves medidas de mitigación identificadas. 

 

4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, es 

seleccionar aquella alternativa que tenga el menor ratio Costo/efectividad, que 

en términos sociales es más conveniente para el Estado.  

Existen dos alternativas técnicamente viables para solucionar el problema 

planteado, de acuerdo a resultado del ratio costo-efectividad el orden de 

prioridades es el siguiente: 

Alternativa 1, presenta un ratio ICE costo-efectividad de S/. 1,002.76 

representa un menor costo es la alternativa seleccionada. 

Alternativa 2, presenta un ratio ICE costo-efectividad de S/. 1,310.31 y es la 

segunda alternativa a elegir. 

Por lo tanto concluimos decisoriamente que la alternativa 1 es la 

seleccionada. 
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CUADRO Nº 4.39 

CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA  

DESCRIPCION 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

PRECIOS 
PRIVADOS 

PRECIOS 
SOCIALES 

PRECIOS 
PRIVADOS 

PRECIOS 
SOCIALES 

Horizonte de evaluacion 10 años 10 años 10 años 10 años 

Total de beneficiarios 5,369.00 5,369.00 5,369.00 5,369.00 

Valor actual de costos (S/.) 6,721,585.60 4,618,658.20 8,365,579.56 6,039,639.72 

Ratio Costo/efectividad 1,251.93 860.25 1,558.13 1,124.91 
Elaboración: Equipo Técnico 

 

 

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación considera la programación de las actividades a realizarse 

durante la ejecución de las metas físicas y financieras del proyecto, indicando la 

duración de cada actividad y recursos necesarios, así como las fechas de inicio y 

término de cada una. 

 

La implementación del proyecto sigue el siguiente cronograma de implementación: 
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CUADRO Nº 4.40 

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS (ALTERNATIVA SELECCIONADA) 

 

 Elaboración: Equipo Técnico  

1 2 3 4 5 6 7 8

27,433.86 64,012.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,446.20

0.00 0.00 46,527.48 52,731.14 52,731.14 52,731.14 52,731.14 52,731.14 310,183.18

0.00 0.00 639,244.03 724,476.57 724,476.57 724,476.57 724,476.57 724,476.57 4,261,626.87

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 500.00

0.00 0.00 54,867.72 62,183.42 62,183.42 62,183.42 62,183.42 62,183.42 365,784.80

0.00 0.00 48,009.26 54,410.49 54,410.49 54,410.49 54,410.49 54,410.49 320,061.70

0.00 0.00 141,970.23 160,899.59 160,899.59 160,899.59 160,899.59 160,899.59 946,468.18

0.00 0.00 20,575.40 23,318.78 23,318.78 23,318.78 23,318.78 23,318.78 137,169.30

27,433.86 64,012.34 951,194.11 1,078,019.99 1,078,019.99 1,078,019.99 1,078,269.99 1,078,269.99 6,433,240.24TOTAL POR PERIODO

METAS

EXPEDIENTE TECNICO

CAMPO DEPORTIVO CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA

ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

MEDIDAS DE IMPACTO Y MITIGACION AMBIENTAL

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUPERVISION

MESES (NUEVOS SOLES)
TOTAL POR 

META

IGV
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CUADRO Nº 4.41 

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS (ALTERNATIVA SELECCIONADA) 

 

Elaboración: Equipo Técnico

UND 1 2 3 4 5 6 7 8

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 30 70 0 0 0 0 0 0 100

CAMPO DEPORTIVO CON INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA
GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

ADECUADA INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA
GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

MEDIDAS DE IMPACTO Y MITIGACION 

AMBIENTAL
GLB. 0 0 0 0 0 0 50 50 100

GASTOS GENERALES GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

UTILIDAD GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

IGV GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

SUPERVISION GLB. 0 0 15 17 17 17 17 17 100

TOTAL POR 

META

MESES (%)

DESCRIPCION
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4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

La Gestión del Estadio estará a cargo de personal contratado, quienes rendirán 

cuentas a la Municipalidad Distrital de Huaccana a través de la Gerencia de 

Desarrollo Social. Debe actuar con independencia en su mantenimiento, por la 

naturaleza de las actividades se ha considerado en su Organización: 

 

A. ADMINISTRADOR: Representante ante toda clase de autoridades en instancias, 

realizando los contratos y actos para cumplir el objetivo planteado. Asume la 

dirección tomando decisiones que favorezcan su desarrollo; Reportará a instancias 

solicitadas por la Municipalidad; Realizará labores de supervisión, promoción y 

coordinación con las Ligas y Clubs deportivos; Propondrá la planificación del horario 

y directivas para el buen uso del local. 

 

B. SECRETARÍA: se encargará de mantener al día todo lo relacionado con el envío 

y recepción de correspondencia, mantener documentación información y archivos al 

día y solicitud de la administración, realizará labores de apoyo al Administrador y 

Contador. 

 

C. CONTADOR: llevará el control adecuado de los registros y libros de las 

operaciones del local, a efectos de que la Administración pueda tomar decisiones. 

Presentación de Flujos de Caja, Balance General y otros ligados a la actividad. Esta 

labor puede desarrollarse bajo la figura de servicio por terceros con contrato 

específico. 

 

D. PERSONAL DE LIMPIEZA: se considera 01 personas que bajo el esquema de 

rotación realicen estas actividades. El mantenimiento y limpieza de las instalaciones 

del local como las áreas verdes. 

 

E. PERSONAL DE VIGILANCIA: Se considera 01 personas, que bajo el esquema 

de rotación realicen estas actividades, es decir la guardianía de día y de noche. 
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ORGANIGRAMA 4.11 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Teniendo en cuenta la  lógica vertical de relación  causa ï efecto con el nivel 

superior y la lógica horizontal de relación causal entre los objetivos del proyecto y  

los factores de entorno, se elabora un resumen esquemático denominado marco 

lógico, el mismo que se desprende de la sistematización total del proyecto, 

habiéndose iniciado desde  la identificación del problema, hasta la determinación de 

las actividades y sus correspondientes costos en los que se incurre en cada uno de 

ellos. 

El Marco Lógico utilizado para la formulación del proyecto presenta las siguientes 

características: 

F Presenta la naturaleza del problema que se pretende resolver. 

F Visualiza las soluciones al problema. 

F Recoge los indicadores del éxito del proyecto. 

F Reduce las ambigüedades que podrían surgir al plantear los objetivos. 

F Permite medir el logro de los objetivos, facilitando la comunicación entre 

las partes interesadas del proyecto.  

F Facilita la formulación y la posterior evaluación del proyecto. 

F Permitirá  monitorear los resultados del proyecto durante su ejecución. 

F Contribuye a la evaluación ex post del proyecto. 

ADMINISTRADOR 

SECRETARIA 

CONTADOR 

LIMPIEZA VIGILANCIA 
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Al organizar la información anterior en una Matriz, se ha obtenido el siguiente 

cuadro: 

CUADRO Nº 4.42 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

  OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

F
IN

 

Contribuir a la mejora 

del desarrollo humano 

de la población del 

Distrito de Huaccana 

Al 2022, existe mayor dinamismo en 

la economía local, generado por la 

realización de diferentes eventos 

deportivos que significa la presencia 

de gran cantidad de aficionados y 

deportistas. 

*Censos realizados por el 

INEI.  

*Encuestas efectuados 

por el Gobierno Local 

 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Adecuadas 

condiciones para la 

práctica de actividades 

deportivas en el 

Distrito de Huaccana 

*A partir del año 2014 se reduce en 

un 30% la población dedicada a 

actividades de mala reputación. 

(Alcoholismo, etc)  Principalmente 

en la localidad de Huaccana. 

*El 30 % de la población distrital 

acude al estadio municipal, con fines 

de practicar deporte. 

*Encuesta a los habitantes 

de la capital distrital y 

centros poblados. 

*Registro de ocurrencia 

del puesto de salud 

Huaccana 

- Registro diario de 

usuarios y de eventos 

deportivos realizados en 

el estadio municipal. 

*Los esfuerzos del Municipio 

tienen que ser compartidas 

con los beneficiarios para 

conseguir el mantenimiento 

permanente de la nueva 

infraestructura deportiva. 

*Interés de la Municipalidad 

en apoyar con la 

capacitación para el 

mejoramiento y 

conservación de la obra. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 *Campo deportivo con 

infraestructura básica. 

 

*Adecuada 

infraestructura 

complementaria 

*Al año 2013 la localidad de 

Huaccana contará con un estadio 

municipal adecuado y operativo para 

la práctica del deporte, acorde con 

el plan de desarrollo concertado del 

distrito 

 

*Evidencia física. 

*Informes mensuales de 

ejecución de obra y 

seguimiento del área de 

infraestructura de la  

Municipalidad de 

Huaccana 

*Disponibilidad favorable de 

la Municipalidad. 

*Existen transferencias de 

canon conforme lo previsto 

y recursos propios, que 

garantizan la operación y 

mantenimiento de la obra. 

A
C

C
IO

N
E

S
 

*Convocatoria para la 

elaboración del 

expediente técnico. 

*Aprobación del 

expediente técnico 

*Selección de 

proveedores según 

normas del SEACE 

*Ejecución y 

supervisión de la obra. 

*Liquidación de la obra 

 

*Construcción del estadio municipal 

de acuerdo al expediente técnico. 

Costo Total del proyecto es: 

S/. 6ô433,240.24 nuevos soles. 

Desagregado en los siguientes 

rubros: 

Costos directos por el monto de S/. 

4ô572,310.05 

Gastos Indirecto por el monto de S/. 

1ô860,930.19 

*Expediente técnico 

aprobado. 

*Entrega de informe 

técnico al final del 

proyecto. 

*Liquidación de las obras 

y existencia de acta de 

entrega de obras. 

*Valorización de obra. 

*Sustento de pagos 

efectuados 

(comprobantes, facturas, 

boletas, otros.) 

*Se cuenta con el 

financiamiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chincheros, y participación 

de los beneficiarios. 

* Disponibilidad de 

recursos financieros 
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5. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

F Luego del diagnóstico de la situación actual realizada se identificó como 

problema central  del proyecto a la ñDeficientes condiciones para la 

pr§ctica de actividades deportivas en el Distrito de Huaccanaò siendo el 

objetivo central del proyecto: ñAdecuadas condiciones para la pr§ctica 

de actividades deportivas en el Distrito de Huaccanaò 

F El proyecto buscará Contribuir a la mejora del desarrollo humano de la 

población del Distrito de Huaccana, a través de la ejecución de los 

siguientes componentes: 

Á Campo deportivo con infraestructura básica. 

Á Adecuada infraestructura complementaria. 

F Con el proyecto se beneficiará directamente a 5,292 habitantes que 

conforman la población etaria de 15 a 64 años de edad del Distrito de 

Huaccana más la población flotante que está referida a los hijos y 

población de residentes que radican en otras latitudes (provincial, 

regional y nacional) 

F El monto de inversión para la implementación de las acciones del 

proyecto asciende a S/. 6ô433,240.24 Nuevos Soles. 

F De la evaluación económica utilizando la metodología de 

costo/efectividad ha resultado viable la Alternativa 01 a precios 

sociales, presentando los siguientes indicadores económico sociales: 

Total de beneficiarios   5,369.00   

Valor actual de Costos (S/.)  4ô618,658.20   

Ratio costo/efectividad  860.25    

 

B. RECOMENDACIONES: 

F Durante la fase de ejecución, la elaboración del expediente técnico se 

deberán elaborar sobre la base de los parámetros técnicos así como de los 

costos determinados en el estudio del presente perfil. 

F Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos 

en el monto de inversión del proyecto mayor al 30% del costo total del PIP, 
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deberá de informar a la OPI de la Municipalidad Provincial de Chincheros para su 

respectiva evaluación y toma de decisiones. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ANEXOS VI 


